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ID Nome attività Durata

1 Installazione Cantiere 16 g

2
Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione
... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il pr...

1 g

3
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ni cm 240x450x240 - noleggio mensile (r...

1 g

4 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile 1 g

5
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione ...

1 g

6
Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ...
ioni cm 240x450x24 - noleggio mens...

1 g

7
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione ...

1 g

8
Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ...
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

12 g

9 Impianto antincendio 22 g

10
Realizzazione impianto antincendio, tubazioni per anello,
installazione cassette porta naspi, attacco motopom...

22 g

11 Impianto Elettrico 18 g

12
Spostamento contatore revisione impianto elettrico
esistente sostituzione apparecchiature e quadri elettrici

18 g

13 Rimozione Cantiere 3 g

14
Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...
ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

3 g

15 Rimozione box, recinzione e pulizia finale 3 g

16 Opere Edili 30 g

17 vano attacco motopompa e/o contatore ENEL 3 g

18
PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE,
REALIZZATE CON PA ... l lavoro finit...

6 g

19
PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE,
REALIZZATE CON PA ...  idrorepellente un pannello ...

5 g

20
TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MURI, PARETI
PORTANTI, IN CEM ... e compreso quanto altro occo...

2 g

21 Operaio edile IV livello 7 g

22 Operaio edile Comune 7 g

23
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , esclus
... nto di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore...

3 g

24
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, c
... la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di...

3 g

25
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker
cm 25x25

3 g

26
Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante
raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti...

8 g

27
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
con idropittura a tempera murale fine

10 g
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