
Comune di Poggio a Caiano 

Progetto per la realizzazione della Pista Ciclabile – Località Poggetto 

\\SERVER\dati\00 Clienti Alberto Nistri Ingengere\00288 piste ciclabili Poggio a Caiano\288 esecutivo\288 mascherine\288 20 Cronoprogramma.docx-20/02/19-10.40 

 

 

   
Direzione Generale della Giunta Regionale 

Autorità di Gestione del  POR  FESR 
Via Luca Giordano, 13 – 50132 Firenze 

Tel. + 39/055438.3614 Fax + 39/055438.5249 
autoritagestionecreo@regione.toscana.it 

 

 

 

 

COMUNE DI  
POGGIO A CAIANO 

Servizio Opere Pubbliche 

 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA 
CICLABILE NEL COMUNE DI POGGIO A CAIANO 

Località Poggetto, dal campo sportivo di Via del Bargo fino al 
torrente Furba 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Febbraio 2019 Responsabile unico del procedimento: 

Arch. Cristoforo Scordo 

Via Cancellieri 4, Poggio a Caiano (PO) 

Cronoprogramma 

Progettista: 

ALBERTO NISTRI  
I N G E G N E R E  

 
VIA Q. BALDINUCCI, 10 – 59100 PRATO tel. 0574-32265 nistri.mail@libero.it 

Scala  Elaborato 288 20 Cronoprogramma 

Codice lavoro 00288 20 
Lo studio tecnico Ing. Alberto Nistri e’ proprietario del contenuto del 
presente documento e ne vieta espressamente la , l’uso o la consegna a 
terzi, anche parziale, secondo i termini di legge 

      

      

Rev Data Descrizione Redatto Controllato Approvato 



Pag. 2

ID Nome attività Durata

1 Allestimento cantiere principale e segnaletica provvisoria 11 g

2
BARACCAMENTI BOX IN LAMIERA DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER O...

4 g

3
BARACCAMENTI BOX IN LAMIERA DIMENSIONI
ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20 - PER...

4 g

4
GLI IMPIANTI DI TERRA IMPIANTO DI TERRA - PER
LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BA...

2 g

5
BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER
OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

4 g

6
BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

4 g

7
Sistemazione areee di cantiere con realizzaizone di strad
... r tutta l'estensione del cantiere e dlle srade di accesso.

2 g

8
BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE MOBILE
IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN ...

2 g

9
BARACCAMENTI RECINZIONI  formazione di recinzione
mobile  ... utta la durata del cantiere - PER IL PR...

2 g

10
RECINZIONI ACCESSO CARRABILE DOPPIO
BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIER...

2 g

11
RECINZIONI ACCESSO CARRABILE DOPPIO
BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIER...

2 g

12
SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERN...

3 g

13
BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
CON SERVIZIO IGIENICO - PER IL PRIMO MES...

4 g

14
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE SEGNALE
TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA...

3 g

15
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE SEGNALE
TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA...

3 g

16
SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
CANCELLAZIONE  DI   SEGNALETICA  ORIZZONT...

3 g

17
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE SEGNALE
CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA...

3 g

18
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE SEGNALE
CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA...

3 g

19
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE IN MATERI...

3 g

20 TABELLE LAVORI 1 g

21
ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZAT...

1 g

22
ATTREZZATURE ANTINCENDIO ESTINTORE
ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZAT...

1 g

23 Redazione piano operativo di sicurezza 1 g

24
ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO PACCO DI
MEDICAZIONE

1 g

25
BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
CON SERVIZIO IGIENICO - PER OGNI MESE IN PI...

4 g

26 Sicurezza,  recinzioni e apprestamenti cantiere mobile 129 g

27
BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE MOBILE
IN RETE ELETTROSALDATA - PER OGNI MESE IN ...

119 g

28
RECINZIONI ACCESSO CARRABILE DOPPIO
BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIER...

119 g

29
RECINZIONI ACCESSO CARRABILE DOPPIO
BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIER...

119 g

30 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ 119 g

31
PROTEZIONE SUI POSTI DI LAVORO PASSERELLA
PEDONALE - LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO...

119 g

32 PASSERELLA CARRABILE 119 g

33
SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE ...

119 g

34
SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE
SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENT...

119 g

35
SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
DELIMITAZIONE DI ZONE DI CANTIERE ...

119 g

36
 COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO AD
PERSONAM LAVORATORI

129 g

37 Indennità per sfalsamento lavorazioni interferenti. 119 g

38
Tenuta del registro delle maestranze da compilare ogni
ma ... 'apertura del cantiere a carico del direttore...

129 g

39
INFORMAZIONE E FORMAZIONE INFORMAZIONI -
COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

129 g

40
COORDINAMENTO ASSEMBLEE - COSTO ORARIO
AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

129 g

41
BARACCAMENTI RECINZIONI  formazione di recinzione
mobile  ... utta la durata del cantiere - PER IL PR...

119 g

42 Rotonda Via Bargo/Aiaccia 32 g

43 Marciapiedi 12 g

44
Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di ris
... teriale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o...

1 g

45
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

1 g

46
Demolizione marciapiede esistente per uno spessore
variab ... eguirsi manualmente per la presenza...

4 g

47
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbrica ...  giunti; a un petto, dimensione 25x8x...

1 g

48
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
SEZIONE DI CM 12 X 25

2 g

49
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ...  elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, ...

3 g

50
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consiste...

3 g

51
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

2 g

52 Carreggiata stradale 17 g

53
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

3 g

54
Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e
ves ... nto di qualsiasi dimensione e fino ad ...

3 g

55
CONFERIMENTO  A  DISCARICA  AUTORIZZATA  E/
O  AD  IMPIANTO  DI  RECUPERO  DI MATERI...

1 g

56
getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
espos ... lasse di resistenza caratteristica C25/3...

2 g

57
Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei ( ...
R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0...

2 g

58
Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità per aiu ...
PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIAL...

1 g

59
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o
p ... strelle rettangolari o quadrate posate linear...

2 g

60
Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in
calcestruz ... to 12x25 additivato con inerti silice...

1 g

61
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BIT ... sini. Per ogni me...

4 g

62
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/...

7 g

63
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno a...

7 g

64
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

7 g

65 Pista ciclabile 2 g

66
Fornitura trasporto e posa in opera di cordonato
prefabbr ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

67 Segnaletica 2 g

68
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

69
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

70
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

2 g

71
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

2 g

72
FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO
INFRANGIBILE CONVESSO - DA CM 60

2 g

73
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ...

2 g

74
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

2 g

75
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

2 g

76 Chiusini e caditoie 2 g

77
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
500x500 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

78
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
400x400 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

79
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

80
Sostituzione caditoia a bocca di lupo con nuova
caditoia  ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

81
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

82
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

83 Via Aiaccia 1 (da Via le Torri a Via Ponticelli) 17 g

84 Marciapiedi 10 g

85
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

5 g

86
Demolizione marciapiede esistente per uno spessore
variab ... eguirsi manualmente per la presenza...

5 g

87
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
SEZIONE DI CM 12 X 25

5 g

88
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ...  elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, ...

5 g

89
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consiste...

5 g

90
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

5 g

91 Carreggiata stradale 5 g

92
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BIT ... sini. Per ogni me...

3 g

93
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/...

5 g

94
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno a...

5 g

95
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

5 g

96 Chiusini e caditoie 3 g

97
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

3 g

98
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
500x500 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

3 g

99
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
600x600 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

3 g

100
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
400x400 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

3 g

101
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
300x300 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

3 g

102
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

3 g

103
Sostituzione caditoia a bocca di lupo con nuova
caditoia  ... pera a titolo finito secondo al perfe...

3 g

104
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

3 g

105 Pista ciclabile 2 g

106
Fornitura trasporto e posa in opera di cordonato
prefabbr ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

107 Segnaletica 2 g

108
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

109
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

110
RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
STRADALE

2 g

111
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

2 g

112
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

2 g

113
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA...

2 g

114
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ...

2 g

115
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

2 g

116
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

2 g

117 Via Aiaccia 2 (da Via Ponticelli a Via Gramsci) 17 g

118 Marciapiedi 6 g

119
Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di ris
... teriale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o...

4 g

120
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

4 g

121
Demolizione marciapiede esistente per uno spessore
variab ... eguirsi manualmente per la presenza...

4 g

122
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbrica ... a stuccatura dei giunti; a due petti 30...

4 g

123
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
SEZIONE DI CM 12 X 25

4 g

124
Fornitura e posa in opera di cordonato liscio
vibrocompre ... i giunti e la fondazione in cls C20...

4 g

125
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ...  elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, ...

4 g

126
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consiste...

4 g

127
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

4 g

128 Carreggiata stradale 7 g

129
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BIT ... sini. Per ogni me...

7 g

130
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/...

7 g

131
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno a...

7 g

132
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

7 g

133 Chiusini e caditoie 2 g

134
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

135
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

136
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
500x500 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

137
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
400x400 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

138
Sostituzione caditoia a bocca di lupo con nuova
caditoia  ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

139
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

140
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

141 Pista ciclabile 2 g

142
Fornitura trasporto e posa in opera di cordonato
prefabbr ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

143 Segnaletica 2 g

144
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

145
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

146
RIMOZIONE DI SOSTEGNI - PER SEGNALETICA
STRADALE

2 g

147
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

2 g

148
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

2 g

149
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ...

2 g

150
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI LIVE...

2 g

151
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA...

2 g

152
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

2 g

153
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

2 g

154 Via Cegoli 1(da Via A.Gramsci a Via Monticello) 6 g

155 Marciapiedi 2 g

156
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

2 g

157
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
SEZIONE DI CM 12 X 25

2 g

158 Carreggiata stradale 1 g

159
Rimozione trasporto e smaltimento dissuasori di
traffico metallici

1 g

160 Pista ciclabile 6 g

161
Fornitura trasporto e posa in opera di cordonato
prefabbr ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

3 g

162
Dissuasore di sosta fisso. Fornitura e posa in opera di
d ...  il titolo di finito secondo la perfetta regola dell'arte.

1 g

163 segnaletica 2 g

164
Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensit ...
). corpo in vetro, circolare, diametro mm 50,...

2 g

165
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

166
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

167
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

2 g

168
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

2 g

169
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ...

2 g

170
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA...

2 g

171
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

2 g

172
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

2 g

173
Via Cegoli 2 (da Via Monticelli fino alla cassa di
espansione)

21 g

174 Marciapiedi 10 g

175
Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di ris
... teriale riutilizzabile entro 50 m. in pietra o...

6 g

176
Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento
e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm...

6 g

177
Demolizione marciapiede esistente per uno spessore
variab ... eguirsi manualmente per la presenza...

6 g

178
Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbrica ... a stuccatura dei giunti; a due petti 30...

6 g

179
COSTRUZIONE DI CORDONATA STRADALE -
SEZIONE DI CM 12 X 25

6 g

180
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato s ...  elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, ...

6 g

181
getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
classe di resistenza caratteristica C12/15 - consiste...

6 g

182
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... ura 0/5 mm, spessore finito compresso 2...

6 g

183 Carreggiata stradale 9 g

184
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BIT ... sini. Per ogni me...

4 g

185
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/...

5 g

186
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno a...

5 g

187
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

5 g

188 Chiusini e caditoie 2 g

189
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

190
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

191
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
300x300 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

192
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
400x400 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

193
Messa in quota di chiusino acquedotto compreso
demolizion ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

194
Sostituzione chiusino d'ispezione in calcestruzzo
800x800 ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

2 g

195
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

196 Pista ciclabile 4 g

197
Fornitura trasporto e posa in opera di cordonato
prefabbr ... a il titolo di finito secondola perfetta reg...

4 g

198 Segnaletica 2 g

199
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

200
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

201
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

2 g

202
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

2 g

203
FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO
INFRANGIBILE CONVESSO - DA CM 60

2 g

204
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI LIVE...

2 g

205
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

2 g

206
SEGNALE OTTOGONALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA...

2 g

207
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

2 g

208 Argine cassa di espansione 14 g

209 Pista ciclabile fluviale 14 g

210
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici,
in ter ... sporto e scarico agli impianti di smaltime...

4 g

211
FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON
FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZI...

3 g

212
Realizzazione di strada bianca o pista di servizio
median ... 12/22, compresa la compattazione con rul...

5 g

213
Spostamento di catena metallica esistente e paletto a
sup ...  il titolo di finito secondo la perfetta reg...

1 g

214
Dissuasore di sosta fisso. Fornitura e posa in opera di
d ...  il titolo di finito secondo la perfetta regola dell'arte.

1 g

215 Segnaletica 1 g

216
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

1 g

217
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

1 g

218
SEGNALE ROMBOIDALE O QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA...

1 g

219
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO...

1 g

220 Via del Bargo (ridisegno segnaletica parcheggi) 2 g

221
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO
CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENT...

2 g

222 Altre lavorazioni a campione 8 g

223 Carreggiata stradale 7 g

224
FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO BIT ... sini. Per ogni me...

7 g

225
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/...

7 g

226
Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminos ...  Appalto per ogni cm in più o in meno a...

7 g

227
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore fin...

7 g

228 Segnaletica 1 g

229
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO
ZINCATO A CALDO - DEL DIAMETRO DI 60 MM

1 g

230
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI - PER
SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3

1 g

231
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI
INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO ...

1 g

232
CANCELLAZIONE  DI   SEGNALETICA
ORIZZONTALE  CON   IMPIEGO  ...

1 g

233
CANCELLAZIONE  DI   SEGNALETICA
ORIZZONTALE  CON   IMPIEGO  ...

1 g

234 Parcheggio campo sportivo 10 g

235 Carreggiata stradale 8 g

236
Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione de ... izzati od in area di cantiere. ...

3 g

237
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - CON
COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7

4 g

238
Realizzazione di strada bianca o pista di servizio
median ... 12/22, compresa la compattazione con rul...

4 g

239 Chiusini e caditoie 2 g

240
Messa in quota di caditoie, e chiusini esistenti
compreso ... pera a titolo finito secondo al perfe...

2 g

241 Segnaletica 2 g

242
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO
IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A B...

2 g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
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