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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
 
 

 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA 

PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. 
NIEVO‐PRIMO STRALCIO 

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

 
 

CUP: H48E18000250001 CIG: …………………….. 
 
 

Contratto a corpo e misura 
(articolo 3 lettere ddddd) ed eeeee),), del Dlgs.vo 50/2016-Codice dei Contratti) 

 
  importi in euro 

1a  Importo esecuzione lavori a misura ……………………… 

1b  Importo esecuzione lavori a corpo ……………………… 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 45.243,87 
   

T  Totale appalto (1a+1b + 2) ……………………… 

   
 

    

 
 

Progettisti 

Il responsabile del servizio    
B.F. Progetti Studio 

associato 
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COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA 
Provincia di Firenze 

 
Repertorio n. _____  
del _____________ 

 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO‐PRIMO STRALCIO 
 

L’anno duemila ____________,  il giorno ____________ del mese di ____________  , nella residenza comunale  , 
presso  l’ufficio  di  Segreteria,  avanti  a me,  dott.  ____________Ufficiale  rogante,  Segretario  ____________  del 
Comune di San Casciano Val di Pesa, autorizzato a  rogare, nell’interesse del Comune, gli atti  in  forma pubblica 
amministrativa, sono comparsi i signori: 
a)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di  intervenire  in questo atto esclusivamente 
in  nome,  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  di  San  Casciano  Val  di  Pesa,  codice  fiscale 
_________________________  e  partita  IVA  _______________________________,  che  rappresenta  nella  sua 
qualità  di  Responsabile  dell’Area__________________________________________________  ,di  seguito  nel 
presente atto denominato semplicemente «Comune»; 
b)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ____________  il ____________ , residente  in ____________ , via __________________ , __  in qualità di 
________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in 
 
____________ , via _______________________, _____ 
 
codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce quale 
impresa appaltatrice in forma singola 
 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 
capogruppo mandatario  del  raggruppamento  temporaneo/consorzio  ordinario  di  imprese  costituito  con  atto 
notaio _______________  in _____________, rep. ________/racc. ______  in data _________________,  tra essa 
medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa ____________________________________________________________ 
con  sede  in  ________________________  ,  via  ________________________  ,  ____  ; 
codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________;  
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 
testimoni con il mio consenso. 

 
PREMESSO 

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data 
____________, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di  

MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. NIEVO‐PRIMO STRALCIO 

 per un importo dei lavori da appaltare di euro 720.122,92, di cui euro 674.879,05 oggetto dell’offerta di ribasso 
ed euro 45.243,87 per oneri per la sicurezza da PSC già predeterminati dal Comune e non oggetto dell’offerta; 

b) con provvedimento del Responsabile dell’Area  Tecnica del Comune di  San Casciano Val di Pesa n.  ___ del 
_______, esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la determinazione a contrattare per l’appalto dei lavori di 
cui al punto precedente, mediante procedura ordinaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs.50/2016, 
con il criterio minor prezzo, per un importo complessivo pari a € 720.122,92 oltre IVA e sono stati approvati i 
relativi documenti di gara; 



3 
 

c) che la procedura d’appalto è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del Chianti 
Fiorentino (di seguito CUC) in modalità telematica sulla piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione 
Toscana; 

d) che in seguito a procedura di gara, la cui proposta di aggiudicazione è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del 
D.lgs.vo 50/16, con determinazione del responsabile dell’ufficio ____________ del comune n. ____ in data 
____________,  i  lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore,   per  l’importo di euro __________ 
(euro___________________)  per  lavori  oltre  Iva  di  legge  ed  euro  __________________  (_____________) 
oltre Iva per oneri per la sicurezza;  

 
e) che      l’aggiudicazione      è     divenuta     efficace  ai  sensi dell’art. 32  c.7     del     D.lgs.     50/2016      in       data    
_________,  al    termine    del procedimento di verifica  del   possesso   dei   requisiti   di ordine   generale   di   cui 
all’art.80 dello stesso D.lgs. 50/2016; 
f) che è possibile procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016, non 

essendo stata proposta alcuna impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione; 
g) che  il  Comune,  con  nota  prot.  n.  _______  del  ______,  ha  trasmesso  alla  competente  Prefettura  ‐ Ufficio 
Territoriale  del  Governo  di  __________,  mediante  consultazione  della  Banca  dati  Nazionale  unica  per  la 
documentazione antimafia (BDNA), apposita richiesta di comunicazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87, D.Lgs. n. 
159/2011; 
h)  la comunicazione antimafia ad oggi non è stata rilasciata tuttavia, essendo trascorso il termine di cui all’art. 88 

c. 4, è stata acquisita  l’autocertificazione della comunicazione antimafia  (Prot. num. _____ del ________) ai 
sensi  degli  artt.  88  e  89  D.Lgs.  n.  159/2011  e  si  intende  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  sotto 
condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88 c. 4 bis D.Lgs 159/2011; 
oppure 
La comunicazione antimafia è pervenuta in data _______ prot_________; 

i) che  l’Impresa    è  in  regola  con  gli  adempimenti  contributivi nei  con‐fronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L.  e della 
Cassa Edile, come   risulta   dal   Documento Unico di regolarità contributiva (Durc on  line) prot. n. _________ 
del _________, conservato agli atti del competente ufficio; 

j) che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 
____________ , rubricato al protocollo n. ____________ ; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1. Il Comune affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in 

premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 
questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, a tutti gli 
elaborati  progettuali  approvati  con  deliberazione  n.__  del  _____  e  all’offerta  economica  presentata 
dall’appaltatore  in  sede  di  gara  e  conservata  negli  archivi  informatici  della  piattaforma  START,  nonché 
all’osservanza  della  disciplina  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (nel  seguito  «Codice  dei 
contratti»)  e  del  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  per  le  parti  tuttora  vigenti  (nel  seguito  «Regolamento 
generale»). 

 
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 
 
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 
 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  …………………….; 
 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ……………………………... 
 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________ 
 

(diconsi euro ________________________________________________ ), di cui: 
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a) euro ____________ per lavori veri e propri, 

 
b) euro  45.243,87 (diconsi euro quarantacinquemiladuecentoquarantatre virgola ottantasette) per  oneri  per 

l’attuazione dei piani di sicurezza da PSC. 
 
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi degli articoli 3 lettere ddddd) eeeee) ed art. 148 comma 6, 
del Codice dei Contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale, per cui i prezzi offerti nella Lista 
delle  categorie  e  delle  lavorazioni  presentata  in  sede  di  gara,  costituiscono  l’«elenco  dei  prezzi  unitari»  da 
applicare alle singole quantità eseguite. 
 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto 
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, e dai documenti indicati all’art.1 comma 1), 
che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono parte integrante del contratto i prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in 
sede di gara. 
 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1. Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 

2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  Comune  di  San  Casciano  Val  di  Pesa,  all’indirizzo 
____________ , presso gli Uffici Comunali. 

2. Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante ________________________________ . (1) 

3. Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 2 e  seguenti del  capitolato  generale d’appalto,  come  risulta dal documento 
allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 
quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__ 
signor_________________________________________________ (2) autorizzato/i ad operare sul conto di cui 
al comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 
IT  ___  (3)   ‐  __  (4)   ‐_______  (5)   ‐  ______  (6)   ‐  ___________________  (7)   acceso  presso 
______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 
al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni 
dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,  l'appaltatore deve, per tutta  la durata dell'appalto, 
garantire la presenza sul luogo dei lavori.  

6. Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni, condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai commi precedenti 
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al Comune la quale, in caso contrario, è sollevata da 
ogni responsabilità. 

 
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 
 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1. I  lavori devono essere consegnati e  iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula e comunque dopo  l'efficacia 

del contratto ai sensi dell'art.32 comma 13 del Codice dei contratti salvo che,  in casi di urgenza, nelle forme 
anticipate con i modi e le condizioni previste dal comma 8 del medesimo art.32. 
(EVENTUALE) 

2. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 
consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti.  

3. Il  tempo utile per ultimare  tutti  i  lavori  in appalto, originariamente  fissato  in giorni 510  (cinquecentodieci) 
dall'art. 2.15 del CSA. 
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Articolo 6. Penale per i ritardi 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine  indicato per  l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 
è  applicata  una  penale  pari  allo  1    (uno)  per  mille  dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro 
_________________ . (8) 

2. La penale, con  l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 
speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 
seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 
programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 
può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per il Comune, di risolvere il contratto in danno 
dell’appaltatore. 
La  stessa penale  trova  applicazione  al  ritardo nella  singola  scadenze delle  varie  lavorazioni  e parti  in  cui  è 
articolato il lavoro, in proporzione a queste. 

3. Come previsto all'articolo 2.26 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di 
mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori 
1. È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 
realizzazione  a  regola  d’arte  dei  lavori  (art.107  Codice  dei  contratti  comma  1),  compresa  la  necessità  di 
procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 
interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto 
la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie  disposizioni  al 
direttore dei  lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria 
per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere  l’illegittima 
maggiore durata della sospensione. A mente dell'art. 107 comma 4 del Codice, le contestazioni dell'esecutore 
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, salvo che per  le sospensioni  inizialmente  legittime, per  le quali è sufficiente  l'iscrizione nel verbale di 
ripresa  dei  lavori.  Se  l’appaltatore  non  interviene  alla  firma  del  verbale  di  sospensione  o  rifiuta  di 
sottoscriverlo, deve farne espressa riserva nel registro di contabilità a norma sempre dell'art. 107 comma 4 del 
Codice. 

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata  complessiva  prevista  dall’articolo  5,  il  RUP  ne  dà  avviso  all'ANAC.  Qualora  la  sospensione  o  le 
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori stessi, 
o  comunque  quando  superino  sei mesi  complessivi,  l'esecutore  può  richiedere  la  risoluzione  del  contratto 
senza  indennità; se  il Comune si oppone,  l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione, oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri 
casi.  L'esecutore non ha diritto  allo  scioglimento del  contratto né  ad  alcuna  indennità qualora  i  lavori, per 
qualsiasi  causa  non  imputabile  al  Comune,  non  siano  ultimati  nel  tempo  contrattuale  e  qualunque  sia  il 
maggiore tempo impiegato (art. 107 comma 5 del Codice dei contratti). 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 
integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 
articolo ad eccezione del comma 4 del presente articolo. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e) le vie di accesso al cantiere; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
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g) passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 
estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3. L’appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha obbligo di osservare e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della 
direzione  di  cantiere da  parte del direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 
operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 
danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 
Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 
dell’elenco prezzi offerti nella Lista delle categorie e delle lavorazioni presentata in sede di gara. 

3. La  contabilità di  lavori  fissati a  corpo è effettuata, per ogni  categoria di  lavorazione  in  cui  il  lavoro è  stato 
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal 
capitolato  speciale d'appalto.  Le progressive quote percentuali delle varie  categorie di  lavorazioni  che  sono 
eseguite  sono  desunte  da  valutazioni  autonome  del  direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l'attendibilità 
attraverso  un  riscontro  nel  computo metrico;  in  ogni  caso  tale  computo metrico  non  ha  alcuna  rilevanza 
contrattuale e  i suoi dati non sono vincolanti.  Il corrispettivo è determinato applicando  la percentuale della 
quota  eseguita  all’aliquota  contrattuale  della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  risultato  all’importo 
contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 
presenziare  alle misure o di  firmare  i  libretti delle misure o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle 
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 
prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 
1. I  rapporti  ed  i  vincoli  negoziali  si  riferiscono  agli  importi  come  determinati  ai  sensi  dell’articolo  1.2  del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  
Non è prevista nei documenti di gara alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. 

 
Articolo 11. Eventuali lavorazioni aggiuntive 
Ai  sensi  dell’art.1.4.1  del  Capitolato,  il  Comune  si  riserva  la  facoltà,  previa  autorizzazione  del  RUP,  di  dare 
esecuzione a lavorazioni aggiuntive che si rendessero eventualmente necessarie e che non comportino modifiche 
sostanziali al presente contratto fino alla soglia massima di legge. 
Tali cifre sono da considerarsi al netto dell’IVA. 
 
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo 
1. Se  il  Comune,  per  il  tramite  della  direzione  dei  lavori  previa  autorizzazione  del  RUP,  richiede  e  ordina 

modifiche  o  varianti  in  corso  d’opera,  fermo  restando  il  rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui 
all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base 
di una nuova perizia, eventualmente  redatta e approvata  in base a nuovi prezzi  stabiliti mediante apposito 
verbale di concordamento. 
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2. Le parti si danno reciprocamente atto che  in caso di varianti suppletive  l’appaltatore è tenuto ad  integrare  la 
cauzione  definitiva  e  la  polizza  assicurativa,  producendo  le  rispettive  schede  tecniche  previste  dal  D.M. 
19.01.2018 n.31, con le modalità richieste dal Comune. 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei Contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a  titolo di 
anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo del contratto. 

L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla 
data di effettivo  inizio dei  lavori accertato dal RUP. Nel caso  il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo 
trimestre  dell’anno,  l’anticipazione  è  erogata  nel  primo mese  dell’anno  successivo,  sempre  che  sia  stato 
accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2. L’anticipazione è revocata se  l’esecuzione dei  lavori non procede secondo  i tempi contrattuali e,  in tale caso, 
spettano al Comune anche gli  interessi  corrispettivi al  tasso  legale  con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione. 

3. Fermo  restando quanto previsto dall’articolo 2.8 del CSA,  l’erogazione dell’anticipazione  è  subordinata  alla 
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 
a) importo  garantito  almeno  pari  all’anticipazione, maggiorato  dell’I.V.A.  all’aliquota  di  legge, maggiorato 

altresì del tasso  legale di  interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa  in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere  ridotta gradualmente  in  corso d’opera,  in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria  rilasciata  da  impresa  di  assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

4. All’appaltatore verranno corrisposti  i pagamenti  in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 
ritenuta dello 0,50%  (art.30 comma 5 secondo periodo del Codice dei contratti) e dell’importo delle  rate di 
acconto precedenti, non inferiore a €. 100.000,00 (euro centomila/00). 

5. Sono  fatte  salve  le  eventuali  ritenute  ai  sensi  dell’art.30  commi  5  e  6  del  Codice  dei  Contratti,  per  gli 
inadempimenti  dell’appaltatore  in  merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi  relativi 
all’impresa o ai subappaltatori. 

6. In deroga al comma 4: 
a) non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 2.22.2 del CSA. 
b) se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti 

dall’appaltatore e  comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere  che  si 
provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 4. 

7. Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 
presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del conto  finale entro 90 giorni 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

8. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 
dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  dei  contratti,  dello  stesso  importo  aumentato  degli  interessi  legali 
calcolati  per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  e  l'assunzione  del 
carattere di definitività del medesimo. 

9. In ogni caso se  il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

10. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a) tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 
comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
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c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 
d) la  violazione  delle  prescrizioni di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento 
di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 
declaratoria. 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 

di  saldo, nonché  in  caso di  ritardo nei  relativi pagamenti,  rispetto ai  termini previsti nel  capitolato  speciale 
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 
al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

 
Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione. 
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro  il termine perentorio di 3  (tre) mesi dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal RUP. 
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;  il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 
3. Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione 
assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 
opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  regolare 
esecuzione 

5. resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 
 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 

giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli  infortuni, la sicurezza sul lavoro e  le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
f) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 
2. Il  Comune  risolve  il  contratto  in  caso  di  decadenza  dell'attestazione  S.O.A.  per  aver  prodotto  falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
4. Nel caso non sia pervenuta la comunicazione antimafia: Le   parti   dichiarano   che   il   presente   contratto   è   

sottoposto a   condizione   risolutiva,   ai    sensi   dell’art.   88   c. 4bis   D.Lgs. n. 159/2011, come descritto in 
premessa, per cui  l’Appaltatore prende atto che,  in caso di  sussistenza di una causa di divieto o comunque 
ostativa alla stipula, il Comune recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già 
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite 
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Articolo 16. Ulteriori obblighi a carico dell’appaltatore e clausole di Risoluzione del Contratto. 
1. L’Appaltatore è      soggetto     agli     obblighi     di condotta previsti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 “Regolamento 
recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001  n.  165”  e  dal  Codice  di  Comportamento  Comunale  approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n.  380  del 
13.12.2013. L’obbligo si estende a tutti i collaboratori dell’Appaltatore stesso. La violazione degli obblighi suddetti 
è causa di risoluzione del contratto. 
2. L’Appaltatore   si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi 
di concussione che si siano,  in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o 
dei dirigenti di  impresa.  Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e  il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni 
qualvolta  nei  confronti  dei  soggetti  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 
del  c.p.  Il  Comune  si  riserva  altresì  di  avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa,  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ogni 
qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti  di  cui  agli  artt.  317 c.p.,  
318  c.p.,   319 c.p.,  319‐bis   c.p.,   319‐ter    c.p.,   319‐quater  c.p.,  320 c.p., 322 c.p., 322‐bis c.p., 346‐bis c.p., 
353 c.p. e 353‐bis c.p. 
3. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel 
Patto di integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 293 del 24/11/2015. 
 
Articolo 17. Controversie. 
1. Se sono  iscritte riserve sui documenti contabili per un  importo non  inferiore a quanto  indicato dal Codice,  il 
responsabile del procedimento può attivare le procedure di cui all'art.205 comma 5 e 6 del medesimo Codice dei 
contratti. 
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 
sommario delle riserve, riconosca: 
a) che  queste  siano  pertinenti  e  non  imputabili  a modifiche  progettuali  per  le  quali  sia  necessaria  una 
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 
b) che  il  loro  importo sia posto all'interno del range percentuale sull'importo contrattuale di cui all'art.205 
comma 1 e 2 del codice . 
3. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, 

raggiungano nuovamente l'importo tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque 
di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 
5. Tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di FIRENZE con esclusione della competenza arbitrale. 
 
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 
con particolare riguardo all' articolo 105, commi 7,8,9,14 del Codice dei contratti. 

3. Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  il  Comune  effettua  trattenute  su 
qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per  l'esecuzione dei  lavori, nei modi, termini e misura di 
cui all'articolo 30 comma 5, 6 del Codice e procede,  in caso di crediti  insufficienti allo  scopo, all'escussione 
della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 
le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9,  lettera b), del decreto  legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 31 della 
legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _________ 
numero ________. 
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Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
1. L'appaltatore, ha depositato presso il Comune: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
ha/non ha presentato 
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008 e dell'art.44 del CSA, del quale assume ogni onere e obbligo; 
c) un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 
comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 
i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

 
Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
1. Ai sensi del decreto  legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che  in  relazione all’appaltatore non  risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato 
decreto legislativo, in materia antimafia. Oppure  
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che è in corso di acquisizione la comunicazione 
antimafia e qualora risultasse positiva si applica la clasola risolutica di cui al precedenre art.15 c.4. 

2. Ai fini del comma 1, è stata accertata l’idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella 
white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________, nella/e sezione/i 
__________ dalla data del ___________ (oppure, in caso di RTI) (9) nelle white list come segue: 
‐ impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

 
‐ impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

 
‐ impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

 
nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________. 

 
Articolo 21. Subappalto. 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
2. Previa  autorizzazione  del  Comune  e  nel  rispetto  dell'articolo  105  del  Codice  dei  contratti,  i  lavori  che 

l'appaltatore  ha  indicato  a  tale  scopo  in  sede  di  offerta  possono  essere  subappaltati,  nella  misura,  alle 
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 
4. Restano  comunque  fermi  i  limiti  al  subappalto  previsti  dall’articolo  105  comma  2  del  Codice  dei  contratti, 

nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 
5. Ai  sensi  del  comma  13  dell'art.105,  il  Comune,  di  norma,  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei 

subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori richiesta di questi ultimi, oppure in 
caso di  inadempimento da parte dell'appaltatore  con  le modalità di  cui all’art. 2.13 del Capitolato  Speciale 
d’appalto. 

 
Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
1. A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 
 

_________________indata_________________rilasciatadallasocietà/dall'istituto 



11 
 

 
_______________________________ agenzia/filiale di _________________per l'importo di euro 

 
_________________ pari al _____ (10) per cento dell'importo del presente contratto. 

 
2. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 
3. La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  20  per  cento,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 19 gennaio 2018 n.31. 
 
Articolo 23. Obblighi assicurativi. 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 
arrecare a  terzi  in conseguenza dell'esecuzione dei  lavori e delle attività connesse, sollevando  il Comune da 
ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

 
________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: 

 
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________  (euro _____________),  ripartito secondo 

quanto previsto all’art.2.10 del Capitolato speciale d’appalto; 
b) per  responsabilità  civile  terzi  per  un massimale  di  euro  2.500.000,00  (  duemilioni  e  cinquecentomila  ). 

come da art.2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
6. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n.31. 
 
TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto. 
1  Formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  contratto  i  seguenti  documenti,  non  materialmente 

allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: 

‐il capitolato speciale d’Appalto, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.___ del 
____________ 

‐l'elenco prezzi unitari approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.___ del 
____________ 

‐l'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, 

‐ il piano operativo di sicurezza;  

‐ il piano di sicurezza e coordinamento; 

‐ la polizza fidejussoria a garanzia della cauzione definitiva (Prot. n. _______ del _________); 

‐ polizza Car ed RCT (prot. n. ______ del ______); 

‐ ‐ documentazione di progetto contenente gli elaborati allegati alla determinazione/deliberazione num… del 
……..:  
 
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
1. Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento Generale nelle parti definite come vigenti dalle 
disposizioni transitorie di coordinamento previste nell'art.216 del Codice. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 
comma 16‐ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione, 
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed in 
genere la disciplina del codice del processo amministrativo in caso di gravi violazioni. 

 
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
3. Ai fini fiscali si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
4. Il valore del presente contratto ai soli fini fiscali è di __________ (_____________), oltre IVA. 
 
2) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 
"1) Interpretazioni del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 
"2) Documenti che fanno parte del contratto 
"3) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 
"15) Termini per l'ultimazione dei lavori 
"16) Proroghe 
"17) Sospensioni  
" a) Sospensioni ordinate dalla DL 
" b) Sospensioni ordinate dal RUP 
"18) Penali 
" b) Pagamenti in acconto 
" c) Pagamenti a saldo 
" b) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
" e) Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 
"28) Ultimazione dei lavori e Conto finale 
"31) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore 
"32) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
 
Ed  io,  Segretario  rogante,  richiesto,  ho  ricevuto  quest'atto,  da  me  letto  ai  comparenti  che  lo  approvano  ‐ 
dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica 
delle firme digitali apposte, che le parti espressamente riconoscono non eccedere eventuali limiti d’uso alle stesse 
associate, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
Inoltre  le parti,  in mia presenza,  si danno  reciprocamente atto  che  formano parte  integrante e  sostanziale del 
presente contratto anche  i documenti di cui al precedente art. 24.1, non materialmente allegati,  (dei quali, per 
espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti previa loro 
sottoscrizione  da  parte  di  entrambe  le  parti  contraenti)  e  quelli  di  cui  al  precedente  art.  2.3  anch’essi  non 
materialmente allegati. 
Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è la precisa, completa e fedele espressione della 
volontà delle parti e si compone di n. .. (………….)e di porzione della ________________ pagine a video. 
 
p. Il Comune : ………………………(firmato digitalmente) 
 
 
p. L’Impresa appaltatrice ………………….: ………………….. (firmato digitalmente) 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. ……………… (firmato digitalmente) 


