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rilevi,misurazioni, richiesta autorizzazioni

allestimento cantiere e realizzazione prefabbricati

montaggio ponteggi

demolizioni e rimozioni

opere strutturali

FASE 01 |opere da stuccartore

posa di pavimenti e rivestimenti

opere impiantisriche .

opere di finitura

smontaggio ponteggio

montaggio ponteggi

demolizioni e rimozioni

opere strutturali

fase 02 |opere da stuccartore

posa di pavimenti e rivestimenti

opere impiantistiche

opere di finitura

montaggio ponteggi

demolizioni e rimozioni

opere strutturali

opere da stuccartore

fase 03

posa di pavimenti e rivestimenti

opere impiantisriche

opere di finitura

smontaggio ponteggio e smobilizzo cantiere




