


IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGE OLOGICO

D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014

Contratto per lavori di realizzazione dell'intervento “Lavori di adeguamento statico del

Torrente  Carrione  a  valle  del  ponte  della  RFI  linea PI-GE  –  II°  Lotto   (Codice

09IR017/G4)”.

L’anno _______, il giorno ____ del mese di _________, in Firenze, via di Novoli n. 26, in

una sala della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile.

TRA

-  COMMISSARIO  DI  GOVERNO  CONTRO  IL DISSESTO  IDROGEOLOGICO  D.L.

91/2014 – D.L. 133/2014 (di seguito indicato come “Commissario di Governo”), con sede

legale  in  Firenze,  Palazzo  Strozzi  Sacrati Piazza  Duomo  n.  10,  codice  fiscale  n.

94200620485,  rappresentato  dal  dirigente  regionale  Ing.  Gennarino  Costabile,  nato  a

__________ il _________, domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua

qualità di Dirigente Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico, nominato con decreto

del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 6359 del 28/12/2015,

autorizzato,  ai  sensi dell’ordinanza del Commissario di  Governo n.  9 del 15.03.2016, ad

impegnare legalmente e formalmente il  Commissario per il  presente atto, il cui schema è

stato approvato con Ordinanza Commissariale n. _______ del ___________;

E

-  Impresa  ____________  (di  seguito  indicata  come  “Appaltatore”),  con  sede  legale  in

_______________, Via __________________,  n.  ____,  codice fiscale  e partita  I.V.A.  n.

_______________,  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  C.C.I.A.A.  di

_____________,  rappresentata  dal  Sig.  _______________,  nato  a   ____________  il

__________, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale

rappresentante dell’Impresa medesima (eventualmente inserire al posto della precedente la
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seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualità di Procuratore speciale, giusta procura

speciale conferita dal Sig. ………………….., in qualità di legale rappresentante dell’Impresa

medesima, con scrittura privata autenticata in data ………… dal Dott. ………………….,

notaio in …………., n. ……. di Repertorio e n. ………… di Raccolta che, in copia digitale,

certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. ………….., si

allega al presente contratto quale “Allegato …”.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L’Impresa  ________.  interviene  al  presente  atto  in  proprio  e  quale  mandataria  del

Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  (in  seguito,  per  brevità,  indicato  come

“Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

-  _______________. con sede legale in _______, Via ________, n.  __, codice fiscale e

Partita IVA n. _____________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____;

-  _______________. con sede legale in _______, Via ________, n.  __, codice fiscale e

Partita IVA n. _____________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

_____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai  sensi dell’art.  48 del D.Lgs. n. 50/2016 a

rogito  del  (inserire  la  seguente  esatta  dizione  se  l’atto  costitutivo  è  prodotto  per  atto

pubblico; altrimenti,  modificarla) Dott. _____________, notaio in _____, n. _______ di

Repertorio e n. ________ di Raccolta in data __.__.____ che, in copia digitale, certificata

conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio ___________, si allega al

presente atto quale “Allegato __”.

PREMESSO

- che l’Accordo di programma del 25.11.2015 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il
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Sindaco della Città metropolitana di Firenze, disciplina l’utilizzo delle risorse finanziarie

destinate ad interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel

territorio della Regione Toscana;

- che gli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto

dell’Accordo di programma sono stati individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015;

- che l’Accordo di programma prevede che l’attuazione di tali interventi è assicurata, ai sensi

del D.L.  133/2014 convertito in L.  164/2014, dal Presidente della  Regione in qualità  di

Commissario  di  Governo contro  il  dissesto  idrogeologico  con i  compiti,  le  modalità,  la

contabilità  speciale  e i  poteri  di  cui  all’articolo 10 del  D.L.  n.  91/2014 convertito in L.

116/2014;

- che l’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 91/2014 prevede che il Presidente della Regione è

titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri

di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

- che il comma 4 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014, prevede che il Presidente della Regione

possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali per tutte le attività di carattere tecnico-

amministrativo connesse alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori;

- che il Commissario di Governo, con Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016, ha

approvato le Disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di programma del 25

novembre  2015  eseguiti  dal  Commissario  di  Governo  avvalendosi  delle  strutture  della

Regione Toscana (Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 60 del 2016);

- che nell’ambito dell’Accordo di Programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana e il

Sindaco  della  Città  metropolitana  di  Firenze  del  25 novembre  2015  è  stato  individuato

l’intervento “Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI
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linea PI-GE – II° Lotto ” (codice 09IR017/G4), e, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014,

convertito  con modificazioni  dalla  L.  n.116  del  11/08/2014,   art.  10  comma 2,  è  stato

delegato   per l'attuazione il  Commissario  di  Governo,  che si  avvale per  lo scopo, come

previsto dall’ordinanza n. 9 del 15.03.2016,  del supporto del Settore Assetto Idrogeologico ;

- che, con Ordinanza Commissariale n. 17 del 23.05.2016, presso la sezione di Firenze della

Banca d’Italia  è  stata  aperta  la  contabilità  speciale  n.  6010  denominata  “COMM GOV

RISCHIO IDROG TOSCANA”, intestata al Commissario di Governo;

- che con Ordinanza commissariale n. __ del ______________ il Commissario di Governo

ha  approvato,  per  un  importo  complessivo  di  €  1.169.602,89,  il  progetto  esecutivo

dell’intervento “Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della

RFI  linea  PI-GE  –  II°  Lotto  (codice  09IR017/G4)”,  ed  ha  disposto  di  dare  avvio

all’affidamento dei lavori con la procedura di cui agli articoli 36, comma 2, lettera c), 63,

comma  6,  del  D.Lgs.n.  50/2016,  delle  “Disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi

dell’Accordo di programma del 25 novembre 2015 eseguiti  dal Commissario di Governo

avvalendosi  delle  strutture  della  Regione  Toscana”  (Allegato  B  dell’Ordinanza

Commissariale n. 60 del 2016) e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- che il progetto esecutivo, denominato “Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione

a valle del ponte della RFI  linea PI-GE – II° Lotto  (codice 09IR017/G4)”,  prevede un

importo complessivo dell’appalto (compresi costi per l’attuazione dei piani di sicurezza) di €

849.151,79, oltre IVA nei termini di legge;

- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c), 63, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016,

delle  “Disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  dell’Accordo  di  programma  del  25

novembre  2015  eseguiti  dal  Commissario  di  Governo  avvalendosi  delle  strutture  della

Regione Toscana” (Allegato B dell’Ordinanza Commissariale n. 60 del 2016) e del D.P.R.
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207/2010, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.

a),  del  D.Lgs.n.  50/2016,  determinato  mediante  offerta  a  prezzi  unitari,  con  esclusione

automatica  delle  offerte  anormalmente  basse  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8,  del  D.Lgs.

n.50/2016;

- che con Ordinanza Commissariale n. _______ del _________ si è provveduto ad approvare

i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all’Appaltatore;

- che con Ordinanza Commissariale n. __ del ____, a seguito dell’esito positivo dei controlli

sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’aggiudicazione di

cui all'Ordinanza Commissariale n. ___ del ________, ha acquisito efficacia;

- che l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il

presente contratto;

- che permangono le  condizioni  che  consentono l’immediata esecuzione dei  lavori,  così

come  risulta  dal  verbale  sottoscritto  in  data  ___________  dal  responsabile  unico  del

procedimento e dall’Appaltatore;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di

scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di

validità,  mentre confermano e ratificano a tutti  gli  effetti  la  precedente narrativa,  che si

dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il  Commissario di  Governo rappresentato dal Dirigente Responsabile del  Settore Assetto

Idrogeologico, Ing.  Gennarino Costabile, affida i  lavori  di  realizzazione delle “Lavori  di

adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte della RFI linea PI-GE – II° Lotto
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(codice 09IR017/G4)”, nel Comune di Carrara, all’Appaltatore che, nella persona del legale

rappresentante  (in  caso  di  raggruppamento  aggiungere  dopo  la  precedente  la  seguente

dizione, eliminando il sottolineato) dell’Impresa capogruppo Sig. _____________, accetta e

si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli  a perfetta regola d’arte secondo quanto

previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto (in seguito indicato, per

brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si

allega al  presente contratto  quale Allegato “__”,  nonché sulla  base di  quanto  risulta  dai

seguenti  elaborati,  facenti  parte  integrante  del  presente  contratto,  anche  se  a  questo

materialmente non allegati,  che l’Appaltatore dichiara di  conoscere e di  accettare e che,

visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso

il Settore Assettto Idrogeologico:

E.01.01 Relazione tecnica generale;

E.01.02 Elenco prezzi unitari;

E.01.03 Analisi dei prezzi;

E.01.04 Computo metrico estimativo;

E.01.05 Quadro economico;

E.01.06 Cronoprogramma;

E.01.07 Quadro incidenza manodopera;

E.01.09 Schema di contratto;

E.01.10 Lista delle categorie;

E.02.01 Planimetria stato attuale;

E.02.02 Sezioni stato attuale;

E.03.01 Relazione geologica e geotecnica sulle indagini;

E.04.01 Relazione idraulica;

E.05.01 Planimetria stato di progetto;
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E.05.02 Sezioni stato di progetto;

E.05.03 Difese di sponda in destra;

E.05.04 Difese in sponda sinistra;

E.05.05 Relazione geotecnica e di calcolo;

E.06.01 Piano particellare;

E.06.02 Elenco delle ditte;

E.07.01 Piano di coordinamento e della sicurezza;

E.07.02 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera. Piano di manutenzione;

E.07.03 Planimetri di cantiere.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le  Imprese,  come  da  dichiarazione  presentata  in  sede  di  offerta,  partecipano  al

Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- categoria OS 21: 

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

-  categoria OG 8: 

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

_____________________: ___%;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n.

207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota

di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della

stessa, previa autorizzazione del Commissario di Governo, che ne verifica la compatibilità

con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.
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(in caso di ricorso all’avvalimento inserire la seguente dizione)

L’Appaltatore si avvale dell’Impresa Ausiliaria _____________ che metterà a disposizione

dell’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente, così

come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all’originale, si allega al

presente contratto quale “Allegato __”.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il  corrispettivo  contrattuale  è fissato  in  Euro  __________ (_________/__)  oltre  IVA nei

termini di legge, così articolato:

- Euro ____________ (_________/__) per lavori a misura;

- Euro ____________ (_________/__) per lavori a corpo;

-  Euro 26.111,47 (Ventiseimilacentoundicimila/47),  per costi  per l’attuazione dei piani  di

sicurezza.

L’importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall’applicazione all’importo

posto a base d’asta del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara del ____%,  come

risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all’originale

informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “__”.

Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni a seguito

della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le

aggiunte o le modificazioni  che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.  I

prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di

lavorazioni allegata al presente contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

L’Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. __________________.

Qualora durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione

del  Direttore  di  cantiere,  dovrà  farne  espressa  richiesta  al  Direttore  del  Lavori  il  quale
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autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del

Capitolato. 

In ottemperanza all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. del 19 apri-

le 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato l’Appaltatore ha eletto

domicilio presso ____________________ e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certi-

ficata (PEC): _________________.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno

per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC so-

pra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia  degli  obblighi  assunti  con  il  presente  contratto  l’Appaltatore ha  costituito

garanzia definitiva mediante 

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l’altra e anche il sottolineato) 

cauzione,  depositata  a  titolo  di  pegno  a  favore  del Commissario  di  Governo  C.F.

94200620485,  costituita  presso _____________________________,  nell'interesse

dell’Appaltatore, pari a un importo di € ___________ (_________/__).  L’atto suddetto è

conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

OPPURE

polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. __________ in data __________ con la quale la

Società ____________  con  sede in ___________  si  costituisce  fideiussore  a  favore  del

Commissario  di  Governo  C.F.  94200620485  nell'interesse  dell’Appaltatore  fino  alla

concorrenza della somma di € ___________ (_________/__). L’atto suddetto è conservato in

originale agli atti dell’Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della garanzia

risulta  ridotto  in  quanto  ________  (inserire  dati  delle  certificazioni  possedute
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dall’Appaltatore). 

Il Commissario di Governo può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente,

nei casi previsti dall’art. 7 del Capitolato e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi

l’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni

che il Commissario di Governo possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione

dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori apposita polizza assicurativa per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell’appalto. L’importo assicurato per la partita 1 corrisponderà

all’effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti Euro 150.000,00;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 150.000,00;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00;

- scoperti  e/o franchigie,  ove previsti  dalle condizioni di  polizza, non sono opponibili  al

Commissario di Governo sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia

di responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L’Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei  lavoratori  nonché le  norme in materia  retributiva  (contenute  nel  contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività

e  per  la  località  dove  sono  eseguiti  i  lavori),  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,
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assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica, previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente

normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del

D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli

artt. 95 e 96 e agli allegati XIII  e XVIII,  nonché all’osservanza del Piano di Sicurezza e

Coordinamento,  predisposto  dal  Commissario  di  Governo,  e  del  Piano  Operativo  di

Sicurezza  predisposto  dall’Appaltatore  medesimo.  I  piani  di  sicurezza  sopra  indicati,

visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il

Settore Assetto idrogeologico e  costituiscono parte  integrante e sostanziale del  presente

contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti  i lavori di cui al presente contratto è

stabilito in giorni 300 (Trecento) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori. 

Della  consegna  dei  lavori  sarà  steso  apposito  processo  verbale  che  sarà  controfirmato

dall’Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso,

non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Gli  effetti  del  presente  contratto  decorrono  dalla  data  di  apposizione  della  marcatura

temporale.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate

nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con

le modalità previste dall’art. 18 del Capitolato.
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Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto,

il  responsabile  unico  del  procedimento  ha  la  facoltà  di  avviare  la  procedura  prevista

dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di

forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  o  altre  circostanze  speciali  impediscano  in  via

temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle

di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per

ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni  dei  lavori  si  applicano le  disposizioni procedurali  di  cui  all’art.  18 del

Capitolato.

Ai  sensi dell’art.  107, comma 6, del D.Lgs.  n.  50/2016, in caso di  sospensione totale  o

parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello

stesso  art.  107,  l’Appaltatore  può  chiedere  il  risarcimento  dei  danni  subiti,  quantificato

secondo i seguenti criteri: 

a)  le  spese  generali  infruttifere,  detratte  dal  prezzo  globale  nella  misura  intera,  sono

determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b)  la  lesione dell'utile  è riconosciuta coincidente con la  ritardata percezione dell'utile  di

impresa,  nella  misura  pari  agli  interessi  moratori  stabiliti  annualmente  con  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con il  Ministro  dell’economia  e

finanze, computati  sulla  percentuale dell’utile di  impresa del 10%, rapportata alla durata

dell'illegittima  sospensione.  Tale  misura  è  comprensiva  del  maggior  danno  ai  sensi

dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

c)  il  mancato  ammortamento  e  le  retribuzioni  inutilmente  corrisposte  sono  riferiti
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rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere

e  alla  consistenza  della  mano  d'opera  accertati  dal direttore  dei  lavori  durante  le  visite

periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori

voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale

incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. 34, 36 e 37  del

Capitolato.

I  rilevamenti  sono fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti,  tuttavia  se  l’Appaltatore rifiuta  di

presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs.

n.  50/2016, dal D.P.R. n.  207/2010 per le parti  rimaste in vigore in via transitoria e dal

Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. 

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà del Commissario di Governo apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art.

16 del Capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora il Commissario di Governo, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disci-

plina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le stesse
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verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventual-

mente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento,

ai sensi dell’art. 41 del Capitolato.

Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo

I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall’Appaltatore

in  sede di  gara e allegata  al  presente contratto quale Allegato  “__”,  rimarranno fissi  ed

invariabili.

Non  è  prevista  alcuna  revisione  dei  prezzi  e  non  trova  applicazione  l’art.  1664,  primo

comma, del codice civile.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall’articolo 8,

comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:

Opzione 1) 

secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec)

indicata al precedente articolo 3.

La  pec  del  Commissario  di  Governo  c/o  Regione  Toscana  è

“regionetoscana@postacert.toscana.it”. 

La modalità  di  comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per  l’intera durata

contrattuale.

Opzione 2)

secondo quanto indicato dall’Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci. 

L’Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web

ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password

(https://web.e.toscana.it/apaci). 

La modalità  di  comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per  l’intera durata
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contrattuale. 

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1.  L’Appaltatore  ha  diritto  a  un’anticipazione  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  35,

comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il Commissario di Governo erogherà all’Appaltatore l’anticipazione di cui al comma 1 en-

tro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L’Appaltatore decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi

ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Com-

missario di Governo gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di ero-

gazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garan-

zia  fideiussoria,  da  costituirsi  ai  sensi  del  citato  articolo  35,  comma  18,  del  D.Lgs.  n.

50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice ri-

chiesta scritta del Commissario di Governo.

5. L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei la-

vori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Commissario di Go-

verno, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L’anticipazione erogata dal Commissario di Governo viene compensata sui pagamenti re-

lativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall’art. 38 del Capitolato e 16 del contratto

nella misura del 50% dell’anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo impor-

to.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 38 del

Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e
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le misure poste in essere per l’attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli

artt.  34, 36 e 37  del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d’asta,  un importo non

inferiore a € 250.000,00 (duecentocentocinquantamila/00).

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata

una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3.  Ai  sensi  dell’art.  4,  comma  6,  del  D.Lgs.  n.  231/2002,  entro  30  giorni  successivi

all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art.

194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento

dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente

certificato  di  pagamento  il  quale  deve  recare  la  dicitura  “lavori  a  tutto  il  ………” con

l’indicazione della data.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non

dipendenti  dall’Appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  ed

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo

comma del presente articolo.

5. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte

del Commissario di Governo, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale co-

municazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente ar-

ticolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 5)

5. Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:
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- solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario di Governo, dell’avvenuta emissio-

ne del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica,

con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certifi-

cato di pagamento stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al successivo comma 7.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei

confronti  dell’Appaltatore  che  è  obbligato  a  trasmettere,  con  la  modalità  indicata  al

precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto

per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti,  copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti  da esso corrisposti al

subappaltatore,  con  l’indicazione  delle  ritenute  di garanzia  effettuate,  unitamente  alla

documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via

non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, il Commis-

sario di Governo sospende i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. Nel caso in cui

la  mancata  produzione  delle  fatture  quietanziate  dipenda  dalla  contestazione,  da  parte

dell’Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effetti-

vamente accertata dal Direttore dei lavori, il Commissario di Governo sospende i pagamenti

in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di

contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. 

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs.
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n. 50/2016 e dell’art. 29 del Capitolato, l’Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazio-

ne eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.

7. Le fatture elettroniche, intestate a “GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLO-

GICO – D.L. 91/2014 – D.L. 133/2014 Codice fiscale 94200620485, contabilità speciale n.

6010, Codice Univoco Ufficio (CUU) 1E9CWY”, devono essere inviate tramite i canali pre-

visti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento

in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture do-

vranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): F83B08000130002,

codice CIG:7012085B96 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce

la fattura stessa. 

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il

tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”

(Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue) Le fatture

dovranno essere emesse e trasmesse al Commissario di Governo per il tramite del Sistema di

Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di re-

lativa competenza. In occasione e prima della trasmissione al Commissario di Governo delle

fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l’Impresa capogruppo è tenuta a

comunicare al Commissario di Governo, secondo la modalità indicata al precedente articolo

15, di essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle imprese

mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione

delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppa-

mento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’Impresa ca-

pogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizio-

ne per l’accettazione delle fatture; qualora il Commissario di Governo non riceva, prima del-
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la data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di cia-

scuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall’impresa mandante, che non potrà essere

ammessa al pagamento.

8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002,

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60

(sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario di governo nei mesi di dicembre e/o

gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente

comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno ri-

fiutate. 

9. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà

effettuato  previa  verifica  della  permanenza  della  regolarità  contributiva  ed  assicurativa

dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione,  eliminando  il  sottolineato)  delle  Imprese  costituenti  il  Raggruppamento e  degli

eventuali subappaltatori. Ove l’Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico

di  Regolarità  Contributiva (DURC)  in  corso di  validità,  precedentemente acquisito  per  i

pagamenti  del  presente  contratto,  il  DURC verrà  richiesto  entro  i  due  giorni  lavorativi

successivi  alla  data  di  ricevimento  della  fattura.  Il  termine  per  il  pagamento,  di  cui  al

precedente comma 8, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della

sua  emissione:  pertanto,  nessuna  produzione  di  interessi  moratori  potrà  essere  vantata

dall’Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

10.  Si  applicano  i  commi  5  e 6  dell’articolo  30 del D.Lgs.  n.  50/2016 con riferimento

all’intervento sostitutivo del Commissario di Governo in caso di inadempienza contributiva e

retributiva dell’Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11. Il Commissario di Governo, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad

Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo de-
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rivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle

fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della

verifica suddetta.

12. L’Appaltatore:

a)si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b)si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di

nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la

quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della L. 136/2010;

c)si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario di Governo e alla Prefettura

di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-

contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(in caso di impresa singola e unico conto dedicato)

L’Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla

presente  commessa  pubblica  è  presso  _____________  con  codice  IBAN  IT

_________________________.

(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati)

Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. _________,

che si allega al presente contratto quale “Allegato __”, sono riportati i numeri di conto cor-

rente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica

unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comuni-

cati dalla Impresa (in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata, eliminando il

sottolineato) capogruppo. 

(inserire sempre la seguente dizione)
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L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario di Governo eventuali variazioni relative

ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette)

giorni dall’avvenuta variazione.

13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con

ordinativi  a  favore  dell’Appaltatore  (in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della

precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) dell’Impresa capogruppo tramite

Banca  d’Italia  –  Tesoreria  provinciale,  Sezione  di  Firenze,  da  estinguersi  mediante

accreditamento  su  uno  dei  conti  correnti  bancari  o  postali,  sopra  indicati,  (in  caso  di

raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,  eliminando  il

sottolineato) indicati nell’Allegato “Tracciabilità dei flussi finanziari”, dedicati anche in via

non esclusiva alla presente commessa pubblica, previa indicazione in fattura di quale dei

suddetti  conti  dovrà  essere  utilizzato  per  il  pagamento,  o  su  un  diverso  conto  corrente

bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che

potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o,

se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

14. Il Sig. ______________ dichiara espressamente di esonerare il Commissario di Governo

da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

15.  Gli  avvisi  di  avvenuta  emissione dei  titoli  di  spesa  saranno  inviati  alla  sede  legale

dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione, eliminando il sottolineato) della Impresa capogruppo.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo

rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto,

per causa imputabile al Commissario di Governo, spettano all’Appaltatore gli interessi stabi-

liti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
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2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior

danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1.  (ove negli  atti  di  gara sia previsto il  subappalto, anche limitato  a singole categorie,

inserire quanto segue)

Non è ammesso il subappalto in quanto l’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di

gara.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti)

L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare

le seguenti lavorazioni: _____________.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi

requisiti)

L’Appaltatore ha l’obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____________ .

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia categorie di

lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie di lavori a qualificazione

obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L’Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare

le  seguenti  lavorazioni:  _____________,  e  ha  l’obbligo  di  subappaltare  le  seguenti

lavorazioni: _____________.

Il  subappalto  è  soggetto  ad autorizzazione  ai  sensi dell’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016.

L’Appaltatore, a tal fine,  prima dell’affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta

scritta  al  Commissario  di  Governo  specificando  le  attività  che  intende  subappaltare

nell’ambito di quanto indicato in sede di offerta, l’impresa subappaltatrice e produrre quanto
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previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla

data di ricevimento della predetta istanza.

Il Commissario di Governo, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempi-

menti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della

L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comun-

que consentito il subappalto.

2. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al

presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a co-

municare al Commissario di Governo il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto

e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obbli-

ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comuni-

cate al Commissario di Governo eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso

del sub-contratto.

3. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di

nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario di

Governo dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

L’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della

Regione Toscana approvato  con Delibera di  Giunta  Regionale n.  34/2014,  facente parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi

quelli  del  subappaltatore, gli  obblighi  di  condotta previsti  dal  suddetto Codice in quanto

compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta. 
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In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione

Toscana comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1.  Qualora sia  accertato  un grave inadempimento alle obbligazioni  contrattuali,  da parte

dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Commissario

di Governo procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Se il ritardo nell’ultimazione dei lavori, per il quale sono state applicate penali ai sensi

dell’art. 18 del Capitolato, persiste oltre il cinquantesimo giorno, il Commissario di Governo,

ferma restando l’applicazione della penale giornaliera indicata nello stesso art. 18 del Capito-

lato, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Commissario di Go-

verno, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non

effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da

parte dei dipendenti  e collaboratori a qualsiasi  titolo dell’Appaltatore compresi quelli  del

subappaltatore.
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f) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva

alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza

di  più  imprese  nel  cantiere,  la  mancata  cooperazione  all’attuazione  delle  misure  di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi

di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,

qualora l’Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione.

i) nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o

dei  dirigenti  dell’impresa  con  funzioni  specifiche  relative  all’affidamento  alla  stipula  e

all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto

il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319,319 bis, 319 ter, 319 quater,

320, 322, 322 bis, 346 bis,353,353 bis del codice penale.

L’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all’art. 45 del

Capitolato.

In caso di risoluzione, il Commissario di Governo procederà in tutto od in parte all’escussio-

ne della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l’ulteriore risarcimento dei dan-

ni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Collaudo in corso d’opera e certificato di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d’opera sia di

collaudo finale. Il collaudo in corso d’opera sarà effettuato ai sensi dell’art. 221 del D.P.R. n.

207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il

collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.

Art. 21 – Conto finale
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Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l’ultimazione dei lavori, si procederà

alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da

farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall’art. 43 del Capitolato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall’Appaltatore solo dopo la co-

municazione, da parte del Commissario di Governo, dell’avvenuta emissione del certificato

di regolare esecuzione: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la mo-

dalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di re-

golare esecuzione stesso.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 1)

1. Le fatture relative alla rata di  saldo potranno essere emesse dai soggetti  costituenti  il

Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario di Governo, dell’avvenuta emissio-

ne del certificato di regolare esecuzione: tale comunicazione sarà effettuata in modalità tele-

matica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del

certificato di regolare esecuzione stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al comma 7 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento

per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 7 del precedente articolo

16.

2.  Il  Commissario  di  Governo,  ai  sensi  dell’art.  4, comma 2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  n.

231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data

di ricevimento della fattura (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la
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seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle fatture, che, come specificato dal prece-

dente comma 1, dovrà essere successiva all’emissione del certificato di regolare esecuzione,

(in caso di raggruppamento aggiungere quanto segue, eliminando il sottolineato)  e anche

all’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 7 del pre-

cedente articolo 16, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità

non inferiore a due anni e previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore (in caso

di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sot-

tolineato)  delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori,  ai

sensi dell’art. 105, comma 9 , ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumenta-

to a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario di Governo nei mesi di di-

cembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità di-

versa da quella prevista dal comma 7 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto

previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preven-

tiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a sempli-

ce richiesta scritta del Commissario di Governo.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate

dall’art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di

pagamento per la verifica:

-della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore (in caso di

raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,  eliminando  il

sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai

sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

-di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di cui all’art.
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48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura (in caso di raggruppamento inserire

al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle fatture di cui

al  precedente  comma  2,  l’Appaltatore non  abbia  prodotto  la  cauzione  o  la  garanzia

fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà

dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

Art. 23 – Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI) È ammessa la cessione del credito limitata-

mente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione) La cessione del credito è disciplinata dall’art.  106,

comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 30 del Capitolato. L’Appalta-

tore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eli-

minando il sottolineato) L’Impresa capogruppo dovrà fornire al cessionario il numero di con-

to corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal

cessionario gli anticipi dei pagamenti.  Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante

bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle opera-

zioni con l’indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP): F83B08000130002, co-

dice CIG: 7012085B96. Il Commissario di Governo provvederà al pagamento del corrispetti-

vo contrattuale  (in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il

sottolineato) di competenza della società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto

corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà

essere notificato al Commissario di Governo e trasmesso anche in modalità telematica secon-

do quanto indicato al precedente articolo 15. 

Art. 24 – Recesso
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Il Commissario di Governo si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto

secondo quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20

giorni. 

È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 25 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà

la procedura prevista all’art. 47 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Qualora  non  si  proceda  all’accordo  bonario  di  cui  all’art.  205  del  D.Lgs.n.  50/2016  e

l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via

esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  contratto,  si  richiamano  le  norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le

parti ancora vigenti.

Art. 27 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972

per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al

D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive

modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Commis-
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sario di Governo, mentre l’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore.  È altresì a carico

dell’Appaltatore l’imposta di bollo sui documenti contabili,  sui verbali e certificati conse-

guenti il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la

registrazione.

Firmato digitalmente                                                 Firmato digitalmente

per il Commissario di Governo              per l’Appaltatore 

Il Dirigente responsabile

(in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,

eliminando il sottolineato)            per il   Raggruppamento

______________________

______________________

Il  presente  contratto,  composto  di  n.  pagine  __  inclusa  la  pagina  successiva  relativa

all’accettazione delle  clausole contrattuali  ai  sensi  dell’art.  1341 del  codice civile,  viene

regolarizzato  ai  fini  dell’imposta  di  bollo  attraverso  l’apposizione  di  un  contrassegno

telematico sostitutivo per un importo di Euro _____, che viene apposto (oppure, inserire al

posto della precedente la seguente dizione: di numero __ contrassegni telematici  di euro

16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati,

conservata agli atti dell’Ufficio.
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Contratto per “Lavori di adeguamento statico del Torrente Carrione a valle del ponte

della RFI linea PI-GE – II° Lotto  (Codice 09IR017/G4)”

ACCETTAZIONE  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  AI  SENSI  DELL’ART.  1341  DEL

CODICE CIVILE

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341,  II  comma,  Codice  Civile  il  Sig.  _________

dell’Impresa __________  (in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione,

eliminando  il  sottolineato) capogruppo dichiara  di  conoscere,  accettare  ed  approvare

specificatamente  le  clausole  di  cui  agli  articoli:  5  “Responsabilità  verso  terzi  e

assicurazione”, 9 “Penali per ritardi”, 15-bis “Anticipazione corrispettivo contrattuale”, 16

“Fatturazione e pagamenti”, 19 “Risoluzione del contratto”, 24 “Recesso” e 25 “Controversie

e foro competente”.

Firmato digitalmente

 per l’Appaltatore

______________________

(in  caso  di  raggruppamento  inserire  al  posto  della  precedente  la  seguente  dizione,

eliminando il sottolineato) 

                        Firmato digitalmente dall’Impresa capogruppo per il Raggruppamento

______________________
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