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Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 19 Z1 .
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 19 Z1 .
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 19 Z1 .
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 19 Z1 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 .
Disfacimento di pavimentazione vialetti esistenti 29 Z1 _
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Z1 -
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 29 Z1 _
Scavo di sbancamento 39 Z1 -
Scavo a sezione ristretta 29 Z1 -
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a. 19 Z1 .
Posa di conduttura elettrica 39 Z1 -
Cordoli, zanelle e opere d'arte 39 Z1 -
Formazione di rilevato stradale 29 Z1 -
Formazione di fondazione stradale 29 21 -
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29 Z1 -
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1 .
Formazione di strato superficiale in massetto drenante 59 Z1 _
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 2g Z1 -
Posa di pali per pubblica illuminazione 249 Z1 -
Montaggio di apparecchi illuminanti 29 Z1 -
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 39 Z1 -
Tinteggiatura di superfici esterne 19 21 .
Formazione di tappeto erboso 39 21 -
Messa a dimora di piante 19 21 .
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 29 Z1 -
Posa di segnaletica verticale 19 Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 21 .
Smobilizzo del cantiere 29 Z1 -
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