
GSPublisherEngine 0.10.100.9

"UNIONE DELLE TERRE ASTIANE"

"COMUNITA' COLLINARE VALTIGLIONE E DINTORNI"

Isola d'Asti, Vigliano, Mongardino, Belveglio

Azzano, Castelnuovo Calcea, Agliano, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Vinchio, Mombercelli

"COMUNITA' DELLE COLLINE TRA LANGA E MONFERRATO"
Costigliole d'Asti, Castagnole Lanze, Coazzolo, Montegrosso

Comune di Rocchetta Tanaro

Comune di San Marzano Oliveto

Comune di Calosso

SETTORE SVILUPPO DELLA MONTAGNA E
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

PROGETTO ESECUTIVO

20/07/2017

data: 25/07/2017

Il Presidente dell'ENTE DI
GESTIONE DEL PARCO

PALEONTOLOGICO ASTIGIANO

Elaborato:

RESPONSABILE  DEL
PROCEDIMENTO Dott.For. GRAZIANO DELMASTRO

Prof. GIANFRANCO MIROGLIO

PROGETTAZIONE GENERALE E
COORDINAMENTO DELL'ENTE

CAPOFILA
StudioMorra - Via Guttuari, 53 - 14100 Asti

TEL. 0141 353752  -
e-mail :info@studiomorra.eu

Ing. RENATO MORRA

Collaboratrice.:

Dott.ssa Federica  Dal Canton

Arch. FABRIZIO CALTAGIRONE

PSR 2014-2020. Bando per infrastrutture turistico ricreative ed informazione
(M 7.5.1)  - Operazione 7.5.1.M.6B

COMPARTO : ALAT01  - ENTE BENEFICIARIO :
"ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO"

PROGETTO

"LE COLLINE DEL MARE ASTIGIANO"
itinerari

LA VIA DEL MARE ASTIGIANO  -  DALLA LANGA AL MONFERRATO

Corso Vittorio Alfieri, 381 - 14100 Asti - Italy
 email: enteparchi@parchiastigiani.it - sito internet : www.parchiastigiani.it

Telefono 0141-592091 - Fax 0141-592091
C.F. 92022260050

Tavola

Relazione Generale

All.01

data

Art. 23, comma 8 - D.Lgs. n. 50/2016

ENTE DI GESTIONE DEL PARCO
PALEONTOLOGICO ASTIGIANO



F E A S R  –  P S R  2 0 1 4 - 2 0 2 0  -  M i s u r a  7 . 5 . 1  -  E N T E  D I  G E S T I O N E  D E L  P A R C O  P A L E O N T O L O G I C O  A S T I G I A N O "  
 

 

Progetto esecutivo - Relazione Illustrativa 

 

 

 

1. PREMESSA .................................................................................................................................................... 2 

2. SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI .......................................................................................................... 3 

3. OGGETTO DELL'APPALTO ............................................................................................................................. 5 

4. AMMONTARE DELL'APPALTO ....................................................................................................................... 6 

5. REGIME IVA .................................................................................................................................................. 6 

5.1. 1 LE ALIQUOTE AGEVOLATE NEL SETTORE DEI LAVORI ............................................................................................... 7 

5.2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ............................................................................................. 7 

5.3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI. ..................................................................... 8 

6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .................................................................................................................. 8 

6.1. SEGNALETICA .................................................................................................................................................. 9 

6.2. ELEMENTI DI ARREDO URBANO ......................................................................................................................... 11 

6.2.1. Infopoint tipo A ................................................................................................................................ 12 

6.2.2. Infopoint tipo B-C ............................................................................................................................. 13 

6.2.3. Infopoint tipo D ................................................................................................................................ 14 

6.2.4. Portabici Monferrato ....................................................................................................................... 15 

6.2.5. Elementi di seduta ............................................................................................................................ 15 

6.2.6. Dissuasore Carlin .............................................................................................................................. 17 

6.3. INTERVENTI IN AZZANO ................................................................................................................................... 18 

6.4. INTERVENTI IN BELVEGLIO ................................................................................................................................ 19 

6.5. INTERVENTI IN CALOSSO .................................................................................................................................. 22 

6.6. INTERVENTI IN CASTAGNOLE LANZE ................................................................................................................... 24 

6.7. INTERVENTI IN CASTELNUOVO CALCEA ............................................................................................................... 26 

6.8. INTERVENTI IN COAZZOLO ................................................................................................................................ 26 

6.9. INTERVENTI IN COSTIGLIOLE ............................................................................................................................. 28 

6.10. INTERVENTI IN ISOLA D'ASTI - FRAZIONE MONGOVONE ......................................................................................... 29 

6.11. INTERVENTI IN MOMBERCELLI .......................................................................................................................... 29 

6.12. INTERVENTI IN MONGARDINO .......................................................................................................................... 29 

6.13. INTERVENTI IN MONTALDO SCARAMPI ............................................................................................................... 29 

6.14. INTERVENTI IN MONTEGROSSO ......................................................................................................................... 30 

6.15. INTERVENTI IN ROCCA D'ARAZZO ...................................................................................................................... 31 

6.16. INTERVENTI IN SAN MARZANO OLIVETO ............................................................................................................. 31 

6.17. INTERVENTI IN VIGLIANO ................................................................................................................................. 31 

6.18. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICA E DI COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI, ALL'INGRESSO DELLA 

VALSARMASSA, A VINCHIO............................................................................................................................................ 31 

6.19. ELEMENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO-INSTALLAZIONI E CORNICI AMBIENTALI ................................................. 35 

6.20. VALORIZZAZIONE DEI GEOSITI ........................................................................................................................... 41 

7. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI .................................................................................. 42 

 

  



F E A S R  –  P S R  2 0 1 4 - 2 0 2 0  -  M i s u r a  7 . 5 . 1  -  E N T E  D I  G E S T I O N E  D E L  P A R C O  P A L E O N T O L O G I C O  A S T I G I A N O "  
 

 

Progetto esecutivo - Relazione Illustrativa 

 

 

 

1. PREMESSA  

 

Il  progetto degli interventi denominati  LA VIA DEL MARE ASTIGIANO: LA VIA DEL MARE - DALLA LANGA AL 
MONFERRATO, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo avvenuta in data 20/10/2016, attraverso 
Decreto del Presidente dell'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO, intende 
perseguire il miglior utilizzo delle risorse disponibili per mettere in atto interventi concertati con le amministrazioni 
comunali. Entro i termini previsti dal bando (10 novembre 2016), venivano inoltrati tramite il portale telematico e 
secondo le procedure indicate, sia gli rielaborati tecnici da riferirsi agli oggetti progettuali, sia la corposa 
documentazione inerente la cartografia e l'identificazione degli itinerari, secondo il protocollo regionale. 

La trasmissione del progetto definitivo è stata funzionale, inoltre, a consentire alla Regione di esprimere l'ultimo 
grado di giudizio sull'ammissibilità degli interventi, confermati positivamente con nota del 26 Aprile 2017, per un 
importo complessivo di € 250.000, di cui € 225.000 a carico del finanziamento regionale. 

Tale nota, di fatto, dava il via ai soggetti beneficiari per la redazione del progetto esecutivo e l'avvio delle 
successive procedure di appalto. 

Quanto descritto dal progetto definitivo, ha trovato un ulteriore grado di approfondimento con una serie di incontri 
e sopralluoghi direttamente con le amministrazioni comunali, che si sono rese molto disponibili e attive in questa 
fase. 

Nell'ambito dell’ approfondimento, anche l'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO 
ha considerato e analizzato a fondo la normativa conseguente entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, arrivando alla 
determinazione di affidare a SCR Piemonte Spa la gestione dell'appalto, a partire dalla fase di manifestazione di 
interesse, sino all'aggiudicazione definitiva e al contratto.  

Gli approfondimenti condotti in sede tecnica hanno altresì consentito di puntualizzare con maggior dettaglio le 
scelte già condivise. Inevitabile e opportuno, dunque, un fisiologico adattamento del progetto, nel pieno rispetto 
dei dettami normativi, soprattutto della concorrenza economica sancita.  
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2. SINTESI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  

Con DGR n. 28 - 2871 del 01°/02/2016 sono state approvate le disposizioni attuative per l'applicazione 
dell'Operazione 7.5.1. "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione" del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 del Piemonte (PSR). 

Con D.D. n. 233 del 02/02/2016 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte 
(PSR) – Misura 7 – Sottomisura 7.5, Operazione 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione. D.G.R. 
n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. Approvazione ed apertura bando pubblico rivolto ai beneficiari. Dotazione 
finanziaria Euro 12.000.000,00”,   la Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e logistica ha approvato il Bando pubblico n. 1/2016 per l’attuazione dell’Operazione 
7.5.1 nell’ambito del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte. 

Il Bando era riservato a Enti pubblici singoli o associati, enti di gestione delle aree protette regionali, associazioni 
di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di lucro aventi come finalità statutaria l’organizzazione e lo 
sviluppo di attività ricreative/turistiche connesse all’escursionismo e all’alpinismo.  

Gli investimenti in oggetto sono conseguentemente inseriti nel contesto della rete del patrimonio escursionistico 
regionale (RPE) prevista dalla Legge n. 12 del 18 febbraio 2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte), la quale costituisce strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di 
sviluppo dell’outdoor sul territorio regionale, ai sensi dell’art. 20 par. 3 del Regolamento UE n. 1305/2013; 

Con Decreto del Presidente dell' Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano n. 8 del 28/04/2016, 
poi ratificato con D.C. n. 5 – 25 del 15/06/2016  è stato deciso di presentare candidatura in risposta al predetto 
Bando con il progetto “Le Colline del Mare Astigiano” che comprende gli itinerari dal titolo “Via del Mare 
Astigiano” e “Dalla Langa al Monferrato”,   raccogliendo la volontà dei comuni delle unioni collinari presenti 
nell'ambito dei territori dell' "Unione delle Terre Astiane",  della "Comunità Collinare Valtiglione e dintorni" ,  del 
Comune di Rocchetta Tanaro (AT),  del Comune di San Marzano Oliveto (AT),  del Comune di Calosso (AT) e  
della "Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato". In tal senso è stato individuato l'  Ente di Gestione del 

Parco Paleontologico Astigiano, con sede in Asti, Corso V. Alfieri n. 381, quale soggetto beneficiario 

nell'ambito del Comparto ALAT01,  proponente la domanda di finanziamento alla Regione Piemonte. 

Con Decreto del Presidente n. 2  del  24/03/2016, ratificato con  D.C.  n. 3 – 09 del 05/04/2016,  venivano dati 
indirizzi al Direttore in merito alla presentazione della domanda in risposta al Bando di che trattasi. 

Con D.D. n. 29  del 29/03/2016 veniva  dato avvio alla procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 91 comma 2 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., relativa all'affidamento del servizio tecnico complessivo per la partecipazione al Bando, 
compresa la successiva progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori e sicurezza. 

Con D.D. n. 32  dell' 11/04/2016 veniva approvato il verbale della Commissione  ed aggiudicata la procedura 
stessa al'ing. Renato Morra, con studio in Via Guttuari n. 53, Asti. 

Veniva elaborata dal gruppo di progettazione, d'intesa con gli enti interessati, un progetto a base della 
proposta di candidatura, che, a seguito della produzione delle integrazioni richieste della Regione, veniva 
giudicato come ammissibile, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore 
Regionale Sviluppo della Montagna n. 1743 del 13/07/2016,  trasmessa con nota via PEC in data 21/07/2016, 
con la quale veniva approvata la graduatoria preliminare del Bando e comunicata l'ammissione di questo Ente 
alla fase di valutazione successiva. 

Successivamente veniva approvato, con Decreto del  Presidente n. 13  del  20/10/2016 il Protocollo 
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d'Intesa tra l'Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano ed i Comuni di Azzano, Belveglio, 
Calosso, Castelnuovo Calcea, Costigliole d'Asti, Isola d'Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, 
Rocca D'arazzo, Rocchetta Tanaro, San Marzano Oliveto, Vigliano, Vinchio, Montegrosso d'Asti, 
Castagnole Lanze, Coazzolo per la gestione del progetto dal titolo “Le Colline del Mare Astigiano” 
comprensivo degli Itinerari denominati “La Via del Mare Astigiano” e “Dalla Langa al Monferrato per antiche 
vie medievali” ai sensi della L.R. n. 12/2010 e del Regolamento di attuazione 9R del 16/11/2012. 
Entro la data di scadenza della seconda fase di valutazione (10/11/2016) venivano pertanto approvati 
(Decreto del Presidente n. 15 del 9 novembre 2016) sia gli elaborati relativi alla DOMANDA DI 

REGISTRAZIONE ITINERARI che al PROGETTO DEFINITIVO. 
Successivamente, con nota del 26/04/2017 la Regione Piemonte forniva comunicazione della verifica 
positiva sul progetto definitivo e della conseguente ammissione al finanziamento della domanda di 
sostegno, allegando la graduatoria degli interventi proposti sulla scala regionale , accogliendo il progetto 
per l'importo complessivo di € 250.000, di cui € 225.000 a carico del finanziamento regionale 
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3. OGGETTO DELL'APPALTO  

Il  progetto descrive una serie di interventi diffusi, su un territorio di 17 comuni, posti nel settore Sud-ovest della 
provincia di Asti e vuole dare attuazione a quanto previsto nel bando emanato dalla Regione Piemonte 
nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 7: sottomisura 7.5 : Sostegno a investimenti di 

fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

Si prevedono, pertanto, interventi organizzati secondo queste tipologie: 

1A  

 ITINERARIO LA VIA DEL  MARE ASTIGIANO - MIGLIORAMENTO ITINERARIO, 
RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITÀ,  CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI 
INFORMAZIONE, STRUMENTI DI INFORMAZIONE TRADIZIONALE E 
INFORMATICA   

 

 1B  

 ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO  - MIGLIORAMENTO ITINERARIO, 
RIQUALIFICAZIONE RICETTIVITÀ,  CREAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI 
INFORMAZIONE, STRUMENTI DI INFORMAZIONE TRADIZIONALE E 
INFORMATICA   

 

 1C  

 REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA IN LEGNO PER L'ATTRAVERSAMENTO 
DEL RIO TIGLIONE  

 

 1E  

 ITINERARIO DALLA LANGA AL MONFERRATO - RIQUALIFICAZIONE DI 
BELVEDERE E PUNTI DI OSSERVAZIONE  A MONTEGROSSO D’ASTI  , 
CASTAGNOLE E COAZZOLO  

 

 1D  

 MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI GEOSITI, RIQUALIFICAZIONE E 
INSERIMENTO DI PANNELLATURE E ELEMENTI DIVULGATIVI-INFORMATIVI 

   

 1F  

 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA 
RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI,  NELL'AREA DEL  
CASTELLO DI COSTIGLIOLE  

 

 1G  

 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI INFORMAZIONE TURISTICO,PER LA 
RICEZIONE DEI TURISTI E LA COMUNICAZIONE DEGLI EVENTI,  NELL'AREA DI 
INGRESSO DELLA VAL SARMASSA  
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4. AMMONTARE DELL'APPALTO  

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

 

 

L'appalto è previsto a corpo,  e avrà per oggetto la sola esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 
50/2016.   

 

5. REGIME IVA 

Sul tema dell’ agevolazione Iva della aliquota ridotte nelle opere di urbanizzazione è intervenuta nel corso       
dell’ anno l’ ultima Ris. n. 202/E del 19 maggio 2008. In sintesi nella stessa l’Agenzia ribadiva che: agli interventi 
di urbanizzazione, consistenti in interventi sulla rete viaria sarà applicabile l’aliquota IVA ridotta, solo se gli stessi 
riguardino la costruzione ex novo di strade residenziali così come individuate dai competenti Comuni nei Piani 
Urbanistici o nei Piani particolareggiati o interventi volti a costruire “ex novo” marciapiedi e vialetti pedonali di 
strade residenziali anche già esistenti. 

Con risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994, è stato precisato che nell’espressione “strada realizzata in 
funzione di un centro abitato” non possono essere ricondotte nè le strade statali o provinciali di grande 
comunicazione, nè quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la 
cui concreta individuazione rientra nella competenza dei comuni, che, con gli strumenti urbanistici generali, 
ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l’ubicazione degli insediamenti residenziali. 

Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l’Amministrazione aveva inoltre già chiarito (con risoluzione del 3 
novembre 1981, n. 332592) che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non 
essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione “ex novo” di un’opera edilizia, 
rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che 
possono fruire dell’aliquota IVA ridotta. Solo in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali 
realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è 
applicabile l’aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di opere inerenti opere di urbanizzazione 
primaria, ovvero strade residenziali. L’occasione ci offre l’opportunità di condurre un breve studio sulla corretta 
applicazione degli adempimenti e delle aliquote iva nel settore dei lavori pubblici. 

Gli oneri di urbanizzazione si riferiscono alle opere indispensabili per urbanizzare l’area interessata 
all’intervento edilizio, da realizzarsi da parte dell’amministrazione comunale. Il legislatore italiano ha previsto la 
possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione. Secondo quanto previsto 
dal n. 127-quinquies), della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, fruiscono dell’aliquota del 10% 
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della Legge 29.9.1964, n. 847. Le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria sono descritte nella tabella che segue. 

Colonna A Colonna B Colonna A+B

Importo esecuzione lavori Oneri per Attuazione Piani 

di Sicurezza

 OG1 € 80.333,30 € 5.115,58 45,9% € 85.448,88
 OS6 € 65.322,16 € 4.159,68 37,4% € 69.481,84
OS12B € 29.201,95 € 1.859,56 16,7% € 31.061,52
Importo totale € 174.857,41 € 11.134,82 100,0% € 185.992,23
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5.1. 1 Le aliquote agevolate nel settore dei lavori 

Il D.P.R. n. 633 del 1972 prevede, alla tabella A) parte terza n. 127, l’aliquota agevolata del 10%, in luogo della 
aliquota ordinaria del 20%, per alcune tipologie di intervento tipiche del settore lavori pubblici dei Comuni. La 
conoscenza di dette agevolazioni consente agli Enti un risparmio, in termini di imposta, che si traduce in 
maggiori possibilità di interventi di urbanizzazione, ricostruzione etc. 

5.2. Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria 

L’art. 4 Legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’art. 44 Legge 22 ottobre 1971 n. 865), prevede per le 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria l’aliquota agevolata del 10%. 

Opere Di Urbanizzazione Primaria: il concetto di opere di urbanizzazione primaria è molto vasto. Ciò è confermato 
altresì dai recenti orientamenti espressi dall’amministrazione Finanziaria (Circolare n. 14 del 17 aprile 2001, 
Risoluzione n. 332532 del 3 novembre 1981, Risoluzione n. 139 del 17 aprile 1994) secondo i quali, per opere di 
urbanizzazione primaria, si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza, sono costruite 
nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare, per cui è opera di urbanizzazione primaria è 
quella realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo. 

Normalmente, quindi, tra le opere di urbanizzazione primaria beneficiano altresì dell’aliquota agevolata: 

• le linee di trasporto metropolitane e tranviarie (comprese motrici, carrozze e materiale rotabile); 

• le strade residenziali e intercomunali; 

• gli spazi sosta ed i parcheggi, le reti idriche; 

• gli impianti di produzione; 

• reti di distribuzione calore energia; 

• reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica; 

• gli impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori 
di adduzione; 

• le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione di rifiuti 
urbani, tossici e nocivi, solidi e liquidi; 

• le opere di impiantistica sportiva e gli impianti cimiteriali; 

• gli impianti di pubblica illuminazione; 

• gli spazi verdi attrezzati. 

Il consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3637 del 25 giugno 2007, si è espresso facendo rientrare tra le 
opere di urbanizzazione primaria anche: 

• le piste ciclabili, 

• i percorsi pedonali, 

• i ponti, 

• segnaletica. 
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5.3. Interventi di Manutenzione e Ristrutturazione degli Immobili. 

La Legge del 5 agosto 1978 n. 457 fa una distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria, a seconda che i 
lavori siano finalizzati a conservare oppure innovare gli elementi e gli impianti esistenti. Gli interventi possono 
essere oggetto di un contratto di appalto o d’opera, un contratto di cessione con posa in opera o altri accordi 
negoziali. 

Manutenzione Ordinaria: gli interventi si caratterizzano per il mantenimento degli elementi di finitura e degli 
impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente e riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti. Pertanto la manutenzione ordinaria consiste in operazioni di rinnovo o di 
sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, e in operazioni necessarie per mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. 

Manutenzione Straordinaria: riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, 
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle 
destinazioni d’uso. La manutenzione straordinaria si riferisce, quindi, a interventi, anche di carattere innovativo, 
di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le 
singole unità immobiliari, senza comportare alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente; 
inoltre tali interventi sono realizzati con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso 
dell’immobile. 

Per gli interventi di manutenzione ordinaria è previsto il pagamento dell’I.V.A. con aliquota al 20%. Invece 
per interventi di manutenzione straordinaria è previsto il pagamento dell’aliquota I.V.A. agevolata al 10% (ai 
sensi del punto 127 duodecies della tabella A parte terza del dpr 633/72). 

 
 

6. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Finalità del progetto è quello di avviare un processo di nuova scoperta di questo territorio, dal punto di vista del 
visitatore e della stessa popolazione residente, con la valorizzazione di punti salienti, oltre che di creare un 
itinerario il cui nome evoca la storia paleontologica del Monferrato e delle Langhe, identificato al fine di essere 
messo in rete da parte degli organismi regionali e far parte a pieno titolo del patrimonio escursionistico del 
Piemonte, nell'ambito di una rete molto estesa e di particolare valore culturale e ambientale. Naturalmente il 
progetto, in relazione alle risorse disponibili, non può completare né a livello di territorio ne a livello di interventi 
tutto quello che lo stesso patrimonio ambientale e culturale potrebbe esprimere, ma ne fornisce un concreto 
avvio.  

Tale inizio nasce dall'aver tracciato l’ itinerario in termini cartografici, cogliendo perlopiù sul suo percorso aspetti 
e particolarità che le amministrazioni comunali hanno voluto far emergere come significative e importanti. 

Il progetto propone pertanto un filo conduttore tra tali interventi, costituito sia dalla segnaletica che sarà 
realizzata sulla base degli standard fissati in sede regionale, sia per la creazione di una serie di elementi di 
arredo che si ripeteranno sul territorio, almeno attraverso una continuità di materiali e di fogge, al fine di dare un 
senso di unitarietà tra gli interventi stessi. 

Il progetto (denominato LOTTO B) si attua attraverso una serie di piccoli cantieri di lavoro articolati nell'ambito 
dei 17 comuni interessati, e possono essere riassunti come di seguito. 
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6.1. Segnaletica 

La realizzazione della segnaletica seguirà le prescrizioni di INDICAZIONE-DIREZIONE PER LA RETE 

CICLABILE DI INTERESSE REGIONALE (DGR 27/07/2015, n. 22-1903) E ITINERARI DI VALENZA LOCALE  
ripresa e pubblicata nell'ambito degli indirizzi tecnici allegati al bando. In particolare si prevede il completamento 
della segnaletica esistente, con implementazione e caratterizzazione della medesima in termini ciclo-turistici.  

In termini di colore, viene rispettato quanto previsto dal codice della strada e quindi la cartellonistica sarà di 
colore marrone, ovvero il colore riservato alle indicazioni turistico ricettive. Viene, pertanto, privilegiata la lettura 
degli itinerari come elemento informativo, adottando perciò il colore marrone come colore di sfondo della 
segnaletica, senza effettuare distinzione tra segnaletica in ambito urbano ed extra urbano. 

Viene inoltre fatto riferimento al SISTEMA DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE-DIREZIONE DELLA RETE 

ESCURSIONISTICA (RPE Piemonte), anch'essa allegata alle istruzioni emanate dalla Regione. 

 Nello specifico, il capitolato va ad articolare nel dettaglio forme, dimensioni e caratteristiche tipologiche che, sin 
da questa fase, vengono così definite: 

i sostegni saranno costituiti da pali a sezione circolare dell'altezza di metri 3.00, in ferro zincato a caldo, del 
diametro di 48 mm s=2.5 mm 
i pali disporranno di un tappo sommitale di chiusura in PVC 
Le tabelle saranno realizzate secondo le misure, i materiali, le proporzioni contenute nella disposizione 
succitata. 
La collocazione in opera sarà realizzata attraverso l'uso di trivelle meccaniche o a mano, al fine di 
realizzare una incisione del palo per circa 80-100 cm, e garantirne in tal modo la stabilità. 
 

 
 
 
Le caratteristiche delle tabelle saranno, sinteticamente, le seguenti: 
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6.2. Elementi di arredo urbano 

È prevista la realizzazione di una serie di elementi di arredo urbano, peculiari per questo territorio. Nei successivi 
capitoli vengono descritti sommariamente i singoli elementi di arredo (una descrizione più dettagliata si trova nel 
Capitolato Speciale d’Appalto).  
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6.2.1. Infopoint tipo A 

L’infopoint A è un elemento segnaletico su cui verrà posto un pannello illustrativo recante informazioni 
riguardanti il territorio. La struttura è in ferro con i tubolari rivestiti in acciaio Corten. Gli infopoint saranno 
identificati mediante un colore specifico a seconda dell’itinerario in cui saranno inseriti. 
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6.2.2. Infopoint tipo B-C 

Gli infopoint B-C sono una versione semplificata degli infopoint A. Sono realizzati mediante gli stessi materiali 
ma, in entrambi i casi, sono del tipo “a bandiera” e pensati per aree rurali. Anche in questo caso sono previsti 
elementi colorati per la riconoscibilità dell’itinerario. 

 

Figura 1 - Infopoint B 
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6.2.3. Infopoint tipo D 

L’infopoint di tipo D è un elemento più corposo rispetto ai precedenti, installabile in ambiti urbani e, nello 
specifico, nella piazza di Baldichieri. L’elemento è ispirato alle fioriere già installate nella piazza Romita. 
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6.2.4. Portabici Monferrato 

I portabili sono realizzati in moduli di 4 attacchi bici. Sono realizzati in due versioni: una monofacciale e una 
bifacciale. L’installazione dell’una o dell’altra versione dipenderà dal luogo di installazione. 

 

6.2.5. Elementi di seduta  

Sono previste quattro tipologie differenti di sedute: 

Panchina La Masca: panchina con seduta in pietra e base di appoggio in acciaio corten. Ha le dimensioni 
di 200x70. È una tipologia adatta agli ambienti urbani. 

 
Panchina La Masca con schienale: è un evoluzione della precedente panchina. Si differenzia da questa per 
il fatto di essere dotata di uno schienale, anch’esso in acciaio corten. 
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Panchina La Masca con schienale 3 posti: è un ulteriore evoluzione della precedente seduta che presenta 
la possibilità di 3 sedute. Ha quindi dimensioni di 220*70. 
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Panchina 'Natura' : è una panchina con seduta e struttura di sostegno in legno. Adatta ad ambiti rurali. È 
dotata anch’essa di uno schienale e ha dimensioni 2400*570. 

 
 

6.2.6. Dissuasore Carlin 

I dissuasori sono elementi posti a salvaguardia e protezione degli spazi destinati a posteggio bici o ad accogliere 
sedute. Si tratta di un elemento modulare, in corten, opportunamente fissato a terra ed avente dimensioni di 
1628*1050. 
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6.3. Interventi in Azzano 

 

 

E' prevista l'installazione di una serie 
di elementi di arredo urbano a 
corredo della piazza parrocchiale. Tali 
elementi saranno installati nei punti 
condivisi con l'amministrazione e 
riportati nelle tavole di progetto. In 
particolare saranno inseriti i seguenti 
elementi: 

 

 
 
 
 
 

 

 
  

AZZ AP.7.A cad 2 Panchina LA MASCA -forma ellittica

AZZ AP.4.A cad 2 Portabiciclette  Monferrato monofacciale

AZZ AP.7.C cad 2 Panchina LA MASCA con schienale tre posti
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6.4. Interventi in Belveglio 

In questo territorio, la necessità di realizzare un passaggio sopra il Rio Tiglione, al fine di mettere in sicurezza il 
percorso pedonale che collega il nucleo principale con la strada comunale verso Cortiglione, ha indotto 
l'amministrazione ad affidare innanzitutto uno  studio idraulico allo studio degli Ingg. Giuseppe e Umberto Villero, 
di Asti,  finalizzato a verificare prima di tutto la fattibilità e la compatibilità idraulica, in relazione anche agli 
elementi emersi dalla verifica idraulica sul torrente Tiglione, già adottata dalla amministrazione comunale con 
deliberazione CC n. 2 del 14/01/2004. L'interessante studio ha messo in evidenza il massimo livello di piena 
raggiungibile con un tempo di ritorno di 100 anni, previsto a quota 130,18 m s.l.m, e la conseguente necessità di 
realizzare questa infrastruttura con un franco minimo di metri l'uno nel punto più basso rispetto a tale livello, e 
andando in questo modo a soddisfare i criteri di sicurezza richiesti dall'allegato 4 alla direttiva 2/99 dell'Autorità di 
Bacino (Piano di Assetto Idrogeologico) 

Esplorata e verificata questa possibilità, il Comune ha quindi autonomamente affidato al geologo Paolo Sassone, 
di Casalborgone (TO), il compito di redigere una relazione geologica e un'indagine diagnostica di 
caratterizzazione geotecnica, che è stata completata nel gennaio 2017, con un elaborato che viene allegato in 
termini di relazione specialistica al presente progetto. 

La relazione, inquadrato il sistema normativo e il quadro vincolistico in atto, ha condotto prima un inquadramento 
geologico e geomorfologico a partire dalla letteratura e dai dati reperibili, per arrivare ad una caratterizzazione 
puntuale e una modellazione geologica che si è basata su prove in situ, direttamente condotte dal professionista 
incaricato. Anche lo studio geologico-tecnico viene allegato al progetto esecutivo. 

A partire da tali dati conoscitivi viene sviluppato il progetto architettonico strutturale, che prevede la realizzazione 
di un passaggio della lunghezza di circa 30 m, sospeso, con la realizzazione di due spalle e delle relative 
fondazioni  e ancoraggi, sulle due sponde opposte. 

Gli interventi previsti sono pertanto così sintetizzabili: 

 creazione del cantiere, previa pulizia dell'area; identificazione-tracciamento dei punti di collocazione 
delle spalle. Messa in sicurezza del cantiere, tramite recinzione e cartellonistica necessaria. Si fa 
presente che il cantiere non va in conflitto con la viabilità ordinaria, pur essendo facilmente accessibile 
dalla strada provinciale, appena fuori l'abitato di Belveglio (sponda sinistra). Per quanto concerne la 
sponda destra, l'accessibilità viene data del passaggio, di proprietà comunale, al quale si arriva dalla 
strada comunale verso Cortiglione, utilizzando il ponte esistente presso l'abitato di Belveglio 

 si prevedono un primo sbancamento, destinato a regolarizzare l'area di cantiere e la realizzazione delle 
palificazioni: in termini di fondazione si è optato, per le considerazioni contenute nella relazione 
geologica e nella relazione strutturale, a firma dell'Ing. Nicola Bertolotto, di S. Ambrogio (TO), per la 
realizzazione di micropali Ø114 mm , che verranno eseguiti tramite perforazione a rotopercussione, con 
successiva iniezione di malta di calcestruzzo, per la realizzazione di un bulbo adeguatamente 
dimensionato 

 i micropali verranno resi solidali alla struttura fuori terra, attraverso una fondazione in cemento armato, 
gettata in opera, sulla quale si andranno a montare le mensole in acciaio, destinate all'ancoraggio delle 
funi 

 Si prevede altresì la realizzazione di tiranti, previo perforazione del terreno col sistema della 
rotopercussione, che saranno collocati in modo da essere solidarizzati a loro volta alla struttura di 



F E A S R  –  P S R  2 0 1 4 - 2 0 2 0  -  M i s u r a  7 . 5 . 1  -  E N T E  D I  G E S T I O N E  D E L  P A R C O  P A L E O N T O L O G I C O  A S T I G I A N O "  
 

 

Progetto esecutivo - Relazione Illustrativa 

 

 

sostegno emergente da terra. I  tiranti saranno costituiti da barre in acciaio tipo Diwidag a filettatura 
continua, diametro 32 mm, in numero di 4 per ognuna delle due spalle. Un nono tirante sarà realizzato 
per essere impiegato dall'ingegnere collaudatore per le prove di carico. 

 Completate le fondazioni si andrà a montare in opera la struttura di sostegno fuori terra, costituita da: 

 

A.  mensole ricavate attraverso taglio 
laser da una lamiera d'acciaio di 
spessore pari a 20 mm, con 
nervature di irrigidimento secondo 
i disegni di progetto. La 
realizzazione delle mensole sarà 
preceduto da una verifica di 
compatibilità con le 
apparecchiature di aggancio che 
saranno identificate dal 
costruttore 

 

 

B.  elementi di unione delle mensole, 
costituiti da UNP 280, accoppiate, 
alle quali saranno resi solidali le 
piastre di bloccaggio dei tiranti 

 

C.  Una “struttura alta”, destinata a 
sostenere i grigliati fissi della 
passerella, realizzata con 
elementi HEA100 

 

D.  Una 'struttura bassa, destinata a 
sostenere , a sbalzo, la scala di 
accesso, realizzata con elementi 
HEA100 
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E.  La scala di accesso, realizzata 
con cosciali sagomati, con piatti, e 
scalini in grigliato certificato. La 
passerella, al piano superiore, 
dispone di un camminamento 
fisso, anch'esso costituito da 
grigliati certificati 

 

F.  Il piano della passerella sorretto 
dalle funi portanti. A livello 
superiori le funi di mancorrente, 
con relativi pendini e rete di 
protezione (non rappresentata in 
figura) 

 

G.  Funi Le funi principali saranno del tipo zincato, 
DRY, del diametro di 30 mm - EN 12385/4 - 
Rope grade 2160 N/mmq. Le funi secondarie 
saranno di analoga tipologia, diametro 24 mm  

H.  Capicorda aperti in acciaio per 
testa fusa, AP, di idoneo diametro 

 

 

 

A realizzazione completata, si prevede una sistemazione del terreno tale da permettere l'accesso in sicurezza 
alla scala in acciaio. La protezione pedonale sarà completata con la messa in opera di tiranti e pendini, oltre che 
dalla continuazione della rete di protezione, secondo le indicazioni operative che verranno dettate in sito dalla 
direzione lavori. 
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6.5. Interventi in Calosso 

E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

 

Area verde nei pressi del parco del Castello 
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Area pubblica nella piazza antistante il Municipio 

 

Area attrezzata in Fraz. San Bovo. 

 

CAL AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

CAL AP.7.D cad 2 Panchine in legno e acciaio NATURA

CAL AP.7.B cad 1 Panchina LA MASCA con schienale

CAL AP.7.C cad 1 Panchina LA MASCA con schienale tre posti
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6.6. Interventi in Castagnole Lanze 

Gli interventi nel comune di Castagnole Lanze sono volti alla 
riqualificazione  di parte della piazza Giovannone, 
nell'immediato intorno dell'esistente fabbricato destinato e 
punto d'incontro turisti.  

L'area è attualmente finita in parte a ghiaia e in parte ad 
asfalto. Si effettuerà la sistemazione descritta nelle tavole di 
progetto che prevede la formazione di un camminamento in 
pietra di Langa, realizzando un primo sbancamento nel 
quale sarà collocato un riempimento in microgranulare, 
adeguatamente compattato e costipato con piastra vibrante, 
all'interno del quale si procederà alla realizzazione, ove si 
prevede la finitura con pietra di Langa, del sottofondo in 
calcestruzzo, armato con rete elettrosaldata Ø 5/15. Su tale 
base si prevede la fornitura la messa in opera di elementi 
naturali, foggiati per OPUS INCERTUM, sp 8/12 cm, a misure miste, ponteggio in tale minimo di 1,8 q/mq. 
Effettuata la posa, a malta di cemento, si provvederà completare con la stilatura dei giunti, evitando di macchiare 
e sporcare le pietre stesse. 

L'immagine a fianco evidenzia un punto ove sarà collocata 
una delle barriere predisposte per mettere in sicurezza tale 
zona.  

Sulla restante area, si prevede di realizzare, sopra la 
fondazione in microgranulare, uno strato di sabbia utile a 
portare in quota, e quindi di inserire una griglia costituita da 
pannelli modulari, ad incastro, di dimensione circa 5x 50 × 
50 cm,  per prato carrabile,   da intasarsi, successivamente, 
con  ghiaia di fiume, in una prima fase e in una successiva 
ricarica, sino a nascondere tali elementi.  

In termini di elementi di arredo, si prevede la dotazione di : 

 

CAST AP.7.B cad 1 Panchina LA MASCA con schienale

CAST AP.7.A cad 2 Panchina LA MASCA -forma ellittica

CAST AP.4.A cad 1 Portabiciclette  Monferrato monofacciale

CAST AP.2.B cad 1 Info point-tipo B

CAST AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

CAST AP.6.B cad 2 Barriera di sicurezza 'Carlin' da 82

CAST AP.6.B cad 2 Barriera di sicurezza 'Carlin' da 82
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L'estratto di planimetria evidenzia la parte, prospiciente il fabbricato, ove verrà realizzato l'inizio del 
camminamento che, in una fase successiva, potrà essere proseguito a diventare una guida per il percorso di 
questo lato della piazza, coerente in termini di materiali e di posa, con il contesto del luogo. 

 

Nel dettaglio sono evidenti il posizionamento del cordolo esterno, di chiusura, la disposizione dei sottofondi, la 
realizzazione del camminamento in pietra di Langa, posato su calcestruzzo e rete elettrosaldata, e il 
completamento della sistemazione di superficie con l'utilizzo del grigliato, da intasarsi con ghiaia di fiume. 

In termini di elementi di arredo, si prevede la dotazione di  
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6.7. Interventi in Castelnuovo Calcea 

E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

Il progetto, di fatto, prevede la realizzazione degli elementi di arredo urbano sopra indicati e il loro 
posizionamento in opera, nell'ambito di un'area sulla quale l'amministrazione comunale sta già mettendo in atto 
importanti interventi di valorizzazione. 

 

6.8. Interventi in Coazzolo 

Gli  interventi nel comune di Coazzolo sono volti alla riqualificazione dell'area pubblica, sulla quale 
l'amministrazione comunale ha già attivato interventi molto innovativi, quali la realizzazione di un punto da 
destinarsi a rappresentazioni teatrali, sullo sfondo delle vigne. La sistemazione avviata negli ultimi anni ha 

permesso di realizzare un 
sito a forma ellittica con un 
terrapieno, facilmente 
fruibile dalla strada 
provinciale, ai margini del 
centro storico. 

Verranno realizzate, previo 
tracciamento secondo un 
arco di cerchio, 12 piani di 
seduta, realizzati in legno, 
secondo la conformazione 
le caratteristiche indicate 
nella tavola di progetto. Si 
prevede la preparazione 
dell'area, previa rimozione 
di arbusti ed erbe infestanti 

eventualmente presenti, e quindi la realizzazione dei piani di seduta prima descritti, costituiti da correnti e 
traversi, orizzontali, scortecciati di legno idoneo e durabile di larice (in alternativa potranno essere utilizzate le 
essenze di castagno o quercia. Dovranno essere comunque sempre seguite le indicazioni della DL a riguardo), 
di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con barre (diametro = 12 mm) ad aderenza migliorata, ancorata al 
piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32) o in legname (lunghezza > 
1.5 m).  

CCALC AP.7.B cad 4 Panchina LA MASCA con schienale

CCALC AP.4.A cad 1 Portabiciclette  Monferrato monofacciale
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In seguito si precederà alla modellazione del terreno mediante riporto delle quantità di terra necessaria alla 
realizzazione dei profili finali indicati sulle tavole di progetto e secondo le indicazioni della DL che valuterà la 
situazione contemporaneamente allo svolgimento delle operazioni per effettuare eventuali correzioni. 

Verrà realizzata, inoltre, la messa in sicurezza del terrapieno accessibile al pubblico, collocato immediatamente 
a monte dell'area di rappresentazione, con la messa in opera di una cancellata in ferro, realizzata secondo le 
dimensioni le caratteristiche riportate nella tavola del progetto esecutivo.  
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6.9. Interventi in Costigliole 

Gli  interventi vengono mirati alla riqualificazione dei locali dell'atrio d'ingresso al castello di Costigliole, ove si 
intende insediare un punto di informazione turistica e per la ricezione delle utenze. Dall'atrio, collocato nel salone 
d'onore, si accede alle altre parti del castello, (il ristorante 
didattico, alla sala di analisi sensoriale, l'albergo, le sale 
museali, ecc.) . In tale ambito verranno realizzati e 
assemblati in officina, per essere collocati in sito, una serie 
di arredi, dettagliatamente descritti dalle tavole di progetto. 

In particolare è prevista la realizzazione di tavoli in acciaio 
e cristallo temperato, mobili espositori-contenitori, e  un 
infopoint del tipo TOUCH SCREEN , collocato in uno degli 
espositore direttamente accessibile alle utenze.  

Si prevede che gli espositori vengano messi in sicurezza 
con la predisposizione di un cavetto di tenuta posteriore, 
fissato alle pareti. 

Gli interventi contemplano anche il rifacimento dell'illuminazione, con 
la rimozione degli attuali riflettori, l'adattamento dell'impianto elettrico 
ad alimentare alcune piantane di illuminazione, che saranno a loro 
volta fissate a terra tramite tassellatura (si prevede che tali elementi 
illuminanti siano dotati di una piastra predisposta a tale scopo). 

Altri interventi riguardano l'allacciamento Internet dell'infopoint, con la 
realizzazione di uno scavo esterno e il posizionamento di una 
tubazione corrugata con relativi pozzetti, sino al punto di fornitura, 
posto nell'area del castello. Vengono infine previsti alcuni arredi 
distribuiti sul territorio, e, in sintesi, il quadro degli interventi 
comprende i seguenti elementi: 

 

 

 

 

 

  

COST AP.7.D cad 2 Panchine in legno e acciaio NATURA

COST AP.2.B cad 1 Info point-tipo B

COST AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

COST AP.7.E cad 3 Tavolo per interni 160 × 85 acciaio e cristallo temperato

COST AP.7.F cad 2 Mobile espositore in acciaio e cristallo temperato

COST AP.7.G cad 1 Mobile espositore e contenitore di computer info point touchscreen, 

in acciaio e cristallo temperato

COST AP.7.H cad 4 Sistema hardware  touchscreen
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6.10. Interventi in Isola d'Asti - Frazione Mongovone 

Gli interventi  in frazione Mongovone, sono effettuati al fine di inserire un punto di attestazione turistica 
nell'importante area a caratterizzazione naturalistica e geo paleontologica del Rio Bragna. E' prevista 
l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  condivisi con 
l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali localizzazioni 
sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

  

6.11. Interventi in Mombercelli 

E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

  

6.12. Interventi in Mongardino 

 E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

  

6.13. Interventi in Montaldo Scarampi 

 E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

ISOL AP.2.A cad 1 Info point-tipo A

ISOL AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

ISOL AP.7.C cad 1 Panchina LA MASCA con schienale tre posti

ISOL AP.7.B cad 2 Panchina LA MASCA con schienale

MOMBE AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

MOMBE AP.10.1 cad 1 Elemento di segnalazione territoriale

MOMBE AP.2.E cad 1 Info point-tipo modulo rettangolare

MOMBE AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

MONGA AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

MONGA AP.10.1 cad 1 Elemento di segnalazione territoriale

MONGA AP.2.E cad 1 Info point-tipo modulo rettangolare

MONGA AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

MONTA AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

MONTA AP.10.1 cad 1 Elemento di segnalazione territoriale

MONTA AP.2.E cad 1 Info point-tipo modulo rettangolare

MONTA AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori
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6.14. Interventi in Montegrosso 

L'area corrisponde al sagrato della chiesa della Confraternita della Santissima Annunziata, attualmente 
caratterizzata da una piccola terrazza che affaccia sulla via sottostante. Essa possiede alcune caratteristiche che 
non la rendono particolarmente vivibile, mentre rappresenta un'ottima risorsa dal punto di vista turistico anche 
come punto di sosta e di attestazione. 

Gli interventi consistono in: 

 rimozione della cancellata esistente e relativo smaltimento. Riparazione con malta di cemento dei fori 
rimasti. 

 Realizzazione e pre assemblamento in 
officina di elementi di recinzione e 
fioriere, secondo la configurazione delle 
tavole di progetto. Si prevede la 
realizzazione di una struttura interna, 
portante, realizzata con elementi 
scatolari d'acciaio, saldati, al cui interno 
sarà inserita una vasca di lamiera 
d'acciaio zincata, opportunamente 
conformata. Le strutture saranno 
rivestite con lamiera di acciaio 
CORTEN, trattato secondo le 
indicazioni di cui alle indicazione contenute nel presente CSA. Verrà inoltre realizzata la ringhiera di 
protezione, in posizione retrostante alle fioriere, secondo i disegni di progetto. Questa sarà trattata con 
antiruggine e verniciata secondo le indicazioni della D.L. con ciclo a forno. 

Si fa presente che la direzione lavori, unitamente all'amministrazione comunale, verificherà le quote di posa degli 
elementi di arredo urbano   a tenere conto della imminente realizzazione della pavimentazione, a cura 
dell'amministrazione comunale stessa. 

 

  

  

MONTEG AP.7.D cad 2 Panchine in legno e acciaio NATURA

MONTEG AP.2.B cad 1 Info point-tipo B

MONTEG AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

MONTEG AP.4.A cad 1 Portabiciclette  Monferrato monofacciale

MONTEG AP.6.B cad 1 Barriera di sicurezza 'Carlin' da 82

MONTEG AP.7.B cad 3 Panchina LA MASCA con schienale
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6.15. Interventi in Rocca d'Arazzo 

 E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

 

6.16. Interventi in San Marzano Oliveto 

 E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

 

6.17. Interventi in Vigliano 

 E' prevista l'installazione di una serie di elementi di arredo urbano nei punti indicati nelle tavole di progetto,  
condivisi con l'amministrazione comunale. La direzione lavori si riserva, pertanto, la facoltà di modificare tali 
localizzazioni sulla base di verifiche definitive che l'amministrazione stessa potrà condurre. 

 

 

 

 

6.18. Realizzazione di un punto di informazione turistica e di comunicazione 

degli eventi, all'ingresso della Valsarmassa, a Vinchio 

Sull'area, di proprietà comunale, è presente una struttura già destinata a spogliatoio servizi sportivi, attualmente 
desueta e non utilizzata. Si prevede un intervento che andrà a riqualificare questo fabbricato nell'ambito di un 
lotto funzionale che ne permetterà l'utilizzo per la ricezione e l'informazione dei turisti, nonché per l'esposizione e 
il coordinamento delle attività, unitamente a quelle già messe in atto dalla confinante cantina sociale di Vinchio e 
Vaglio.  

ROCCA AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

ROCCA AP.10.1 cad 1 Elemento di segnalazione territoriale

ROCCA AP.2.E cad 1 Info point-tipo modulo rettangolare

ROCCA AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori

SMARZ AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

SMARZ AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

VIGL AP.7.D cad 1 Panchine in legno e acciaio NATURA

VIGL AP.10.1 cad 1 Elemento di segnalazione territoriale

VIGL AP.2.E cad 1 Info point-tipo modulo rettangolare

VIGL AP.3.C cad 1 Pannello stampato a colori
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Gli interventi, più dettagliatamente descritti nelle tavole di progetto, in breve sintesi sono: 

A. impianto dell'area di cantiere, con delimitazione degli ingressi; apposizione della cartellonistica anche 
sulla strada comunale, ad avvisare dell'entrata dei mezzi, realizzazione di un passaggio pedonale 
provvisorio, da tracciare ad attraversamento verso la cantina sociale;  segnali di limitazione di velocità a 
30 km l'ora. Delimitazione dell'area di cantiere con rete plastificata e paletti, e relativo accesso carrabile. 

B. Demolizione di alcune tramezzature e rimozione degli elementi, quali serramenti, accessori, pluviali, 
demolizione del basso fabbricato avente una copertura in eternit e relativo smaltimento a norma di 
legge 

C. opere murarie consistenti negli 
adattamenti delle aperture e relative 
finiture, rimozione dei pavimenti interni 
nelle parti indicate nelle tavole di progetto; 
realizzazione dei consolidamenti strutturali 
con inserimento delle putrelle HEA ove 
previsto 

D. adeguamenti della distribuzione interna, 
con realizzazione delle nuove 
tramezzature a definire la zona servizi 

 

 

E. realizzazione dell'impianto elettrico e di predisposizione all'impianto di riscaldamento, per il quale si 
prevede la futura collocazione di radiatori ad alto rendimento, alimentati a gas 

F. realizzazione degli impianti di scarico, con collegamento alla fossa Imhoff esistente. Realizzazione delle 
tubazioni di distribuzione di acqua calda e fredda ai servizi  

G. realizzazione dei servizi igienici, completi e funzionanti 

H. realizzazione delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi, nelle parti ove sono stati demoliti. 
Realizzazione dei rivestimenti 

I. completamento delle finiture interne, con intonacatura delle pareti, realizzazione delle soglie dei 
davanzali in pietra di Luserna 

J. messa in opera dei serramenti in PVC, dotati di vetri di sicurezza a camere. Messa in opera degli infissi 
interni, anch'essi in PVC 

K. realizzazione delle schermature esterne, quale mitigazione e completamento del fabbricato, secondo gli 
schemi di progetto, in legno lamellare di abete, su supporti in acciaio zincato e realizzazione delle 
fioriere 
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6.19. Elementi di valorizzazione del territorio-installazioni e cornici ambientali 

In alcuni punti significativi, è prevista la messa in opera di elementi di valorizzazione del territorio, costituiti da 
particolari strutture che sono state denominate  cornici ambientali,  concepiti sotto la direzione artistica dello 
scultore Sergio Omedè e resi oggetto di progettazione esecutiva  nello studio dell' Ing. Renato Morra.   

Questa componente viene pertanto utilizzata in luoghi simbolo e panoramici, identificati con le amministrazioni 
comunali di Vigliano, Mombercelli, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Mongardino, Montaldo Scarampi. Si tratta 
di un modulo costituito da una gabbia realizzata con profilo  in acciaio quadro, pieno, sulla quale e nella quale 
verranno collocate delle reti metalliche, componendo trame più o meno fitte, in relazione al luogo. La struttura 
principale sarà verniciata prima con due mani di antiruggine e quindi con una tinteggiatura neutra da sottoporre, 
quale campionatura, all'approvazione della direzione lavori. L'obiettivo è pertanto solo di creare una installazione 
che si ponga come una provocazione e una guida alla lettura del territorio, porosa  alla vista, e trasparente. 

Comune di Vigliano 

L'intervento si attua in un area di proprietà comunale, già in passato compromessa, ora ripulita. L'area, a fianco 
del parcheggio del cimitero, è un punto di osservazione di suggestione particolare verso la valle. Un punto 
panoramico che contiene molti degli elementi paesaggistici caratterizzanti il territorio di questa parte del 
Monferrato. Si segnerà il punto di vista principale con l'installazione di una seduta. 

 

Comune di Mongardino 

L'intervento si attua in un area di proprietà comunale, già in passato compromessa, ora ripulita.  Si tratta di un 
punto di osservazione suggestivo dal quale si ha una visione totale della collina del nucleo abitato del paese. 

 Si segnerà il punto di vista principale con l'installazione di una seduta. 
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Comune di Mombercelli 

L'intervento si attua in un area di proprietà comunale, di pertinenza di un piazzale, sul quale l'amministrazione 
comunale ha installato recentemente alcuni servizi sportivi, di interesse locale. L'installazione genererà una 
quinta finalizzata ad orientare lo sguardo verso una collina su cui è presente un bosco e tratti  a coltivo, mentre, 
sulla destra, iniziano, fino a perdersi sulle colline, una serie di interventi edilizi diffusi. 

Si segnerà il punto di vista principale con l'installazione di una seduta.
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Comune di Montaldo Scarampi 

L'intervento si attua in un area di proprietà comunale, nell'ambito del sito che fu l'antica sede del castello. Del 
castello non rimane più nulla se non questo suggestivo punto di osservazione, a quota elevata, ove 
l'installazione andrà ad identificare un cono visivo di particolare suggestione.  

Si segnerà il punto di vista scelto con l'installazione di una panchina. 
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Comune di Rocchetta Tanaro 

In frazione Asinara, di Rocchetta Tanaro, e in posizione particolarmente elevata e visibile, si trova un serbatoio 
idrico, oggi non più utilizzato. In un contesto di particolare pregio ambientale tale elemento è sì, incongruo, ma al 
tempo stesso quasi scultoreo: un cilindro e un parallelepipedo incastrati fra di loro. A lato di questa struttura, in 
posizione praticamente adiacente, si andrà a sottolineare un punto di osservazione sulle colline coltivate a vite, a 
bosco, e sulla piana del Tanaro. 

Si segnerà il punto di vista scelto. 
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Comune di Rocca d'Arazzo 
 
Nel  piazzale retrostante il  palazzo municipale, ove è già presente una piccola area a gioco bimbi, esiste un punto di 
osservazione di particolare suggestione verso la piana del Tanaro, e verso lo stesso fiume, che sviluppa un'ansa 
sotto la rocca. 
  
Si segnerà il punto di vista scelto, con l'installazione di una panchina. 
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ESEMPIO DI FOTO INSERIMENTO DELL’INSTALLAZIONE ARTISTICA NELL’AREA DI PROGETTO DEL COMUNE DI VIGLIANO. 
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6.20. Valorizzazione dei geositi 

L’ampio territorio oggetto dell’intervento è caratterizzato dalla presenza di numerosi affioramenti fossiliferi in 
quanto questi stessi territori, milioni di anni fa, erano caratterizzati dalla presenza di un mare. Con il progressivo 
ritirarsi delle acque e con il passare delle ere geologiche si è formato il paesaggio cosi come lo conosciamo oggi 
ma sono rimaste numerosissime testimonianze di tale periodo nei geositi scoperti. 

Nelle fasi precedenti di progettazione sono stati individuati alcuni punti rappresentativi facenti parte di questo 
sistema di geositi, nell'ambito dei quali saranno collocati in opera elementi infopoint e pannelli illustrativi. 

Gli interventi prevedono nella maggior parte dei casi una sistemazione dell’area del geosito o, in mancanza di 
aree pubbliche un area immediatamente limitrofa, e l’installazione di una delle tipologie di infopoint sopracitate 
con un pannello recante una descrizione specifica degli elementi che caratterizzano il sito. 

I geositi individuati si trovano nei comuni di Isola d’Asti (loc. Mongovone)  e Vinchio (Valle della Morte). In 
particolare gli interventi, a livello di progettazione esecutiva, hanno confermato l'arredo della piazza di 
Mongovone, quale punto di attestazione del quale entrare nell'area naturalistica del Rio Bragna. Nell'area di 
Vinchio gli interventi andranno a rimettere in ripristino alcuni punti della pensilina attraverso la quale si accede al 
fronte degli affioramenti, per una sua messa in sicurezza. 

. Mongovone: la frazione viene indicata come luogo di attestazione di un turismo che ricerca 
caratteristiche naturali di biodiversità e peculiarità di tipo geo paleontologico. Da tale punto di attestazione 
si potrà, a piedi, accedere facilmente all'area del Rio Bragna. Nella piazza della frazione è previsto di 
installare un info point, un ciclo posteggio e alcuni piani di seduta. 
- Vinchio: sul sito Valle della Morte, già oggetto di valorizzazione e attrezzatura, sono previsti interventi di 
consolidamento e messa in sicurezza della pensilina di accesso al sito, luogo dal quale è possibile avere 
un contatto diretto con affioramenti di importanza particolare. La messa in sicurezza prevede la 
sostituzione e l'integrazione di alcuni elementi lignei, la verifica complessiva della struttura e la riparazione 
delle parti ammalorate. 
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7. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI  

Il  quadro economico degli interventi determina un investimento complessivo di € 250.000, coerente con quanto 
proposto in sede di candidatura e a livello di progetto definitivo, nonché approvato in sede istruttoria dagli uffici 
regionali competenti. 

L'importo lavori complessivo è determinato in 185.992.24 Euro, di cui 11.134,82 per oneri di sicurezza, non 
soggetti al ribasso. L'importo della manodopera, questa soggetta a ribasso, è pari a 96.973,51 Euro. 

Il quadro economico comprende anche gli interventi di tipo immateriale connessi all'informazione, confermando 
la somma già determinata in sede di progetto definitivo, in euro 4098,36, determina altresì le spese tecniche che 
comprensive di contributi C.N.P.A.I.A. verifica l'importo massimo ammesso del 12%. 

Per quanto concerne le categorie dei lavori, si è ritenuto opportuno distinguere: 

- la categoria prevalente OG1 (edifici civili e industriali) 

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per 

svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti 

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere 

connesse, complementari e accessorie. 

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli 

edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali 

nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali 

volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari 

caratteristiche e complessità. 

- la categoria OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in 

legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e 

materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 

- la categoria OS12B (Barriere paramassi, fermaneve e simili) 

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, 

finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con 

tecniche alpinistiche.  Tale categoria viene inserita in quanto per la realizzazione della passerella pedonale 
di Belveglio occorre disporre di imprese che abbiano esperienza e maestranze per lavori da eseguirsi con 
tecniche alpinistiche 
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Cat.

Importo 

lordo Lavori

Oneri 

sicurezza

Totale Inc. %

[1] [2] [1+2]

            1  Cartellonistica 4,73% 8.275,54                            526,98              8.802,52 

            2  Pavimentazioni 3,90% 6.815,04                            433,98              7.249,02 

            3  Opere edili e finiture 37,31% 65.242,72                       4.154,62            69.397,34 

OS6
4           Finiture di opere generali in 

materiali lignei, plastici, metallici e 
vetrosi

54,06% € 65.322,16              4.159,68 € 69.481,84
37,36%

OS12B

5            fornitura, la posa in opera e la 
manutenzione o ristrutturazione 
delle barriere paramassi e simili, 
finalizzata al contenimento ed alla 
protezione dalla caduta dei massi 
e valanghe, inclusi gli interventi 
con tecniche alpinistiche 

8,63% 29.201,95                       1.859,56 € 31.061,52

16,70%

100,00% 174.857,41        11.134,82          185.992,23        100,00%

Descrizione Categorie (e 

sottocategorie disaggregate) di 

lavorazioni omogenee

OG1 45,94%

TOTALE A CORPO
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