REGIONE TOSCANA

Contratto per i lavori denominati “SR 70 della Consuma — Miglioramento della

sicurezza in Comune di Pelago (FI)”

L’anno , il giorno del mese di , in Firenze, via di Novoli n. 26, in

una sala della Regione Toscana, Direzione Politiche Mobilita, Infrastrutture e Trasporto

Pubblico Locale, Settore Progettazione e realizzazione viabilita, Firenze- Prato e Pistoia.

TRA

- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati Piazza Duomo

n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentato dal dirigente regionale Ing.

Antonio De Crescenzo, nato a il , domiciliato presso la Sede

dell’Ente, il quale interviene nella sua qualitd di Dirigente Responsabile del Settore

Progettazione e realizzazione viabilita regionale Firenze — Prato - Pistoia, nominato con

decreto del Direttore della Direzione Politiche della Mobilita, Infrastrutture e Trasporto

Pubblico Locale n. 14366 del 28/12/2016, autorizzato, ai sensi dell’art. 54 della L.R. n.

38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto, il

cui schema ¢ stato approvato con decreto n. 4295 del 04/04/2017,

E

- Impresa (di seguito indicata come “Appaltatore”), con sede legale in

, Via , . , codice fiscale e partita .V.A. n.

, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.LA.A. di

, rappresentata dal Sig. , nato a il

, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualita di legale

rappresentante dell’Impresa medesima (eventualmente inserire al posto della precedente la

seguente dizione, eliminando il sottolineato) in qualita di Procuratore speciale, giusta procura

speciale conferitadal Sig. .........oovinnen.... in qualita di legale rappresentante dell




notaioin ............., n. ....... di Repertorioen. ............ di Raccolta che, in copia digitale,

certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Dott. .............. si

allega al presente contratto quale “Allegato ...”.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L’Impresa . interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevita, indicato come

“Appaltatore”) costituito fra la medesima in qualita di capogruppo e le imprese:

- . con sede legale in , Via , n. __, codice fiscale e
Partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C1A.A. di
- . con sede legale in , Via , n. __, codice fiscale e
Partita IVA n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C1A.A. di

>

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a

rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l’atto costitutivo é prodotto per atto

pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. , notaio in ., n. di
Repertorio e n. di Raccolta in data . . che, in copia digitale, certificata
conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio , si allega al
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presente atto quale “Allegato .

PREMESSO

- che la Regione Toscana deve provvedere all’esecuzione dei lavori denominati “SR 70 della

Consuma - Miglioramento della sicurezza in Comune di Pelago (FI), Loc. Camperiti —

Bibbiano — Fonte al Cerro — Le Cupole”;

- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori,




prevede un importo complessivo dell’appalto (compresi costi per I’attuazione dei piani di

sicurezza) di euro 999.658,65, oltre IVA nei termini di legge;

- che ¢ stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c), e 63, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016, da

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del

D.Lgs.n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica

delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;

- che con decreto n. del del Dirigente Responsabile del Settore

Progettazione e realizzazione viabilita regionale Firenze — Prato - Pistoia si ¢ provveduto ad

approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all’ Appaltatore;

- che con decreto n. __ del , a seguito dell’esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni

rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, I’aggiudicazione di cui al decreto n.

del , ha acquisito efficacia;

- che I’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il

presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei lavori, cosi come

risulta dal verbale sottoscritto in data dal responsabile unico del procedimento

e dall’ Appaltatore;

- che si ¢ stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di

scrittura privata in modalita elettronica.

TUTTO CIO PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di

validitd, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si

dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano

quanto segue.




Art. 1 - Oggetto del contratto

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Progettazione e

realizzazione viabilita regionale Firenze — Prato - Pistoia, Ing. Antonio De Crescenzo, affida i

lavori denominati “SR70 della Consuma - Miglioramento della sicurezza in Comune di

Pelago (FI), Loc. Camperiti — Bibbiano — Fonte al Cerro — Le Cupole” all’ Appaltatore che,

nella persona del legale rappresentante (in caso di raggruppamento aggiungere dopo la

precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) dell’Impresa capogruppo Sig.

, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola

d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’ Appalto (in

seguito indicato, per brevitd, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato

digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “ , nonché sulla base

di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche

se a questo materialmente non allegati, che I’ Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare

e che, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati

presso il Settore Progettazione e realizzazione viabilita regionale Firenze — Prato - Pistoia :

e E AA010100 Relazione Generale Descrittiva;

o E AA020100 Relazione Tecnica;

e E AB030101 Calcoli esecutivi delle strutture Camperiti;

e E AB030103 Calcoli esecutivi delle strutture Fonte al Cerro;

e E BA010200 Relazione Geologica ;

e E BA010301 Cartografia tematica aspetti geologici Camperiti;

e E BA010303 Cartografia tematica aspetti geologici Fonte al Cerro;

o E BA010400 Allegato A Stratigrafie sondaggi;

e E BA010500 Allegato B Analisi di laboratorio;

e E BA010600 Allegato C Indagini sismiche;




e E BA010700 Allegato D Analisi chimiche;

e E BA020200 Relazione Geotecnica;

e E BB010100 Relazione Idraulica;

e E BF010100 Relazione Paesaggistica semplificata;

e E BG010100 Valutazione impatto acustico;

e E CA010100 Inquadramento Territoriale Corografia;

e E CB010101 Documentazione Fotografica Camperiti;

e E CB010102 Documentazione Fotografica Bibbiano;

e E CB010103 Documentazione Fotografica Fonte al Cerro;

e E CB010104 Documentazione Fotografica Le Cupole;

e E CDO010101 Planimetria Interferenze Camperiti;

e E CD010202 Planimetria Interferenze Bibbiano;

e E CD010303 Planimetria Interferenze Fonte al Cerro;

e E CD010404 Planimetria Interferenze Le Cupole;

e E DA010101 Planimetria di Rilievo  Camperiti;

e E DA010102 Planimetria di Rilievo Bibbiano;

e E DA010103 Planimetria di Rilievo  Fonte al Cerro;

o E DA010104 Planimetria di Rilievo ~ Le Cupole;

e E DA020101 Planimetria di Progetto =~ Camperiti;

e E DA020102 Planimetria di Progetto  Bibbiano;

e E DA020103 Planimetria di Progetto  Fonte al Cerro;

o E DA020104 Planimetria di Progetto Le Cupole;

e E DA030201 Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)  Camperiti,

e E DA030202 Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)  Bibbiano;

e E DA030203 Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)  Fonte al Cerro;




e E DA030204 Planimetria Sovrapposto (giallo-rosso)  Le Cupole;

e E DA040103 Planimetria aree boscate Fonte al Cerro;

e E DA050101 Planimetria di tracciamento ~ Camperiti;

e E DA050103 Planimetria di tracciamento  Fonte al Cerro;

e E DA060101 Planimetria segnaletica e impianti Camperiti;

e E DA060102 Planimetria segnaletica e impianti Bibbiano;

e E DA060103 Planimetria segnaletica e impianti  Fonte al Cerro;

e E DA060104 Planimetria segnaletica e impianti Le Cupole;

e E DB010101 Profilo longitudinale Camperiti;

e E DB010103 Profilo longitudinale Fonte al Cerro;

e E DCO010101 Sezioni trasversali Camperiti;

e E DC010102 Sezioni trasversali Bibbiano;

e E DCO010103 Sezioni trasversali Fonte al Cerro;

e E DC020100 Sezioni tipo;

e E DDO010201 Opere d'arte minori e regimazione idraulica ~ Camperiti;

e E DDO010202 Opere d'arte minori e regimazione idraulica  Bibbiano;

e E DD010203 Opere d'arte minori e regimazione idraulica  Fonte al Cerro;

e E DE010103 Scatolare Fonte al Cerro Fonte al Cerro;

e E DE010203 Attraversamento idraulico Fonte al Cerro;

e E DF010000 Particolari finiture;

e E DF010101 Prospetto Muri monte  Camperiti;

e E DF010201 Prospetto Muri valle Camperiti,

e E DF020101 Particolari costruttivi muri TIPO 1 Camperiti;

e E DF020201 Particolari costruttivi muri TIPO 2 Camperiti;

e E DF020301 Particolari costruttivi muri TIPO 3  Camperiti;




e E_DF030103

Prospetto Muri tipo 1 Fonte al Cerro;

e E_DF030203

Prospetto Muri tipo 2 Fonte al Cerro;

o E_DF040103

Particolari costruttivi muri Fonte al Cerro;

o E_DF050102

Particolari opere d’arte  Bibbiano;

eE EC010100

Computo Metrico estimativo;

e E EC020100

Quadro Economico;

eE EC030100

Elenco Prezzi Unitari;

e E EC040100

Quadro Incidenza della Manodopera;

e E_EC050100

Analisi Prezzi;

e E EC060100

Stima lavori;

e E_ED010100

Piano Particellare espropri;

e E_ED010101

Planimetria esproprio Camperiti,

e E_ED010102

Planimetria esproprio Bibbiano;

e E_ED010103

Planimetria esproprio Fonte al Cerro;

e E_EE010100

Verbali e pareri Conferenza dei Servizi;

e E_FA010100

Piano riutilizzo terre di scavo;

e E_FB010100

Cartografia dei vincoli e destinazione di piano;

e E GA010100 Piano di sicurezza e coordinamento;

o E GA010200 Cronoprogramma;

e E GA010300 Stima costi della sicurezza;

e E GA010400 Elenco prezzi sicurezza;

e E GB010100 Piano di Manutenzione.

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta, partecipano

al

Raggruppamento nelle seguenti percentuali:




- categoria OG 3:

%o;

%o;

%o;

- categoria OS 21:

: %;

: %;

: %;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n.

207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota

di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facolta di modifica della

stessa, previa autorizzazione della Regione Toscana, che ne verifica la compatibilita con i

requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

(in caso di ricorso all’avvalimento inserire la seguente dizione)

L’ Appaltatore si avvale dell’Impresa Ausiliaria , che mettera a disposizione

dell’ Appaltatore per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui ¢ carente, cosi

come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all’originale, si allega al
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presente contratto quale “Allegato ™.

Art. 2 — Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale ¢ fissato in Euro ( /) oltre IVA nei

termini di legge, cosi articolato:

- Euro ( /) per lavori a corpo;

- Euro 52.333,74 (cinquantaduemilatrecentotrentatre/74), per costi per I’attuazione dei piani

di sicurezza.

Gli importi dei lavori a corpo come sopra indicati, sono derivanti dall’applicazione




all’importo posto a base d’asta del ribasso offerto dall’ Appaltatore in sede di gara del

%, come risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme

2

all’originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “ .

Trattandosi di lavori a corpo il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile. L importo

da corrispondere per le prestazioni a corpo ¢ quello risultante dalla Lista delle categorie di

lavorazioni allegata al presente contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore

L’ Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig.

Qualora durante 1’esecuzione del contratto 1’Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione

del Direttore di cantiere, dovra farne espressa richiesta al Direttore del Lavori il quale

autorizzera la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del

Capitolato.

In ottemperanza all’art. 2 del Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. del 19 apri-

le 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato 1’ Appaltatore ha eletto

domicilio presso e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certi-

ficata (PEC):

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno

per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC so-

pra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto 1’Appaltatore ha costituito

garanzia definitiva mediante

(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare I’altra e anche il sottolineato)

cauzione, depositata a titolo di pegno a favore della Regione Toscana, costituita presso

, nell'interesse dell’ Appaltatore, pari a un importo di €




( /). Latto suddetto & conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

OPPURE
polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. in data con la quale la
Societa con sede in si_costituisce fideiussore a favore della

Regione Toscana nell'interesse dell’ Appaltatore fino alla concorrenza della somma di €

( /). Latto suddetto & conservato in originale agli atti dell’Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L’importo della garanzia

risulta ridotto in quanto (inserire dati delle certificazioni possedute

dall’Appaltatore).

La Regione Toscana puo valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi

previsti dall’art. 7 del Capitolato e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi

I’ Appaltatore ¢ obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in

parte, senza necessita di ulteriore diffida.

Art. 5 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni

che la Regione Toscana possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori, I’ Appaltatore ¢ tenuto a produrre almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori

apposita polizza assicurativa per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell’appalto. L’importo assicurato per la partita 1 corrispondera

all’effettivo corrispettivo contrattuale, cosi come determinato dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti Euro 200.000,00 ;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 100.000,00;

- responsabilita civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla
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Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di

responsabilita civile verso i terzi.

Art. 6 — Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L’ Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita

e per la localitd dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale,

assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L’ Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del

D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli

artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all’osservanza del Piano di Sicurezza e

Coordinamento, predisposto dalla Regione Toscana, e del Piano Operativo di Sicurezza

predisposto dall’Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e gia

firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore

Progettazione e Realizzazione Viabilita, Firenze- Prato e Pistoia e costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 8 - Termine per 1'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto ¢

stabilito in giorni 180 (centottanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto

previsto dall’art. 18 del Capitolato e dall’art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Della consegna dei lavori sara steso apposito processo verbale che sara controfirmato
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dall’ Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso,

non piu tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura

temporale.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una

penale giornaliera nella misura e con le modalita previste dall’art. 18 del Capitolato.

ualora I’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del contratto,
g

il responsabile unico del procedimento ha la facoltad di avviare la procedura prevista

dall’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di

forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via

temporanea ’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle

di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per

ragioni di pubblico interesse o necessita.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all’art. 18 del

Capitolato.

Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o

parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello

stesso art. 107, 1’Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato

secondo i seguenti criteri:

a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono
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determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile ¢ riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di

impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e

finanze, computati sulla percentuale dell’utile di impresa del 10%, rapportata alla durata

dell'illegittima sospensione. Tale misura ¢ comprensiva del maggior danno ai sensi

dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;

¢) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti

rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere

e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite

periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori

voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione da parte del personale

incaricato, in apposito documento, secondo le modalita previste negli artt. 35, 36 e 37 del

Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se 1’Appaltatore rifiuta di

presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs.
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n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria e dal

Capitolato Generale d’ Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 — Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. E facolta della Regione Toscana apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16 del

Capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora la Regione Toscana, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della

disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di

concordamento, ai sensi dell’art. 41 del Capitolato.

Art. 14 - Invariabilita del corrispettivo

I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall’ Appaltatore
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in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato , rimarranno fissi ed

invariabili.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi € non trova applicazione 1’art. 1664, primo

comma, del codice civile.

Art. 15 — Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall’articolo 8,

comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:

Opzione 1)

secondo quanto indicato dall’ Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec)

indicata al precedente articolo 3.

La pec della Regione Toscana ¢ “regionetoscana@postacert.toscana.it”.

La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per ’intera durata
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contrattuale.

Opzione 2)

secondo quanto indicato dall’ Appaltatore, tramite il sistema web ap@ci.

L’ Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web

ap@ci o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password

(https://web.e.toscana.it/apaci).

La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per ’intera durata

contrattuale.

Art. 15-bis — Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. I’Appaltatore ha diritto a un’anticipazione secondo quanto previsto dall’articolo 35,

comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La Regione Toscana eroghera all’Appaltatore 1’anticipazione di cui al comma | entro

quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

3. L’ Appaltatore decade dall’anticipazione se 1’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi

ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla

Regione Toscana gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma | ¢ subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n.

50/2016. La garanzia fideiussoria dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice

richiesta scritta della Regione Toscana.

5. D’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Regione Toscana,

che avverra con le modalita di cui al comma 6.
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6. L’anticipazione erogata da Regione Toscana viene compensata sui pagamenti relativi ad

ogni stato avanzamento lavori previsto dall’art. 38 del Capitolato e 16 del contratto nella

misura del 10% (dieci per cento) dell’anticipazione medesima, fino alla concorrenza del

relativo importo.

Art. 16 — Fatturazione e pagamenti

1. I’ Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ai sensi dell’art. 38 del

Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e

le misure poste in essere per I’attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli

artt. 35, 36 e 37 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d’asta, un importo non

inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

Non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza fra 1’importo

contrattuale ed i certificati di pagamento gia emessi ¢ inferiore al 10% dell’importo

contrattuale.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica

dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza ¢ operata

una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo

dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi

all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art.

194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento

dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente

’

certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ......... con

I’indicazione della data.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non
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dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo

comma del presente articolo.

5. Le fatture dovranno essere emesse dall’ Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte

della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale

comunicazione sara effettuata in modalita telematica, con la modalita indicata al precedente

articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 5)

5. Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del

certificato di pagamento: tale comunicazione sard effettuata in modalita telematica, con la

modalitd indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di

pagamento stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo ’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al successivo comma 7.

6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verra effettuato nei

confronti dell’Appaltatore che ¢ obbligato a trasmettere, con la modalitd indicata al

precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto

per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al

subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla

documentazione che dimostri I’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
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piena tracciabilita delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via

non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la Regione

Toscana sospende i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. Nel caso in cui la

mancata produzione delle fatture quietanziate dipenda dalla contestazione, da parte

dell’ Appaltatore, della regolaritd dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia

effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, la Regione Toscana sospende i pagamenti in

favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di

contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs.

n. 50/2016 e dell’art. 29 del Capitolato, I’ Appaltatore dovra comunicare la parte di prestazio-

ne eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.

7. Le fatture elettroniche, intestate alla “REGIONE TOSCANA — Settore Progettazione e

Realizzazione Viabilita, Firenze- Prato e Pistoia, codice fiscale 01386030488, Codice

Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla

FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia

di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno

contenere 1 seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): D74E16000190002, codice

CIG: 7010502144 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la

fattura stessa.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone 1’applicazione del regime dello “Split payment”, il

tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilita IVA” la lettera “S”

(Scissione pagamenti).

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue) Le fatture

dovranno essere emesse e trasmesse a Regione Toscana per il tramite del Sistema di
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Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di

relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione a Regione Toscana delle fatture

emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, 1’'Impresa capogruppo ¢ tenuta a

comunicare a Regione Toscana, secondo la modalita indicata al precedente articolo 15, di

essere a conoscenza ed autorizzare 1’emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti,

relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle

prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e

del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’Impresa capogruppo

in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per

I’accettazione delle fatture; qualora Regione Toscana non riceva, prima della data di

ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna

mandante, rifiutera la fattura trasmessa dall’impresa mandante, che non potra essere

ammessa al pagamento.

8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002,

entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine ¢ aumentato a 60

(sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o

gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella prevista dal precedente

comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno

rifiutate.

9. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sara

effettuato previa verifica della permanenza della regolaritd contributiva ed assicurativa

dell’ Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione, eliminando il sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli

eventuali subappaltatori. Ove I’Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico

di Regolarita Contributiva (DURC) in corso di validita, precedentemente acquisito per i
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pagamenti del presente contratto, il DURC verra richiesto entro i due giorni lavorativi

successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al

precedente comma 8, ¢ sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della

sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potra essere vantata

dall’ Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

10. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento

all’intervento sostitutivo della Regione Toscana in caso di inadempienza contributiva e retri-

butiva dell’ Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

11.La Regione Toscana, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro

10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante

dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture,

come sopra disciplinato, ¢ ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica

suddetta.

12. L’ Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente contratto, gli obblighi di trac-

ciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di

nullita assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la

quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della L. 136/2010;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana ed alla Prefettura di

Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcon-

traente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

(in caso di impresa singola e unico conto dedicato)

L’ Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla
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presente commessa pubblica & presso con codice IBAN IT

(in caso di RTI e/o in presenza di piu conti dedicati)

Nel documento “Tracciabilita dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. ,

che si allega al presente contratto quale “Allegato  ”, sono riportati i numeri di conto cor-

rente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica

unitamente alle generalita delle persone delegate ad effettuarvi operazioni cosi come comuni-

cati dalla Impresa (in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata, eliminando il

sottolineato) capogruppo.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a comunicare alla Regione Toscana eventuali variazioni relative ai

conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) gior-

ni dall’avvenuta variazione.

13. T pagamenti, da effettuarsi in conformita dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con

ordinativi a favore dell’Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della

precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) dell’Impresa capogruppo sulla

Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente

presso con codice IBAN

14. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti

di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di

Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Societa cooperativa, Cassa di

Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale

del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00

(due/00) per bonifico.

15. 11 Sig. dichiara espressamente di esonerare la Regione Toscana da ogni

e qualsiasi responsabilita per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.
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16. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale

dell’ Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione, eliminando il sottolineato) della Impresa capogruppo.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo

rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto,

per causa imputabile alla Regione Toscana, spettano all’Appaltatore gli interessi stabiliti

dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. 1l saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo ¢ comprensivo del maggior

danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 — Subappalto — subcontratto — cessione del contratto

(ove negli atti di gara sia previsto il subappalto, anche limitato a singole categorie, inserire

quanto segue)

Non ¢ ammesso il subappalto in quanto I’Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di

gara.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volonta di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori per le quali ¢ in possesso dei relativi requisiti)

L’ Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facolta di subappaltare

le seguenti lavorazioni:

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volonta di subappaltare esclusivamente

categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non é in possesso dei relativi

requisiti)

L’ Appaltatore ha I’obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni:

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volonta di subappaltare sia categorie di

lavori per le quali é in possesso dei relativi requisiti sia categorie di lavori a qualificazione
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obbligatoria per le quali non é in possesso dei relativi requisiti)

L’ Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facolta di subappaltare

le seguenti lavorazioni: e ha I’obbligo di subappaltare le seguenti

lavorazioni:

Il subappalto ¢ soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’ Appaltatore, a tal fine, prima dell’affidamento in subappalto, dovra presentare richiesta

scritta alla Regione Toscana specificando le attivita che intende subappaltare nell’ambito di

quanto indicato in sede di offerta, I'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel

suddetto art. 105.

Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla

data di ricevimento della predetta istanza.

La Regione Toscana, a sua volta, autorizzera per iscritto, previa verifica degli adempimenti

di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n.

136/2010, lo svolgimento delle attivita in subappalto. Fino a quella data non ¢ comunque

consentito il subappalto.

2. L’ Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per 1’esecuzione delle prestazioni di cui al

presente contratto, ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a

comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, I’importo del sub-contratto e

I’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi

di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresi, comunicate

alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto.

3. E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di

nullita della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Regione Toscana

dichiarera risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.
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Art. 18-bis — Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici

L’ Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della

Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi

quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto

compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attivita svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L’ Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione

Toscana comunicazione dell’avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte

dell’ Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Regione

Toscana procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Se il ritardo nell’ultimazione dei lavori per il quale sono state applicate penali ai sensi

dell’art. 18 del Capitolato, persiste oltre il novantesimo giorno, la Regione Toscana, ferma

restando 1’applicazione della penale giornaliera indicata nello stesso art. 18 del Capitolato,

procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Si da luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Regione Toscana,

ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi | e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
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b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente contratto non

effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

¢) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da

parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore compresi quelli del

subappaltatore.

f) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attivita successiva

alla cessazione del rapporto di lavoro — pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza

di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi

di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,

qualora I’ Appaltatore non provveda all’immediata regolarizzazione.

L’ Appaltatore ¢ tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalita di cui all’art. 45 del

Capitolato.

In caso di risoluzione, la Regione Toscana procedera in tutto od in parte all’escussione della

garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo 1’ulteriore risarcimento dei danni, anche

derivanti dalla necessita di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 — Collaudo in corso d’opera e certificato di collaudo

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d’opera sia di

collaudo finale. Il collaudo in corso d’opera sara effettuato ai sensi dell’art. 221 del D.P.R. n.

207/2010 e, piu in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. 1l
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collaudo finale deve essere emesso entro € non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei

lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con

I’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

11 certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi

oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, 1’Appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione

Toscana prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua

emissione, assuma carattere definitivo.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all’emissione del certificato, 1’opera

sara presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facolta della Regione Toscana

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 — Conto finale

Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata I’ultimazione dei lavori, si procedera

alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da

farsi risultare con apposito certificato, cosi come previsto dall’art. 43 del Capitolato.

Art. 22 — Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potra essere emessa dall’ Appaltatore solo dopo la

comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del certificato di

collaudo provvisorio: tale comunicazione sara effettuata in modalita telematica, con la

modalita indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di

26




collaudo provvisorio stesso.

(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione

del comma 1)

1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il

Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del

certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sara effettuata in modalita telematica,

con la modalita indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo ’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione

di cui al comma 7 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento

per la parte di relativa competenza, cosi come specificato al comma 7 del precedente articolo

16.

2. La Regione Toscana, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002,

effettuera il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di

ricevimento della fattura (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la

seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle fatture, che, come specificato dal

precedente comma 1, dovra essere successiva all’emissione del certificato di collaudo

provvisorio, (in caso di raggruppamento aggiungere quanto segue, eliminando il

sottolineato) e anche all’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui

al comma 7 del precedente articolo 16, previa presentazione di cauzione o garanzia

fideiussoria avente validita non inferiore a due anni e previa acquisizione d’ufficio del

DURC dell’ Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la

seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e
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degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n.

50/2016. Tale termine ¢ aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione

Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo

pervengano in modalita diversa da quella prevista dal comma 7 del precedente art. 16, o non

siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n.

50/2016 e 235 del D.PR. n. 207/2010, dovra prevedere la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a

semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

4. 11 pagamento di cui al precedente comma 2 avverra alle medesime condizioni gia indicate

dall’art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di

pagamento per la verifica:

- della permanenza della regolarita contributiva ed assicurativa dell’ Appaltatore (in caso

di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il

sottolineato) delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai

sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;

- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di cui

all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura (in caso di raggruppamento inserire

al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato) delle fatture di cui

al precedente comma 2, 1’Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia

fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrera

dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

Art. 23 — Cessione del credito

(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI) E ammessa la cessione del credito limitata-

28




mente ai corrispettivi di competenza della societa capogruppo.

(inserire sempre la seguente dizione) La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106,

comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 30 del Capitolato.

L’ Appaltatore (in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente

dizione, eliminando il sottolineato) L’Impresa capogruppo dovra fornire al cessionario il

numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale

ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati

mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita

delle operazioni con I’indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP):

D74E16000190002 e del seguente codice CIG: 7010502144. La Regione Toscana

provvedera al pagamento del corrispettivo contrattuale (in caso di raggruppamento

aggiungere la seguente dizione, eliminando il sottolineato) di_competenza della societd

capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato

come da questi comunicato.

1l contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovra

essere notificato alla Regione Toscana e trasmesso anche in modalita telematica secondo

quanto indicato al precedente articolo 15.

Art. 24 — Recesso

La Regione Toscana si riserva, in ogni momento, la facolta di recedere dal contratto secondo

quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Essa ne dovra dare formale comunicazione all’ Appaltatore con un preavviso di almeno 20

giorni.

E fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.

Art. 25 — Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avviera
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la procedura prevista all’art. 47 del Capitolato.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non ¢ ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Qualora non si proceda all’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e

I’ Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie ¢ demandata in via

esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 — Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;

- il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le

parti ancora vigenti;

-laL.R. n. 38/2007

Art. 27 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972

per quanto concerne 1'TVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al

D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne I’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive

modifiche ed integrazioni. L'. V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali ¢ a carico della Regione

Toscana, mentre I’imposta di bollo & a carico dell’Appaltatore. E altresi a carico

dell’Appaltatore I’imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati

conseguenti il presente contratto.

Il presente contratto sara registrato in caso d’uso, con spese a carico della parte che chiede la

registrazione.

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
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per la Regione Toscana per I’ Appaltatore

(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,

eliminando il sottolineato) per il Raggruppamento
Il presente contratto, composto di n. pagine  inclusa la pagina successiva relativa

all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, viene

regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso ’apposizione di un contrassegno

telematico sostitutivo per un importo di Euro , che viene apposto (oppure, inserire al

posto della precedente la seguente dizione: di numero _ contrassegni telematici di euro

16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati,

conservata agli atti dell’Ufficio.
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Contratto per i lavori denominati “SR 70 della Consuma — Miglioramento della

sicurezza in Comune di Pelago (FI)”

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL

CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig.

dell’Impresa (in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione,

eliminando il sottolineato) capogruppo dichiara di conoscere, accettare ed approvare

specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 “Responsabilitd verso terzi e

assicurazione”, 9 “Penali per ritardi”, 15-bis “Anticipazione corrispettivo contrattuale”, 16

“Fatturazione e pagamenti”, 19 “Risoluzione del contratto”, 24 “Recesso” e 25 “Controversie

e foro competente”.

Firmato digitalmente

per I’ Appaltatore

(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,

eliminando il sottolineato)

Firmato digitalmente dall’Impresa capogruppo per il Raggruppamento
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