

ENTE:



COMUNE DI FIESOLE

Provincia di Firenze

Dipartimento Lavori Pubblici

Via Portigiani, 27 50014 – Fiesole (FI)

e-mail: posta.territorio@comune.fiesole.fi.it

pec: comune.fiesole@postacert.toscana.it

tel. +39 055 5961 240 fax +39 055 5961 247

PROGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI PIANI VIABILI DI ALCUNE STRADE COMUNALI

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CODICE UNICO INTERVENTO:

Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Galli
Progettisti: geom. Massimiliano Morandini
geom. Chiara Passerini

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Allegato:

Codifica

A6

PROGETTO:

FASE

SERIE

PROGRESSIVA

SCALA:

--	--	--	--

--	--	--

--	--

--	--	--

R	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR FATTIBILITÀ				
2	EMISSIONE PR DEFINITIVO				
2	EMISSIONE PR ESECUTIVO				

	1° settimana					2° settimana					3° settimana					4° settimana														
lavorazione	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m
via della Selva																														
Allestimento del cantiere	■	■				■	■						■	■						■	■						■	■		
Ripristino ammaloramenti	■	■	■			■	■						■	■						■	■						■	■		
Pavimentazioni stradali			■	■		■	■						■	■						■	■						■	■		
via di Pontanico																														
Allestimento del cantiere				■	■	■	■						■	■	■					■	■						■	■	■	
Ripristino ammaloramenti					■	■	■						■	■	■					■	■						■	■	■	
Pavimentazioni stradali						■	■	■	■	■			■	■	■					■	■						■	■	■	
via del Soldato																														
Allestimento del cantiere						■	■				■	■	■	■						■	■						■	■	■	
Ripristino ammaloramenti						■	■			■	■	■	■		■					■	■						■	■	■	
Ripristino opere d'arte																■			■								■	■	■	
Pavimentazioni stradali						■	■						■	■	■		■	■	■	■	■	■					■	■	■	
via di Valle																														
Allestimento del cantiere						■	■						■	■	■					■	■	■	■				■	■	■	
Ripristino ammaloramenti						■	■						■	■	■					■	■		■	■	■	■		■	■	■
Pavimentazioni stradali						■	■						■	■	■					■	■				■	■	■	■	■	■
per tutti gli interventi																														
esecuzione segnaletica						■	■	■					■	■	■					■	■	■			■	■	■	■	■	■
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30