

	COMMISSARIO DELEGATO EX LEGGE N. 228/2012	
	Contratto per lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare	
	Vespucci di Marina di Massa"	
	L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Firenze, via di Novoli n. 26, in	
	una sala della Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore	
	Assetto Idrogeologico	
	TRA	
	- COMMISSARIO DELEGATO EX LEGGE N. 228/2012 (di seguito indicato come	
	"Commissario delegato"), con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo	
	n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 94079030485, rappresentato dal dirigente regionale Ing.	
	Gennarino Costabile, nato a Cosenza il 05/08/1958, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il	
	quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore ASSETTO	
	IDROGEOLOGICO, nominato con decreto del Direttore della Direzione DIFESA DEL	
	SUOLO E PROTEZIONE CIVILE n. 6359 del 28.12.2015, autorizzato, ai sensi	
	dell'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 16/02/2016, a impegnare legalmente e	
	formalmente il Commissario Delegato per il presente atto, il cui schema è stato approvato	
	con ordinanza commissariale n. _____ del _____	
	E	
	- Impresa _____ (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in	
	_____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita I.V.A. n.	
	_____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di	
	_____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il	
	_____, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale	
	rappresentante dell'Impresa medesima (<i>eventualmente inserire al posto della precedente la</i>	
	<i>seguinte dizione, eliminando il sottolineato</i>) <u>in qualità di Procuratore speciale, giusta procura</u>	
	1	

speciale conferita dal Sig., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data dal Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott., si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte in corsivo, eliminando poi il corsivo)

L'Impresa interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- con sede legale in, Via, n. __, codice fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

- con sede legale in, Via, n. __, codice fiscale e Partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott., notaio in _____, n. di Repertorio e n. di Raccolta in data __.__.__. che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____, si allega al presente atto quale "Allegato __".

PREMESSO

- che il Commissario Delegato deve provvedere all'esecuzione dei lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare Vespucci di Marina di Massa" in Massa, Loc. Marina di Massa, Viale Vespucci ;

	- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori,	
	prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi per l'attuazione dei piani di	
	sicurezza) di euro €608'069,08, oltre IVA nei termini di legge;	
	- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di	
	bando ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c), e 63, comma 6, del D.Lgs.n. 50/2016, da	
	aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del	
	D.Lgs.n. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica	
	delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016;	
	- che con Ordinanza del Commissario Delegato n. _____ del _____ si è provveduto	
	ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori all'Appaltatore;	
	- che con Ordinanza Commissario Delegato n. __ del ____, a seguito dell'esito positivo dei	
	controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,	
	l'aggiudicazione di cui—all'Ordinanza Commissario Delegato n. __ del _____, ha	
	acquisito efficacia;	
	- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il	
	presente contratto;	
	- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, così come	
	risulta dal verbale sottoscritto in data _____ dal responsabile unico del procedimento	
	e dall'Appaltatore	
	- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma di	
	scrittura privata in modalità elettronica.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di	
	validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si	
	dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano	
	3	

quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Commissario Delegato, rappresentato dal Dirigente Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico Ing. Gennarino Costabile, affida i lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare Vespucci di Marina di Massa" in Massa, Loc. Marina di Massa, Viale Vespucci, all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (*in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell'Impresa capogruppo Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "___", nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Assetto Idrogeologico:

- RPF_PE_Relazione Tecnica Generale
- RPF_PE_Relazione Tecnica Generale Idraulica
- RPF_PE_Relazione Geologica
- RPF_PE_Relazione Tecnica sui Materiali
- RPF_PE_Relazione di Verifica dell Impalcato
- RPF_PE_Relazione di Verifica Della Spalla di Fondazione e
- muro argine
- RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - verifica Muro argine sez. 4-4
- RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica arco
- RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica traverso

	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica soletta 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica sismica 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 verifica locale 	
	<ul style="list-style-type: none"> • pedonale 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n6 trave irrigidente 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli - modello n infinito 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Fascicolo dei calcoli Spalla di Fondazione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.1 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.2 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.3 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.4 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.5 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.6 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.7 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.8 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Progetto Esecutivo Tav.9 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Piano di Manutenzione 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_PSC 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Quadro Economico e Computo Metrico Estimativo 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Elenco Prezzi e Analisi Prezzi 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Cronoprogramma 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Lista categorie per offerta prezzi unitari 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Relazione sulla gestione dei materiali in cantiere 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Capitolato Speciale d'Appalto 	
	<ul style="list-style-type: none"> • RPF_PE_Schema Contratto 	
	5	

- RPF_PE_Elenco Elaborati

(in caso di raggruppamento, inserire la seguente parte)

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta, partecipano al Raggruppamento nelle seguenti percentuali:

- categoria :

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

- categoria :

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

- categoria :

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

_____ : ____ %;

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento sopra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione del Commissario Delegato, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

(in caso di ricorso all'avvalimento inserire la seguente dizione)

L'Appaltatore si avvale dell'Impresa Ausiliaria _____, che metterà a disposizione dell'Appaltatore per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente, così come risulta dal contratto di avvalimento che, in copia conforme all'originale, si allega al

presente contratto quale “Allegato __”.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro _____ (_____/__) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro _____ (_____/__) per lavori a corpo;

- Euro _____ (_____/__) per lavori a misura;

- Euro 77'817,42 (settantasettemilaottocentodiciassette/42), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Gli importi dei lavori a corpo e a misura, come sopra indicati, sono derivanti dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del __%, come risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato *“RPF_PE_Lista categorie per offerta prezzi unitari”*.

Trattandosi di lavori in parte a corpo ed in parte a misura, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile per la parte a corpo, mentre per la parte a misura potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. L'importo da corrispondere per le prestazioni a corpo ed i prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di lavorazioni allegata al presente contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere il Sig. _____.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del

	Capitolato.	
	In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso _____ e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _____.	
	Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.	
	Art. 4 - Garanzia definitiva	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante	
	<i>(scegliere una delle due opzioni sottolineate ed eliminare l'altra e anche il sottolineato)</i>	
	<u>cauzione, depositata a titolo di pegno a favore del Commissario Delegato, costituita presso _____, nell'interesse dell'Appaltatore, pari a un importo di € _____ (_____/____).</u> L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
	<i>OPPURE</i>	
	<u>polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____ con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore del Commissario Delegato nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____/____).</u> L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.	
	<i>(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).</i>	
	Il Commissario Delegato può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi	
	8	

l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero _____ in data

_____ rilasciata dalla Società _____, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto. L'importo assicurato per la partita 1 corrisponderà all'effettivo corrispettivo contrattuale, così come determinato dal precedente art. 2;

- partita 2: opere preesistenti Euro _____ ;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro _____ ;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro _____;

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili al Commissario Delegato sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza si trova depositata presso l'ufficio del Commissario delegato c/o il Settore Assetto Idrogeologico.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal Commissario Delegato, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il Settore Assetto idrogeologico e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 150 (centocinquanta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato e dall'art. 40, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di apposizione della marcatura temporale.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

	Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto,	
	il responsabile unico del procedimento ha la facoltà di avviare la procedura prevista	
	dall'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori	
	È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di	
	forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via	
	temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle	
	di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.	
	È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per	
	ragioni di pubblico interesse o necessità.	
	Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del	
	Capitolato.	
	Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o	
	parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello	
	stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato	
	secondo i seguenti criteri:	
	a) le spese generali infruttifere, detratte dal prezzo globale nella misura intera, sono	
	determinate nella misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;	
	b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di	
	impresa, nella misura pari agli interessi moratori stabiliti annualmente con decreto del	
	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e	
	finanze, computati sulla percentuale dell'utile di impresa del 10%, rapportata alla durata	
	dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi	
	dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile;	
	c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti	
	11	

	rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere	
	e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori durante le visite	
	periodiche al cantiere in vigenza del periodo di sospensione;	
	d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle	
	vigenti norme fiscali.	
	Al di fuori delle voci elencate dal precedente comma, sono ammesse a risarcimento ulteriori	
	voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.	
	Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale	
	incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. <u>34, 35, 36 e 37</u>	
	del Capitolato.	
	I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di	
	presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in	
	presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	Art. 12 - Oneri a carico dell’Appaltatore	
	Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs.	
	n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria e dal	
	Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.	
	Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo	
	1. È facoltà del Commissario Delegato apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 16	
	del Capitolato e dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Qualora il Commissario Delegato, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e	
	ordinasse varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della	
	disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e agli articoli 5 e 42 del Capitolato, le	
	12	

	stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di	
	concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.	
	Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo	
	I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dall'Appaltatore	
	in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato " <i>RPF_PE_Lista categorie per</i>	
	<i>offerta prezzi unitari</i> ", rimarranno fissi ed invariabili.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo	
	comma, del codice civile.	
	Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto	
	Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8,	
	comma 2, del Capitolato dovranno avvenire:	
	<i>Opzione 1)</i>	
	secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite casella di posta elettronica certificata (pec)	
	indicata al precedente articolo 3.	
	La pec del Commissario Delegato è " <i>regionetoscana@postacert.toscana.it</i> ".	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata	
	contrattuale.	
	<i>Opzione 2)</i>	
	secondo quanto indicato dall'Appaltatore, tramite il sistema web <i>ap@ci</i> .	
	L'Appaltatore si impegna ad accreditare un proprio rappresentante delegato al sistema web	
	<i>ap@ci</i> o tramite CNS o, nel caso in cui non disponga di CNS, tramite username e password	
	(https://web.e.toscana.it/apaci).	
	La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata	
	contrattuale.	
	13	

	Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale	
	1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Il Commissario Delegato erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.	
	3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti al Commissario Delegato gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Commissario Delegato.	
	5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Commissario Delegato, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.	
	6. L'anticipazione erogata dal Commissario Delegato viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dall'art. 38 del Capitolato e 16 del contratto nella misura del % dell'anticipazione medesima, fino alla concorrenza del relativo importo.	
	Art. 16 – Fatturazione e pagamenti	
	1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli	
	14	

	artt. <u>34, 35, 36 e 37</u> del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d’asta, un importo non inferiore a € 200’000,00 (Duecentomila/00).	
	2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	3. Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell’art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il” con l’indicazione della data.	
	4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.	
	5. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso.	
	<i>(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione del comma 5)</i>	
	5. Le fatture dovranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:	
	- solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell’avvenuta emissione	
	15	

	del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la	
	modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di	
	pagamento stesso;	
	- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione	
	di cui al successivo comma 7.	
	6. Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di	
	prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei	
	confronti dell’Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al	
	precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni (o nel diverso termine eventualmente previsto	
	per il pagamento dal contratto di subappalto) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei	
	suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al	
	subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla	
	documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del	
	bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via	
	non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
	In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, il	
	Commissario Delegato sospende i successivi pagamenti a favore dell’Appaltatore. Nel caso	
	in cui la mancata produzione delle fatture quietanzate dipenda dalla contestazione, da parte	
	dell’Appaltatore, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia	
	effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, il Commissario Delegato sospende i	
	pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione	
	oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.	
	In caso di pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs.	
	n. 50/2016 e dell’art. 29 del Capitolato, l’Appaltatore dovrà comunicare la parte di prestazio-	
	16	

	ne eseguita dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.	
	7. Le fatture elettroniche, intestate a “COMMISSARIO DELEGATO EX L. N. 228/2012 -	
	P.ZZA DUOMO, 10, 50122 FIRENZE Codice fiscale 94079030485, Codice Univoco	
	Ufficio (CUU) PM5WKM”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA,	
	con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emis-	
	sione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i	
	seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): J66J16000980001, codice CIG:	
	701632568D - e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura	
	stessa.	
	Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il	
	tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”	
	(Scissione pagamenti).	
	<i>(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiungere quanto segue)</i> Le fatture	
	dovranno essere emesse e trasmesse al Commissario Delegato per il tramite del Sistema di	
	Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di	
	relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione al Commissario Delegato delle	
	fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l’Impresa capogruppo è tenuta a	
	comunicare al Commissario Delegato, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15,	
	di essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle imprese	
	mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione	
	delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del	
	Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione	
	dell’Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti	
	costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; qualora il Commissario Delegato non	
	riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la	
	17	

	fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.	
	8. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal Commissario Delegato nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 7, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.	
	9. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore <i>(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>delle Imprese costituenti il Raggruppamento</u> e degli eventuali subappaltatori. Ove l'Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà richiesto entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 8, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.	
	10. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo del Commissario Delegato in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.	
	11. Il Commissario Delegato, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle	
	18	

	fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della	
	verifica suddetta.	
	12. L'Appaltatore:	
	α) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;	
	β) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena	
	di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clauso-	
	la con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui all'art. 3 della L. 136/2010;	
	χ) si impegna a dare immediata comunicazione al Commissario Delegato ed alla Pre-	
	fettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-	
	paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	<i>(in caso di impresa singola e unico conto dedicato)</i>	
	L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla	
	presente commessa pubblica è presso _____ con codice IBAN IT	
	_____.	
	<i>(in caso di RTI e/o in presenza di più conti dedicati)</i>	
	Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal Sig. _____,	
	che si allega al presente contratto quale "Allegato __", sono riportati i numeri di conto cor-	
	rente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica	
	unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comuni-	
	cati dalla Impresa <i>(in caso di RTI aggiungere la seguente dizione sottolineata, eliminando il</i>	
	<i>sottolineato) capogruppo.</i>	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Commissario Delegato eventuali variazioni relative	
	ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette)	
	19	

	giorni dall'avvenuta variazione.	
	13. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con	
	ordinativi a favore dell'Appaltatore <i>(in caso di raggruppamento inserire al posto della</i>	
	<i>precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>dell'Impresa capogruppo</u> sulla	
	Tesoreria regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente	
	presso _____ con codice IBAN _____.	
	14. In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti	
	di conto corrente con le banche tesoriere (Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Cassa di	
	Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A., Banca Etruria Società cooperativa, Cassa di	
	Risparmio di San Miniato S.p.A., Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. e Banca Nazionale	
	del Lavoro S.p.A.) verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00	
	(due/00) per bonifico.	
	15. Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare il Commissario Delegato da	
	ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.	
	16. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale	
	dell'Appaltatore <i>(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente</i>	
	<i>dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>della Impresa capogruppo</u> .	
	Art. 17 - Ritardo nei pagamenti	
	1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo	
	rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 8, e 22, comma 2, del presente contratto,	
	per causa imputabile al Commissario Delegato, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti	
	dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.	
	2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior	
	danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.	
	Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto	
	20	

1.(ove negli atti di gara sia previsto il subappalto, anche limitato a singole categorie, inserire quanto segue)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: [] (se gli atti di gara hanno previsto l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori inserire la seguente dizione, eliminando il sottolineato) e ha indicato, in sede di gara, la seguente terna di subappaltatori: [].

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare esclusivamente categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: [] (se gli atti di gara hanno previsto l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, inserire la seguente dizione, eliminando il sottolineato) e ha indicato, in sede di gara, la seguente terna di subappaltatori: [].

oppure (se il contraente ha dichiarato in gara la volontà di subappaltare sia categorie di lavori per le quali è in possesso dei relativi requisiti sia categorie di lavori a qualificazione obbligatoria per le quali non è in possesso dei relativi requisiti)

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: [] e ha l'obbligo di subappaltare le seguenti lavorazioni: [] (se gli atti di gara hanno previsto l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori, inserire la seguente dizione, eliminando il sottolineato) e ha indicato, in sede di gara, la seguente terna di subappaltatori: [].

	Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	L’Appaltatore, a tal fine, prima dell’affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta al Commissario Delegato specificando le attività che intende subappaltare nell’ambito di quanto indicato in sede di offerta, l’impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.	
	Il termine previsto dall’art. 105, comma 18, per il rilascio dell’autorizzazione decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.	
	Il Commissario Delegato, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.	
	2. L’Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare al Commissario Delegato il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate al Commissario Delegato eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.	
	3. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Commissario Delegato dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.	
	Art. 18-bis – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici	
	L’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte	
	22	

	integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a	
	osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi	
	quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto	
	compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.	
	In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti	
	della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.	
	L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei	
	dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e	
	collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare al Commissario	
	Delegato comunicazione dell'avvenuta trasmissione.	
	Art. 19 - Risoluzione del contratto	
	1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte	
	dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Commissario	
	Delegato procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.	
	2. Se il ritardo nell'ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze intermedie previste dal	
	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore, di cui all'art. 19 del Capitolato, per il quale	
	sono state applicate penali ai sensi dell'art. 18 del Capitolato, persiste oltre il trentesimo	
	giorno, il Commissario Delegato, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera	
	indicata nello stesso art. 18 del Capitolato, procede ai sensi dell'art. 108, comma 4, del	
	D.Lgs. n. 50/2016.	
	3. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Commissario	
	Delegato, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:	
	a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;	
	b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non	
	effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;	
	23	

	c) nel caso di subappalto non autorizzato;	
	d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore.	
	f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);	
	g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;	
	h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione.	
	L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.	
	In caso di risoluzione, il Commissario Delegato procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.	
	Art. 20 – Collaudo in corso d'opera e certificato di collaudo	
	I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d'opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d'opera sarà effettuato ai sensi dell'art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	24	

	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con	
	l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.	
	Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere	
	approvato dal Commissario Delegato; il silenzio del Commissario Delegato protrattosi per	
	due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Commissario	
	Delegato prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua	
	emissione, assuma carattere definitivo.	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
	manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera	
	sarà presa in consegna dal Commissario Delegato. Resta nella facoltà del Commissario	
	Delegato richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Art. 21 – Conto finale	
	Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà	
	alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da	
	farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.	
	Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo	
	1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore solo dopo la	
	comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell'avvenuta emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la	
	modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio stesso.	
	<i>(oppure, in caso di raggruppamento, inserire al posto della precedente la seguente versione</i>	
	25	

del comma 1)

1. Le fatture relative alla rata di saldo potranno essere emesse dai soggetti costituenti il

Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte del Commissario Delegato, dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 7 del precedente articolo 16.

2. Il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della fattura *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* delle fatture, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, *(in caso di raggruppamento aggiungere quanto segue, eliminando il sottolineato)* e anche all'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 7 del precedente articolo 16, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore *(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)* delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dal

	Commissario Delegato nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente	
	articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 7 del precedente art.	
	16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno	
	rifiutate.	
	3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n.	
	50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della	
	preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a	
	semplice richiesta scritta del Commissario Delegato.	
	4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate	
	dall'art. 16, commi 9 e 11, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di	
	pagamento per la verifica:	
	☞ della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore <i>(in caso</i>	
	<i>di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il</i>	
	<i>sottolineato)</i> <u>delle Imprese costituenti il Raggruppamento</u> e degli eventuali	
	subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016;	
	☞ di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di cui	
	all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.	
	5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura <i>(in caso di raggruppamento inserire</i>	
	<i>al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>delle fatture</u> di cui	
	al precedente comma 2, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia	
	fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento decorrerà	
	dalla data di effettiva presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.	
	Art. 23 – Cessione del credito	
	<i>(inserire la seguente dizione solo in caso di RTI)</i> È ammessa la cessione del credito limitata-	
	mente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.	
	27	

	La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai	
	commi 2, 3 e 4 dell’art. 30 del Capitolato. L’Appaltatore <i>(in caso di raggruppamento</i>	
	<i>inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)</i> <u>L’Impresa</u>	
	<u>capogruppo</u> dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via	
	non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei	
	pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o	
	con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del	
	seguente codice unico di progetto (CUP): J66J16000980001 e del seguente codice CIG:	
	701632568D. Il Commissario Delegato provvederà al pagamento del corrispettivo	
	contrattuale <i>(in caso di raggruppamento aggiungere la seguente dizione, eliminando il</i>	
	<i>sottolineato)</i> <u>di competenza della società capogruppo</u> al cessionario esclusivamente sul conto	
	corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.	
	Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà	
	essere notificato al Commissario Delegato e trasmesso anche in modalità telematica secondo	
	quanto indicato al precedente articolo 15.	
	Art. 24 – Recesso	
	Il Commissario Delegato si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto	
	secondo quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	Essa ne dovrà dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno 	
	giorni <i>(non meno di 20)</i> .	
	È fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.	
	Art. 25 – Controversie e foro competente	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà	
	la procedura prevista all’art. 47 del Capitolato.	
	È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.	
	28	

	Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.	
	Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e	
	l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via	
	esclusiva al competente Foro di Firenze.	
	Art. 26 – Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme	
	legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:	
	- il D.Lgs. n. 50/2016;	
	- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;	
	- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le	
	parti ancora vigenti;	
	- la L.R. n. 38/2007	
	Art. 27 - Spese contrattuali	
	I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972	
	per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al	
	D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive	
	modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del	
	Commissario Delegato, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico	
	dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati	
	conseguenti il presente contratto.	
	Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che chiede la	
	registrazione.	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	per il Commissario Delegato	per l'Appaltatore
	29	

Il Dirigente Responsabile

(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato)		<u>per il Raggruppamento</u>
---	--	------------------------------

Il presente contratto, composto di n. pagine __ inclusa la pagina successiva relativa
all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, viene
regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di un contrassegno
telematico sostitutivo per un importo di Euro _____, che viene apposto (<i>oppure, inserire al</i>
<i>posto della precedente la seguente dizione:</i> di numero __ contrassegni telematici di euro
16,00 ciascuno, che vengono apposti) sulla copia analogica del presente contratto ed allegati,
conservata agli atti dell'Ufficio.

	Contratto per lavori di "Rialzamento del ponte sul fiume Frigido sul lungomare	
	Vespucci di Marina di Massa"	
	ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL	
	CODICE CIVILE	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____	
	dell'Impresa _____ (in caso di raggruppamento inserire anche la seguente dizione,	
	eliminando il sottolineato) <u>capogruppo</u> dichiara di conoscere, accettare ed approvare	
	specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e	
	assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16	
	"Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del contratto", 24 "Recesso" e 25 "Controversie	
	e foro competente".	
	Firmato digitalmente	
	per l'Appaltatore	

	(in caso di raggruppamento inserire al posto della precedente la seguente dizione,	
	eliminando il sottolineato)	
	<u>Firmato digitalmente dall'Impresa capogruppo per il Raggruppamento</u>	

	31	