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1.        allestimento generale del cantiere (intera are

a) 1.1.    allestimento gru, baracche, WC, attrezzature
 e impianti di cantiere

11
2.        demolizioni, scavi e riporti 2.1.     scavi per depuratore e sottoservizi

11
2.2.   montaggio depuratore e fondazioni manufa

tto contatori
21

2.3.    chiusura scavi e rinterri 
31

2.4.    montaggio pozzetti e chiusini
31

3.        opere edili 3.1.     muratura divisori interni
22

3.2.    muratura manufatto contatori
21

3.3.    assistenza muraria agli impianti meccanici
31

3.4.    assistenza muraria agli impianti elettrici
51

3.4.    massetti
71

3.5.    intonaci
82

3.6.    tinteggiature I
101

4.        infissi e controsoffitti 4.1.    montaggio serramenti esterni
101

4.2.    montaggio porte interne
101

4.3.    montaggio controsoffitti
101

5.        pavimenti e rivestimenti 5.1.     pavimentazioni viniliche
112

5.2.    rivestimenti vinilici
122

6.    impianti meccanici 6.1.                    posa di tubazioni e collettori
42

6.2.                    montaggio condutture e canali a soffit
to

51
6.3.                    montaggio sanitari

132
6.4.                    montaggio apparecchiature locale tec

nico
142

6.5.                    montaggio apparecchiature esterne
142

6.6.                    prove e collaudi
161

7.    impianti elettrici 7.1.                    posa di scatole per quadri, di derivazio
ne e condutture sotto traccia 

51
7.2.                    montaggio tubazioni e canali a soffitto

61
7.3.                    cablaggi interni ed esterni

61
7.4.                    montaggio quadri

152
7.5.                    montaggio corpi illuminanti e compon

enti interni
152

7.6.                    prove e collaudi
161

8.    finiture esterne e interne 8.1.                    completamento lattonerie e sportelli v
ano contatori 

141
8.2.                    montaggio pensilina

141
8.3.                    ritocchi finali interni e tinteggiatura de

finitiva
161

9.    Smantellamento del cantiere 9.1     smontaggio attrezzature, baracche e pulizia 
finale

161

%  completamento (oltre piano)
Selezionare un periodo da evidenziare a destra.  S

egue una legenda che descrive il grafico.
ATTIVITÀ

INIZIO DEL PIANODURATA DEL PIANODurata del pianoInizio effettivo% com
pletamentoEffettiva (oltre piano)


