ALLEGATO “A”

Comune di Arezzo
Provincia di AR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie - Parco Ducci e Bisaccioni

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

CANTIERE: Parco Ducci e Bisaccioni, Arezzo (AR)

Arezzo, I 17/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL COMMITTENTE
(Ing. Rapini Claudio) (Ing. Chieli Serena)

Ing. Rapini Claudio
Via Monte Falco 26

$Empty_CSP_03.50x02.60$ 52100 Arezzo (AR)
0575357377 - 0575357377

claudiorapini@gmail.com
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-2]-1l1]2[3[al5]6[7]8][910[11]12[13]14[15[16[17]18[19[20(21]22(23|24]25|26/27|28[29|30[31|32[33|34]35/36/37|38
Allestimento 29 "
Allestimento di cantiere temporaneo 29 Zl-

Impianti 38¢ —
Sostituzione apparecchi illuminanti 389 21 [ —
Installazione telecamere di videosorveglianza 11¢9
Posa di conduttura telefonica 69

Op. Edili 79 I
Tinteggiatura di superfici interne 79
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 49

Smobilizzo del cantiere 1g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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