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1 Installazione Cantiere 16 g r J
5 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione 1 .
... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il pr... 9
3 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... 1 .
ni cm 240x450x240 - noleggio mensile (r... 9
4 W(C chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile 19 .
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
5 >1azioni | , . 1g B
ap ... one dei piani di emergenza durante I'esecuzione ...
6 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... 1 .
ioni cm 240x450x24 - noleggio mens... 9
Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di
7 >1aZIonI ¢ , . 1g B
ap ... one dei piani di emergenza durante l'esecuzione ...
8 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallic ... 12 _
rna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. 9
9 | Impianto antincendio 229 v
Realizzazione impianto antincendio, tubazioni per anello,
0 - ; 229 |
installazione cassette porta naspi, attacco motopom...
11 | Impianto Elettrico 18¢g v
Spostamento contatore revisione impianto elettrico
12 : o : Ceowici | 189 ]
esistente sostituzione apparecchiature e quadri elettrici
13 | Rimozione Cantiere 39 v—%
Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metalli ...
14 ati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. 39 _
15 Rimozione box, recinzione e pulizia finale 39 _
16 | Opere Edili 309 v J
17 vano attacco motopompa e/o contatore ENEL 39 _
18 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, 6 _
REALIZZATE CON PA ... | lavoro finit... 9
19 PARETI DIVISORIE INTERNE PREFABBRICATE, 5 _
REALIZZATE CON PA ... idrorepellente un pannello ... 9
20 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI MURI, PARETI 5 -
PORTANT]I, IN CEM ... e compreso quanto altro occo... 9
21 Operaio edile 1V livello 749 _
22 Operaio edile Comune 79 _
Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , esclus
23 ... nto di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore... 39 -
Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, ¢
24 ... la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di... 39 -
Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Klinker
25 cm 25x25 39 -
Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante
26 . i ool trati 89 I
raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti...
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
27 oo : 109 I
con idropittura a tempera murale fine
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