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PREMESSA

Il presente elaborato € stato redatto in conformita alle disposizioni contenute nell'art. 100 del D.Lgs.
n.81/08 e s.m.i. e al D.Lgs. 106/09.

Il piano & composto da vari elaborati, tutti fondamentali.

Al fine di una corretta applicazione del Piano stesso & quindi necessaria una sua completa

conoscenza.

Tutti gli elaborati del Piano della sicurezza, contenendo un’analisi preventiva dei rischi, delle metodologie
ammesse, delle misure da adottare ecc. sono soggetti ad aggiornamenti in corso d’opera (a discrezione del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione). Sara cura di tutti gli interessati alle attivita del cantiere
(impresa, lavoratori autonomi ecc.) prendere conoscenza delle disposizioni riportate nel presente piano e nei

suoi aggiornamenti.

In caso di urgenza il Coordinatore per I’Esecuzione dei Lavori ed il Direttore dei Lavori, potranno

procedere anche a mezzo di Ordine di Servizio, in attesa di aggiornare il presente Piano di Sicurezza.



DATI GENERALI DEL LAVORO

(dati necessari alla notifica da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente)

OGGETTO: Realizzazione di collegamento tra la ciclopista dell’Arno, il sentiero della bonifica e

la citta di Arezzo

Indirizzo del cantiere: Arezzo

Data inizio lavori:

Durata e Fine dei lavori: 300 giorni naturali e consecutivi
Importo presunto dei Lavori: € 987.180,00

Committente : Comune di Arezzo

Responsabile dei Lavori: Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

Direttore Servizio Opere Pubbliche e manutenzione

Comune di Arezzo

Progettisti : Geom. Valerio Sandroni — Geom. Marco Moretti

Comune di Arezzo
Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione : Ing. Luca Romolini

Comune di Arezzo

Direzione Lavori:

Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione:



DATI RELATIVI AD IMPRESE ESECUTRICI E SUB-APPALTARICI

DATI RELATIVI ALL’ IMPRESA ESECUTRICE

Ragione sociale:

Indirizzo:

Telefono:

REFERENTI PER LA SICUREZZA

Datore di lavoro:

Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione:

Medico competente:

Rappresentante: e e

DATI RELATIVI AD IMPRESE SUB-APPALTARICI

DATI DA RIPORTARE NEL CARTELLO DI CANTIERE

COMMITTENTE: Comune di Arezzo
RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Antonella Fabbianelli
PROGETTISTI: Geom. Valerio Sandroni — Geom. Marco Moretti

DIRETTORE LAVORI:

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER IL PROGETTO: Ing. Luca Romolini
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE

IMPRESA:

DIRETTORE DI CANTIERE:

NOTIFICA del prot.n.

Inizio lavori: Fine Lavori:



DESCRIZIONE SOMMARIA LAVORI

1.1 PREMESSA

A fine degli anni 90, fu stabilito di dare, dall’allora Amministrazione Comunale, un incarico ad un gruppo
di professionisti esterni, la progettazione del raddoppio della Tangenziale Urbana. Tale progetto, prevedeva
il raddoppio da due a quattro corsie del raccordo anulare, dotato dei necessari svincoli alle intersezioni con
la S.G.C E78, con via Romana e viale Dante, con la viabilita di accesso al nuovo ospedale, con il raccordo
autostradale, via Fiorentina,via Setteponti e la SS.71 Umbro-Casentinese.

A cavallo degli anni duemila, poi, furono realizzati alcuni stralci funzionali del progetto sopracitato,
attraverso i quali si & proceduto al raddoppio della Tangenziale Urbana nel tratto compreso tra l'intersezione
con via Romana e l'intersezione con la SP.1 di Setteponti (compreso tutta una serie di rotatorie alle relative
intersezioni).

Nellanno 2017, questa Amministrazione, nell’ottica della definizione del raddoppio di tutto il raccordo
urbano ed il relativo completamento, oltre allo studio della sistemazione dell'incrocio di via Fiorentina, ha
incaricato questo Servizio alla redazione di un progetto per il prolungamento della tangenziale urbana
dall’attuale rotatoria all'intersezione con la SR.71 Umbro-Casentinese alla SP.44 della Catona. Tale viabilita,
oltre che costituire il completamento a Nord della tangenziale urbana, avrebbe tra le altre, la funzione di
diminuire drasticamente il traffico veicolare sulla limitrofa strada locale extra-urbana posta tra Ca di Cio e
Ceciliano (le cui caratteristiche dimensionali non risultano ad oggi idonee a soddisfare in sicurezza la
richiesta di traffico veicolare).

A tal proposito, questo Servizio, ha redatto uno studio di fattibilita tecnica ed economica approvato con
delibera della G.C.n°49 del 28.02.2017.

Nel corso poi dello sviluppo progettuale teso alla redazione del progetto definitivo e della necessaria
procedura di assoggettabilita a V.I.A., & stata individuata una criticita sull’area d’intervento legata all’assetto
idrologico superficiale. In particolare € stata sviluppata una rete di smaltimento delle acque meteoriche della
nuova infrastruttura che non aggravi (e anzi migliori) I'attuale rete di drenaggio superficiale.

A fronte di tale progettazione € stato acquisito parere di non assoggettabilita a V.I.A. dell’intervento in
oggetto (P.D.n°1752 del 22.06.2018) ed ¢ stato approvato ai sensi dell’art.34 della L.R.n°65/2014 il progetto
definitivo e relativa variante urbanistica (Delibera di C.C.n°67 del 16.07.2018 e n°92 del 29.10.2018).

1.2 STATO ATTUALE DELL’AREA DI INTERVENTO

Allo stato attuale, tutta la nuova viabilita, che dalla rotatoria nella SS.71 Umbro-Casentinese
colleghera la SP 44 della Catona, si sviluppera su aree agricole presenti tra le due infrastrutture viarie
oggetto di collegamento: S.R.71 umbro-Casentinese e S.P.44 della Catona.

Il tutto come evidenziato nella sottostante figura che sovrappone la nuova infrastruttura alla foto aerea
dell’area in oggetto:



Rotatoria esistente

Foto 1

Verra chiaramente demolito, modificato e/o adeguato il tratto di viabilita SP.44 interna ed in approccio
alla nuova rotatoria, mentre la rotatoria esistente lungo la SR.71 risulta gia progettata e realizzata ed ospita
gia la predisposizione per il quarto ramo di innesto.

Verranno infine modificati e realizzati passi carrabili e/o agricoli esistenti in funzione delle proprieta e
della sicurezza stradale.

L’intervento si compone inoltre di una rete idraulica di smaltimento delle acque meteoriche che
recapitera le acque delle nuove fossette stradali e quelle del reticolo drenante superficiale dell’area nei due
torrenti Frassine e Gavardello attraverso n°2 attraverso la realizzazione di due fossi maestri che
ricalcheranno i tracciati sotto indicati:



Torrente Frassine
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e
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1.3 SOLUZIONE PROGETTUALE SCELTA IN BASE ALLE ALTERNATIVE
IPOTIZZATE

La presente progettazione esecutiva ha come oggetto:

a) Larealizzazione del prolungamento della tangenziale urbana dall’attuale intersezione con la SR.71 e
la SP 44, innestandosi, da un lato, sulla rotatoria esistente e gia predisposta per il prolungamento
della tangenziale urbana e, dall’altro, mediante realizzazione di nuova rotatoria extra-urbana;

b) La messa in sicurezza dell’attuale viabilita locale extraurbana posta tra Ca de Cid e Ceciliano (non
idonea a sopportare in sicurezza I'attuale carico di traffico veicolare);

c) Il miglioramento della rete drenante superficiale dell’area con il potenziamento del reticolo dei fossi;

e, di riflesso:

d) Il miglioramento prestazionale della rotatoria esistente a Ceciliano (mediante una conseguente
variazione della distribuzione dei flussi di traffico in entrata ed in uscita);

e) La messa in sicurezza della SP.44 in approccio all’abitato di Ca de Cido mediante la realizzazione
della nuova rotatoria (deterrente alla velocita lungo [lattuale tratto rettilineo della SP.44) e
lilluminazione del tratto di SP44 posto tra la nuova rotatoria e I'abitato di Ca de Cio;

In fase di progettazione preliminare erano state studiate altre soluzioni progettuali non ritenute pero
consone agli obiettivi che si pone l'intervento. In particolare:

By

Ipotesi 1:

Viabilita esterna all’abitato di Ceciliano

La presente soluzione prevedeva I’utilizzo del quarto
ramo predisposto sulla rotatoria lungo la SR.71 per la
realizzazione di una viabilita esterna all’abitato di
Ceciliano che, con funzione di bypass del traffico
veicolare a lunga percorrenza, limitasse tale flussi
all’interno dell’abitato di Ceciliano.

Tale soluzione individuata dal Piano Strutturale
potrebbe essere comunque perseguita utilizzando come
punto di aggancio a Sud I’attuale rotatoria di Ceciliano
e/o la viabilita oggetto del presente progetto mediante
lo studio di una intersezione da realizzarsi a debita
distanza dalle rotatorie di testata.
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Ipotesi 2: Progetto attuale con intersezione a “T”

lungo la SP.44 della Catona

La presente soluzione prevedeva la realizzazione
del progetto in oggetto variando il tipo di

intersezione a raso lungo la SP.44 (da realizzarsi
con innesto a”’T” invece che mediante rotatoria).

Tale tipo di soluzione, pur determinando un
risparmio dal punto di vista economico, non
migliorava la sicurezza stradale lungo la SP.44 in
approccio all’abitato di Ca de Ci0, ma anzi ne
aggravava la situazione con ulteriori punti di
conflitto dei flussi veicolari transitanti.

| St

L = A

Con la presente si intende infine precisare che nello sviluppo della progettazione definitiva dell'intervento

e stata studiato piu approfonditamente I'aspetto idraulico ed € stata studiata una rete idraulica per il deflusso

delle acque meteoriche che, facendo riferimento al reticolo dei fossi esistenti, consentira, oltre al regolare

deflusso delle acque meteoriche della nuova infrastruttura, un miglioramento del sistema di drenaggio delle
acque superficiali dell'intera area. Nel corso dello sviluppo progettuale in oggetto sono state prese in
considerazione diverse soluzioni alternative per il percorso dei fossati maestri ed in special modo quello

Nord con recapito torrente Frassine di seguito sinteticamente riassunte:

1) riprofilatura delle fossette stradali al piede della scarpata della tangenziale urbana e della linea ferroviaria
LFI (ipotesi scartata per problematiche di livellette e dimensioni idrauliche);

2) riprofilatura e realizzazione di fossato che, costeggiando le strade (interpoderali/vicinali) della zona,
attraversava la linea ferroviaria LFI allaltezza dell’attuale passaggio a livello (ipotesi scartata per
problematiche legate all’attraversamento ferroviario ed alla presenza di manufatti lungo il percorso);

3) riprofilatura dell’attuale fossetta stradale a servizio della SR71 (ipotesi scartata per problematiche legate
alla sezione gia tombata di tale linea — e quindi non potenziabile dal punto di vista rapporto costi/benefici
— e problemi di livelletta);

4) percorso del fossato attuale, ma con costeggiamento della linea ferroviaria LFI (ipotesi scartata per
problematiche legate alle distanze normative dalla linea e problemi di livelletta).

1.4

IL PROGETTO

La presente progettazione esecutiva ha come oggetto:

f)

La realizzazione del collegamento tra la rotatoria posta nella S.S.71 e la S.P.44. Il tracciato, che si
sviluppa su aree agricole pianeggianti, & vincolato dall'innesto sulla rotatoria a suo tempo realizzata
e predisposta per la futura strada (quarto ramo). L’aggancio con la SP.44 sara disciplinato attraverso
la realizzazione di una ulteriore rotatoria extraurbana che, oltre a collegare due viabilita assimilabili a
pari categoria (C1 — extraurbana) costituisce un deterrente alla velocita lungo un tratto di SP.44
rettilineo in approccio al centro abitato di Ca di Cio (messa in sicurezza dell’abitato);

Lo smaltimento delle acque meteoriche lungo la nuova viabilita sara garantito, attraverso la
realizzazione di fossi di guardia. A valle di tali fossi di guardia (realizzati anche per risolvere problemi
di drenaggio superficiale dellarea causati dall’esondazione a monte dei due torrenti di recapito)
verra adeguato l'attuale reticolo minore dei fossi con limplementazione degli stessi con
'approfondimento/realizzazione di due fossi “maestri” (quello Nord con recapito nel torrente Frassine
e quello Sud con recapito nel torrente Gavardello) che accompagneranno le acque ai torrenti
recettori e miglioreranno notevolmente la situazione idraulica di tutta I'area nell’intorno alla nuova
infrastruttura. A tal proposito si faccia riferimento alla relazione idraulica di progetto definitivo che si
intende integralmente richiamata dal presente progetto esecutivo e che ha, appunto, esaminato tutta
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I'area posta in contiguita alla nuova infrastruttura ed il tratto terminale di viale S. Margherita;

h) La realizzazione dell'impianto di Pubblica llluminazione a servizio della nuova infrastruttura e del
tratto di SP44 (interna al centro abitato) posta tra la nuova rotatoria e I'abitato di Ca de Cid. In
particolare: 1) Nuova infrastruttura — il nuovo impianto prevede di illuminare la rotatoria posta lungo
la SP.44 (e le relative viabilita in approccio) ed il nuovo braccio in approccio alla rotatoria lungo la
SR71 (lungo lo sviluppo dell’asta viaria, trattandosi di viabilita extraurbana, la normativa non impone
la realizzazione dell'impianto sopradetto, che verra comunque predisposto lungo tutto il suo sviluppo
mediante posa in opera di un doppio corrugato e pozzetti ispezionabili); 2) SP44 — la nuova dorsale
dellimpianto colleghera il nuovo impianto a servizio della rotatoria con I'impianto esistente posto ai
limiti dell’abitato di Ca de Cid (ml.250,00 circa);

i) La realizzazione di controstrada di servizio (larghezza di ml.5,00 circa e sviluppo di circa ml.50,00) e
relativo accesso sul perimetro Sud-Est della nuova rotatoria a servizio di n°2 accessi esistenti;

j) Ladeguamento e realizzazione di tutta la segnaletica orizzontale e verticale lungo la nuova asta e le
viabilita in approccio alla nuova rotatoria;

k) Tutte le opere di adeguamento (sistema barriere di sicurezza a servizio della rotatoria esistente e
accessi carrabili e/o agricoli posti sull’attuale SP.44) e di finitura (banchine e scarpate stradali, nuovi
accessi carrabili e/o agricoli e sistemazione aiola interna alla nuova rotatoria).

1.4.1 DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO

Il progetto, avendo ad oggetto opere per la realizzazione di strade ed intersezioni esistenti, prende a
riferimento il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.6792 del 05/11/2001
come integrato dal D.M. 22/04/2004 ed il D.M. 19/04/2006.

1) Intersezioni a rotatoria.

Le due rotatorie poste in testa all’'intervento disciplinano le seguenti intersezioni:

Rotatoria 1, posta all'intersezione con la SR.71 Umbro-Casentinese: rotatoria gia esistente e
predisposta con un quarto braccio per aggancio della nuova viabilita.

caratteristiche dimensionali

Diametro esterno dell’anello ml.78,00;

Raggio interno minimo dei raccordi di ingresso ml.25,00;

raggio interno minimo dei raccordi di uscita ml.25,00;

Raggio interno aiola centrale ml.29,50.

Larghezza della Corsia centrale ml.9,50;

Rotatoria 2, posta all'intersezione con la SP.44 della Catona: rotatoria da realizzare e che verra dotata
di fascia di sormonto interna e controstrada di servizio nel perimetro Sud-Est.

caratteristiche dimensionali

Diametro esterno dell’anello ml.62,00;

Raggio interno minimo dei raccordi di ingresso ml.25,00;

raggio interno minimo dei raccordi di uscita ml.30,00;

Raggio interno aiola centrale ml.20,00;

Larghezza fascia di sormonto ml.1,50.

Larghezza della Corsia centrale ml.9,50;

2) Asta di collegamento tra le due rotatorie.

La viabilita in oggetto pud essere assimilabile alla categoria C1 extraurbana secondaria a traffico
sostenuto (costituendo di fatto la coda della Tangenziale Urbana cosi completata).
Tale viabilita ha uno sviluppo complessivo di ml.750.00 con una livelletta media pari al 0,40% ed una
larghezza della piattaforma stradale pari a ml.15,50 composta da doppia corsia di ml.3,75, banchine laterali
di ml.1,50 e due fasce di pertinenza laterali delle dimensioni di ml.2,50-3,50 (ospitanti i fossi di guardia).
La struttura del corpo stradale, essendo una strada soggetta a traffico pesante, sara formata da un rilevato
stradale si spessore variabile e di tipo differenziato (parte terreno A1-A2-A3 di spessore variabile e parte
materiale reciclato di cava di spessore di spessore cm.30), una fondazione in misto granulometrico di cava
dello spessore di cm.50 compattata con rulli idonei, da una sottostruttura di base di cm.10 in conglomerato
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bituminoso bynder della pezzatura 0/30, da uno strato di collegamento di cm.6 in conglomerato bituminoso
semichiuso della pezzatura 0/20, con sovrastante tappetino di usura, sempre in conglomerato bituminoso di
cm.4 della pezzatura 0/10.

L’impianto di Pubblica llluminazione viene progettualmente previsto a servizio della nuova rotatoria e
dei tratti di viabitita (nuove ed esistenti) in approccio alle due rotatorie. In particolare, la nuova asta viaria
verra dotata, in approccio alle due rotatorie di innesto, di n°5 (lato SR71) e n°3 (lato SP44) punti luce dotati
di armature stradali con sbraccio e la nuova rotatoria verra illuminata con una cortina perimetrale di pali di
illuminazione (dotati di armature stradali con sbraccio) per un totale di n°8 punti luce. In approccio a
quest’ultima, il ramo di immissione della SP.44 da sud, verra dotata di n°3 punti luce mentre il ramo di
immissione da nord vedra potenziata l'intera dotazione andando a riconnettersi con la linea di pubblica
illuminazione interna all’abitato di Ca de Cio mediante la posa in opera di n°9 nuovi punti luce.

La rete di deflusso delle acque superficiali, come gia sopra evidenziato, si avvarra di fossi di guardia posti
ai due margini della nuova viabilita. Tali fossi sottopasseranno la SR71 (mediante idonei scatolari) e
recapiteranno sui torrenti Frassine e Gavardello sia le acque derivanti dalla nuova infrastruttura che quelle
che allagano periodicamente (con ritorno sia trentennale che duecentennale) tutta I'area limitrofa. Il tutto,
cosi come meglio evidenziato dallo studio idraulico di progetto definitivo, consentira quindi un miglioramento
idraulico dell'intera area (compreso il tratto terminale di viale S. Margherita e la rotatoria di aggancio con la
SR71), ed un riordino del reticolo minore dei fossi nelle aree poste a valle tra la SR71, la linea ferroviaria
Arezzo-Stia ed i torrenti recettori (Frassine e Gavardello).

1.5 FATTIBILITA’ DELLINTERVENTO

Aspetti geografici, geologici e geomorfologici

La morfologia dell'area d’intervento, posta a Nord del centro abitato di Arezzo, risulta sub-
pianeggiante; la quota topografica media del tracciato stradale oscilla tra i 251,2+254,8 mt. s.I.m.

Per gli aspetti geologici e geomorfologici si rinvia alla relazione specialistica del progetto definitivo le
cui risultanze sono state recepite dal presente progetto esecutivo.

Inquadramento idrogeologico, IDROLOGICO ed idraulico

Relativamente all'idrografia di superficie, I'intervento € posto tra i corsi d'acqua denominati Torrente
Gavardello e Torrente Frassine.

Per gli aspetti idrogeologici, idrologici e idraulici si rinvia alla relazione specialistica del progetto
definitivo le cui risultanze sono state recepite dal presente progetto esecutivo.

INDAGINE STORICO-ARCHEOLOGICA

L’area oggetto d’intervento non risulta avere alcuna valenza archeologica significativa.

INDAGINE TOPOGRAFICA

Le indagini topografiche effettuate sono di
livello idoneo a quelle prettamente utili ad un
progetto definitivo. -

In particolare, I'attuale fase progettuale si & T e
avvalsa del rilievo plano-altimetrico effettuato da 217
questo Servizio nell’ambito della presente
progettazione ad implementazione della cartografia
ed altimetria espressa dalla Carta Tecnica
Regionale.

Il presente rilievo & stato infine integrato dai
dati altimetrici derivanti dalla consultazione della
cartografia LINDAR.
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Il presente rilievo, allegato qui a fianco sotto forma ‘
di estratto descrittivo, € esplicitato a livello
cartografico alla tavola 2.1 di progetto.

T

INDAGINI INTERFERENZE INFRASTRUTTURALI

Nelle indagini preliminari effettuate sono state valutate le presenze degli impianti e sottoservizi
infrastrutturali indicate nelle relative tavole di Piano Strutturale individuandone alcune legate a linee

elettriche aeree di MT, linee acquedotto e di metanodotto.

| successivi approfondimenti e le risultanze della
Conferenza dei Servizi (esperita in data 22.02.2018) hanno
confermato la presenza dei sottoservizi individuati
preliminarmente (che non costituiscono interferenza alcuna
con I'opera), ma hanno anche implementato tali presenze con
linee e reti non censite al’epoca del Piano Strutturale, ma
presenti nell’area della nuova rotatoria lungo la SP44. Tali
presenze, legate principalmente a due linee aere di bassa
tensione elettrica (e-distribuzione S.p.a.) e di telefonia
(Telecom ltalia Spa), saranno soggette, tra i lavori di progetto,
ad interramento cosi come concordato con i rispettivi gestori.

Rete dei Sottoservizi

LEGENDA reti esistenti

= e Metanodlotto; rete adduttrice principale
—————— Metanodotto: rete adduttrice secondaria
Acquedotto
Elettrodotto MT - linea aerea
Elettrodotto BT - linea aerea
- Telecom - linea aerea

LEGENDA tratti di rete da realizzare

— Elettrodotto BT - linea interrata
Telecom - linea interrata

LEGENDA tratti di reti da dismettere

—_———— — Elettrodotto BT - linea asrea
_____ Telecom - linea aerea

- - <

Planimetria M
scala 1:2000

O

S

S.2 DELLA- =

Oltre a cio, 'opera, interferisce, sia per la parte stradale che per quella idraulica con le infrastrutture

stradali SR71 Umbro-Casentinese e SP44 della Catona.

Tutto quanto sopra riportato ed evidenziato risulta meglio graficamente rappresentato nella tavola 5.0

di progetto.

DISPONIBILITA’ DELLE AREE

L’intervento legato all'infrastruttura stradale interessa un’area complessiva di circa mq.18.000,00 e
ricade in minima parte su aree pubbliche (infrastrutture esistenti ed aree di rispetto stradale di proprieta
pubblica) e per circa mq.15.000,00 su proprieta private soggette a procedura di esproprio come da vigente
normativa. Il progetto prevede anche listituzione della servitu di passaggio (legata all' adeguamento e
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implementazione dei canali maestri del reticolo minore dei fossi) da apporre su aree di proprieta privata pari
a circa mq.2500,00 oltre 'occupazione temporanea di superfici di proprieta privata pari a circa mq.31.000,00
utili alla cantierizzazione dell’opera. Per una miglior comprensione si rimanda all’elaborato grafico Tav.1.1 ed
al documento D.11 - Piano Particellare d’Esproprio del presente progetto.

L’intervento in oggetto é stato approvato ai sensi dell’art.34 della L.R.n°65/2014 contestualmente alla relativa
variante urbanistica (Delibera di C.C.n°67 del 16.07.2018 e n°92 del 29.10.2018).

Estratto mappa catastale ’:;z?::;i““ 7 -
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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
VISITE MEDICHE

Saranno eseguite le visite mediche, da parte del medico competente, prima dell'inizio dei lavori e
comunque nel rispetto di quanto ¢ stabilito dal DPR 303/56 e DL 277/91.

In merito al servizio sanitario si ricorda che la normativa vigente prevede quanto segue:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il medico competente deve effettuare accertamenti preventivi e periodici, istruisce la cartella sanitaria,

informa i lavoratori, partecipa alle riunioni periodiche.

MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E DI PROTEZIONE PERSONALE

Quando & possibile, i rischi vanno eliminati alla fonte.

Per i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi e procedimenti atti eventualmente a riorganizzare il
lavoro, si dovra ricorrere ai mezzi personali di protezione (DPI), che dovranno essere conformi alle norme di
cui al D.Lgs: 475/92 e delle successive integrazioni e modifiche.

| DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di
lavoro; inoltre dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti
all'utilizzazione secondo le esigenze.

| DPI se non indossati dai lavoratori in quanto non necessari, devono comungue essere presenti nel

prefabbricato ad uso ufficio, sempre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La dotazione minima per tutto il personale sara:
- casco di protezione;

- scarpe antinfortunistiche estive ed invernali;

- guanti da lavoro;

- tuta da lavoro estiva ed invernale;

- cuffie ed inserti auricolari.

mentre saranno distribuiti quando necessario:
- cinture di sicurezza;
- occhiali, visiere e schermi;

- mascherine antipolvere;

Eventuali altri dispositivi di protezione per particolari esigenze attualmente non prevedibili dovranno

essere utilizzati in caso di necessita su valutazione del Direttore di Cantiere, e di seguito trascritti per
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l'aggiornamento.

COMPITI GENERALI, COORDINAMENTO E MISURE DISCIPLINARI

Tutto il personale, nessuno escluso, avra I'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione.

Sara buona norma ricordare sempre che:

- in nessun caso i lavori possono iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza prescritte
dalle leggi vigenti, e comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di Lavoro
programmate;

- responsabili del cantiere (Direttore, Capo Cantiere, preposti) e maestranze hanno la piena responsabilita,

nellambito delle proprie competenze, circa l'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalle

leggi vigenti, sulle quali devono essere stati adequatamente formati e informati;

- i luoghi di lavoro al servizio del cantiere dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo Il del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, per non creare interferenze pericolose, dovranno
conoscere ed agire nel rispetto del presente Piano di sicurezza, che sottoscriveranno prima dell'inizio dei
lavori.

Per quanto riguarda le loro fasi di lavoro, potranno chiedere integrazioni e modifiche al presente piano.

Queste proposte verranno valutate ed eventualmente accolte dal Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione che provvedera successivamente all’aggiornamento del piano.

Il Coordinatore per la sicurezza adottera i provvedimenti che riterra piu opportuni, per l'inosservanza delle
Norme e del Piano di sicurezza.

In particolare, a mezzo del Giornale dei lavori € con Ordini di servizio egli comunichera all'lmpresa
principale (che sara tenuta a rispettare ed a far rispettare dai subappaltatori, anche con i provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto di lavoro):

- diffide al rispetto delle norme;

- allontanamento della ditta o del lavoratore recidivo;

- la sospensione dell'intero lavoro o delle fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di

sicurezza.

COMPETENZE DEL DIRETTORE DI CANTIERE E CAPO CANTIERE

Egli ha le seguenti competenze:

- ha la responsabilita della gestione tecnico-esecutiva dei lavori per ogni fase, cosi come risultano nel
Programma di esecuzione dei lavori e negli allegati del presente Piano di sicurezza;

- deve chiedere, prima di far procedere ai lavori, spiegazioni al Coordinatore per 'Esecuzione su qualunque
parte del piano della sicurezza che non risulti chiara o idonea all’attivita che si appresta a svolgere.

- deve illustrare a tutto il personale lo stesso Piano di sicurezza e verificare che venga attuato quanto in esso
contenuto o quanto regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica;

- deve presiedere normalmente all'esecuzione delle Fasi lavorative ma, in sua assenza, fornira ai preposti
tutte quante le istruzioni necessarie alla prosecuzione dei lavori in sicurezza, disporra perd che non
vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati;

- deve provvedere affinché tutte le macchine e le attrezzature siano mantenute in efficienza ed utilizzate in

modo corretto e curera l'affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta, secondo le esigenze.
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COMPETENZE ED OBBLIGHI DELLE MAESTRANZE

Si fa presente che:

- il personale di cantiere & tenuto all'osservanza del Piano di sicurezza e di tutti gli obblighi e doveri posti a
carico dei lavoratori dalle norme di legge, ed ad attuare tutte le altre disposizioni impartite dal Direttore di
Cantiere, Capo Cantiere e dai preposti incaricati;

- in nessun caso deve muovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza;

- deve sempre usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, sia quelli in dotazione personale
che quelli forniti per lavori particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalarne al diretto superiore le

eventuali insufficienze o carenze.

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE ESTERNO

Si rende necessario, prima dell’inizio dei lavori, recintare I'area oggetto di intervento come indicato in

planimetria onde evitare il transito di persone, nella zona soggetta a al cantiere.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

GENERALITA’

In questa parte del Progetto della Sicurezza rientrano tutte quelle disposizioni che riguardano le
caratteristiche costruttive e funzionali del cantiere.

Per una maggiore chiarezza dell'argomento verificare le disposizioni riportate nell'apposita planimetria del
piano della sicurezza.

Come riportato in dettaglio nell'allegata planimetria Tav. 05.3 nel Tratto 3, nel cantiere & prevista
l'installazione dei seguenti servizi:

- deposito materiali e prefabbricati;

- deposito mezzi ed attrezzature;

- wc a scarichi chimici;

- baracche ufficio.
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FASI E PLANIMETRIA DI CANTIERE
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LA RECINZIONE E GLI ACCESSI

Molto importanti sono ai fini della sicurezza recinzione e accessi del cantiere in quanto rappresentano il

“filtro” tra le attivita lavorative del cantiere e le attivita circostanti. Si rendera necessaria la chiusura di tutti gl

accessi all’area di cantiere per impedire il transito del personale.

LA RECINZIONE

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata, con una protezione realizzata con una chiusura con

rete plastificata rossa fissata con barre in acciaio.

La recinzione dovra essere provvista di segnalazioni di ingombro e pericolo diurne e notturne. Gli angoli

sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere saranno dipinti per tutta la loro altezza a strisce

bianche e rosse trasversali, oppure evidenziate con simili accorgimenti.

Nella recinzione del cantiere & possibile la realizzazione di aperture eccedenti quelle presenti in

planimetria, al fine di consentire una piu agevole realizzazione dei lavori. Tuttavia queste ultime dovranno

essere concordate con il Coordinatore per I'Esecuzione, e comunque, come le altre, sempre dotate di

adeguato cancello tenuto rigorosamente chiuso.
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GLI ACCESSI

Gli accessi pedonali o carrabili al cantiere sono verificabili sulla planimetria allegata. | relativi cancelli

saranno dotati di regolare serratura o lucchetto di chiusura.

| SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

All'interno del cantiere si & provveduto a scegliere i luoghi di lavoro fissi, l'ufficio, servizi e deposito
mirando all'ottimizzazione delle condizioni di sicurezza relative alla movimentazione orizzontale e verticale

dei carichi.

ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) NEL
CANTIERE

E' fondamentale che per ogni operatore esposto ad un determinato rischio, sia a disposizione in cantiere

il relativo dispositivo di protezione individuale (DPI). Tali dispositivi, quando non utilizzati, saranno raccolti

nella baracca ufficio e sempre a disposizione di chiunque ne abbia necessita. E' fatto obbligo ai lavoratori

rispettare I'obbligatorieta dei DPI relativi alla lavorazione in corso.

In cantiere dovra essere presente un certificato attestante la consegna da parte dell’impresa al
lavoratore dei dispositivi di protezione individuali necessari.

L'abbigliamento ideale per il cantiere risulta essere una tuta liscia ed aderente, con poche tasche e
chiusure lampo.

Sono assolutamente da evitare sciarpe, cravatte, maniche larghe e risvolti dei pantaloni, soprattutto in
prossimita di organi di rotazione.

ELMETTI: Da utilizzare in tutte le condizioni di rischio di caduta di materiali o attrezzature dall'alto e
comunque sempre quando si € nel raggio di azione della gru o vicino ai ponteggi.

CALZATURE DI SICUREZZA: Da indossarsi sempre, devono essere del tipo a sfilamento rapido, con
puntali, intersuola in acciaio e suole antisdrucciolevoli.

GUANTI: Da indossarsi a seconda delle lavorazioni, in pelle (per il maneggio di materiali pesanti o pungenti
come legno, ferro, laterizi) in gomma o resine sintetiche (per il trattamento di materiali caustici come
calce, vernici, solventi).

OCCHIALLI: Da utilizzare in tutte le lavorazioni che possono dar luogo alla proiezione di schegge.

MASCHERE: Da utilizzare in tutte le lavorazioni che possono produrre gas, vapori, polveri, fumi che
provocano irritazione di vie respiratorie e alterazioni di bronchi e polmoni.

CUFFIE ANTIRUMORE O TAPPI AURICOLARI: Devono essere sempre a disposizione e consegnati al

lavoratore quando si supera l'esposizione media di 85 dBA, devono invece essere obbligatoriamente

indossate quando l'esposizione media giornaliera supera i 90 dBA.

CINTURE DI SICUREZZA: Devono essere obbligatoriamente indossate in tutte quelle lavorazioni che

comportano rischio di caduta dall'alto (es. montaggio/smontaggio del ponteggio) . Devono essere atte a
limitare la caduta di non oltre 1.5 m e assicurate direttamente o mediante anello scorrevole lungo una

fune tesa o parti stabili delle opere fisse provvisionali.

LE AREE DI DEPOSITO E CARICO

L’'ubicazione delle aree di deposito e carico & stata scelta cercando possibilmente luoghi facilmente

accessibili dai mezzi di approvvigionamento, inoltre in funzione del tipo di materiale conservato I'eventuale
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distanza di sicurezza dal passaggio di pedoni o operatori del cantiere.

CARICO: PRESCRIZIONI OPERATIVE

Il personale per la propria incolumita dovra sottostare alle seguenti prescrizioni operative

1. massima cura durante le operazioni di carico e scarico utilizzando mezzi ausiliari (funi, ganci, tiranti
ecc.) in modo appropriato al fine di ridurre le sollecitazioni sui lavoratori;

2. il manovratore del mezzo di sollevamento deve poter operare in condizioni di visibilita ottime e deve
essere coadiuvato da un aiutante a terra;

3. evitare lo stazionamento degli operatori a terra sotto la traiettoria dei carichi;

4. effettuare i depositi in modo razionale e stabile per evitare crolli accidentali.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale dei carichi puo costituire un rischio quando il peso del carico supera Kg. 30,
ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di dislocazione, fattore di orizzontalita,
fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di presa (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). La movimentazione di
tali carichi € molto comune in qualunque cantiere edile come quello in oggetto.

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati,
adottando, se del caso, attrezzature meccaniche, per evitare la necessita di una movimentazione manuale
dei carichi da parte dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro di
gravita e sulla sua corretta movimentazione (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

| mezzi di trasporto dei materiali dovranno risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla
natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); dovranno essere dotati
di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e luminosa; dovranno avere i posti di manovra
che permettano la perfetta visibilita di tutta la zona di azione.

Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono essere

richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza sara conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e disposta, in
modo stabile e non facilmente rimovibile, in modo da avere la massima visibilita.

Ricordiamo che lo scopo della segnaletica di sicurezza & quello di attirare I'attenzione su oggetti,
macchine, situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, € non quello di sostituire la prevenzione
e le misure di sicurezza.

In cantiere sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli:

1. all'ingresso pedonabile: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del
casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di carichi sospesi;
2. allingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica

di entrare adagio;

3. nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in
relazione alle necessita;

4. in prossimita dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate: cartello di avvertimento tensione
elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;

5. sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;
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6. in prossimitd di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto di
effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,
divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di
sicurezza d'uso delle macchine;

7. distribuite nel cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice di
segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;

8. dovra essere presente in cantiere il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto delle procedure per il
primo soccorso;

9. sulle varie macchine cartelli con le rispettive norme per l'uso;

SEGNALETICA

Si riportano di seguito i segnali regolamentari previsti dalla vigente normativa.

La giusta collocazione della segnaletica in cantiere, € riportata di seguito ad ogni cartello.

Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. (cartello circolare con sfondo
bianco e bordo rosso)

®

Vietato fumare.

@

Vietato usare fiamme libere/fumare.

Deve essere esposto nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione (in prossimita della baracca adibita a
deposito vernici e solventi, carburanti, batterie, olio combustibile, bombole di gas, ecc.) dovra essere
accompagnato dai segnali di pericolo: materiale esplosivo, infiammabile.

®

Divieto di spegnere con acqua.
Deve essere esposto sulle porte delle cabine elettriche, dove esistono conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione, in prossimita di eventuali pompe di rifornimento per i carburanti.

&

Vietato ai pedoni.
Deve essere esposto nei pressi degli ingressi per gli automezzi.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
Deve essere esposto ai vari ingressi del cantiere, in corrispondenza delle zone di lavoro o ambienti ove per
ragioni contingenti sia pericoloso l'accesso.
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@

Acqua non potabile.
Deve essere esposto su qualunque presa d'acqua non destinata a scopi alimentari.

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. (cartello triangolare con sfondo giallo e
bordo nero)

>

Pericolo generico.
Deve essere esposto per segnalare un pericolo non individuabile con altri cartelli, e seguito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente

>

Carichi sospesi.
Deve essere esposto sulla torre della gru, nell'area di azione della gru, nelle zone di salita/discesa dei carichi
a mezzo di montacarichi.

>

Materiale infiammabile.
Deve essere esposto nei pressi del deposito di bombole di gas, acetone, alcol etilico, liquidi detergenti,
carburanti ecc.

>

Sostanze corrosive.
deve essere esposto nei luoghi dove sono immagazzinate sostanze corrosive del tipo acido muriatico,
vetriolo, cloruri ferrici, soluzioni di idrazina, candeggina ecc.

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. (segnale circolare con
sfondo blu).

Protezione obbligatoria per gli occhi.
Deve essere esposto ovunque si effettuino lavorazioni che possono arrecare offesa agli occhi (saldatura
ossiacetilica ed elettrica, molatura, scalpellatura uso di acidi, materiali caustici ecc.).

Casco di protezione obbligatoria.
Deve essere esposto ovunque esista il pericolo di caduta materiale o di urto con elementi pericolosi. L'uso
del casco é obbligatorio in tutti i cantieri edili per ogni operaio esposto a caduta di materiale dall'alto e deve
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essere indossati quindi da tutto il personale, senza eccezione alcuna, compreso i visitatori autorizzati (es.

tecnici ecc.).

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Deve essere esposto ovunque avvengano lavorazioni che implicano lintroduzione nell'organismo di
sostanze gassose, vapori polveri, fumi.

Il personale deve essere a conoscenza del luogo di deposito, delle norme di impiego e deve essere
addestrato all'uso.

e

Guanti di protezione obbligatoria.
Deve essere esposto presso le macchine e lavorazione che possono comportare lesioni alle mani.

@

Protezione obbligatoria dell'udito.
Deve essere esposto ovunque si effettuano lavorazione che comportano rumori al di sopra dei 90 DbA.
Il personale deve essere istruito sull'uso e sui danni che un'esposizione prolungata puo cagionare.

Calzature di sicurezza obbligatorie. (Art. 384 DPR 547/55)

Deve essere esposto ovunque si compiono lavori di carico/scarico di materiali pesanti, dove si utilizzano
sostanze corrosive che potrebbero intaccare le normali calzature, dove vi & pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici ecc.).

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare).
Deve essere apposto per indicare obblighi non evidenziabili con altri cartelli. La natura dell'obbligo sara
specificata tramite apposita scritta supplementare.

Protezione obbligatoria del viso.
Deve essere esposto ovunque si compiono lavorazioni che possono offendere il volto (es. molatura,
saldatura ecc.)
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GLI IMPIANTI DI CANTIERE
L'IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

L'impianto se sara realizzato dovra attenersi alle norme CEl UNI, con particolare riferimento alle seguenti:

Leqqi
Legge n°37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti
Legge n°186 del 01.03.1968 Esecuzione degli impianti a “Regola d’Arte”
D.M. 81/08 Miglioramento della salute e della sicurezza degli ambienti di
lavoro
Decreti
D.Lgs. 81/08 Norme per le prevenzione infortuni sul lavoro
D.P.R. n°462 del 22.10.2001 Regolamento di semplificazione del procedimento per la

denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di

impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

ASPETTO GENERALE

L’impianto, se sara realizzato, deve essere realizzato da apposita ditta specializzata, che
rilascera certificato di conformita alla normativa vigente, quindi a tal proposito deve iniziare con l'installazione
di interruttore automatico generale con funzione di comando, protezione e sezionamento, posto
immediatamente a valle del punto di consegna, e precisamente del gruppo di misura (contatore). Tale
dispositivo secondo la norma deve essere installato dentro un quadro.

E' preferibile installare un interruttore automatico differenziale (Id) ritardato 1s e sensibilita 1A al fine di
garantire selettivita con i differenziali posti a valle con sensibilita 30 mA, in un contenitore di materiale
isolante con chiusura a chiave. Inoltre va previsto un comando di emergenza che interrompa tutti i conduttori
attivi di alimentazione degli eventuali quadri di distribuzione o degli apparecchi. Tale dispositivo deve essere
accessibile ed individuabile facilmente anche da personale non addetto, pertanto preferibilmente sara un
pulsante di emergenza esterno sulla parete del quadro (pulsante a fungo rosso su sfondo giallo). | dispositivi
di sezionamento, se non installati in quadri chiusi a chiave, devono potersi bloccare in posizione di aperto,
per esempio con lucchetti di fissaggio, per evitare pericolose messe in tensione dell'impianto non volute.

Dopo il quadro generale con interruttore avremo il quadro di distribuzione principale che servira dei quadri

di prese a spina e dei carichi alimentati.

QUALITA' DEL MATERIALE

Tutto I'impianto va realizzato con materiali e componenti a norme UNI e CEL
I materiale utilizzato (conduttori fissi e volanti, prese e spine, interruttori, portalampade
fisse/portatili, apparecchi fissi/portatili) devono avere qualita adeguata alla loro collocazione ed in
particolare:
a) Quadri elettrici - devono essere utilizzati quadri elettrici principali e secondari costruiti in serie per

cantieri (certificato ASC, secondo quanto previsto dalla normativa CEl 17-13/4) muniti di targa indelebile e
indicante il nome del costruttore e al conformita alle norme, grado di protezione minimo IP44. Tutti quadri

saranno dotati di interruttore generale di emergenza: del tipo a fungo all'esterno di quadri elettrici chiudibili a
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chiave o coincidente con l'interruttore generale per quadri senza chiave.

caratteristiche: a) involucro in materiale isolante b) interruttore omnipolare con valvole o automatico
magnetotermico c) interruttore differenziale con sensibilita non inferiore a 0,003A d) prese interbloccate per
alimentazione di apparecchiature di potenza superiore a 3 KW e) trasformatore con avvolgimenti, primario e
secondario, elettricamente separati tra di loro per gli eventuali circuiti a bassissima tensione.

b) Cavi - Per le linee fisse o interrate:  cavi tipo FG7R

Per la posa mobile: cavi tipo HO7RN-F

| cavi di distribuzione devono assicurare il doppio isolamento, essere privi di giunzioni intermedie non
protette o prive di isolamento equiparabile a quello del cavo utilizzato. Nei punti di attraversamento di aree di
normale transito devono essere protetti adeguatamente contro i rischi di abrasione p schiacciamento, o
interrandoli all'interno di condotti ovvero sollevandoli dal terreno.

Nella distribuzione aerea vanno tenuti in forte considerazione gli attraversamenti (es. gli ingressi del
cantiere) per i quali va prevista una sospensione del cavo su fune di acciaio tesata o autoportante con
sostegno a palo (altezza minima 5-6 m). Una volta raggiunti con posa aerea o interrata dal quadro generale
il quadro di distribuzione principale e i quadri secondari di zona, la distribuzione verso le attrezzature avviene
con cavi per posa mobile di tipo sopra descritto.

Sara vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC nel caso in cui si temano temperature inferiori a
zero gradi.

¢) Gradi di protezione - tutti i componenti devono avere minimo grado di protezione IP44, le prese a spina

tipo mobile devono essere IP67, gli apparecchi illuminanti IP55

d) Prese a spina:

Per le prese a spina di tipo mobile sono ammesse solo quelle conformi alla norma CEI 23-12 con IP67. In
generale le prese a spina devono avere un grado di protezione minimo IP43 a spina inserita e disinserita
(per quelle poste all’esterno dei quadri rimane valido IP67).

Molto utile sarebbe a volte la presenza di prese per uso domestico per i piccoli utensili, ma a tal

proposito ricordiamo I'obbligatorieta normativa di utilizzare nei cantieri prese a spina ad uso industriale (CEl

23-12) per il tipo mobile.
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|PRESE A SPINA CEE A BASSISSIMA TENSIONE

PRESE MOBILI
CON GHIERA

P54 A P67 1]
SPINE
SPINE CON GHIERA

IP54 -{b o
Pss  AM
PRESE PRESE PRESE PRESE
DA QUADRO DA QUADRQO CON TRASFOAMATCRE | CON TRASFORMATORE
CON GHIERA DIRITTE Di SICUREZZA DI SICUREZZA ¢
(Tav. n. 40)

PRESE A SPINA CEE A BASSA TENSIONE
(OLTRE 50V FINO A 500V)

P65 Ad
{per 32 A dal DIC. 1584)
{IP55 per 63A) P65 A 1P i P67 "
FRESE oo PRESE CON
INTERRUTTCRE PRESE CON INTERRUTTORE PRESE
DI BLOCCO INTERRUTTORE MAGNETO. MOBILI
E FUSIBIL! D! BLOCCO TERMICO P67 L CON GHIERA
A TAPPO E FUSIBILI E BLOGGO
A TAFPO SPINE

CON GHIERA

e) Quadri di presa a spina:

Le prese devono essere protette contro le sovracorrenti da interruttori automatici (o fusibili). La protezione
delle prese viene effettuata con interruttori differenziali da 30 mA (ovviamente ad eccezione delle prese
alimentate tramite trasformatore di sicurezza 220/24V). La norma CEl 17-13/4 consente che un unico

differenziale possa proteggere fino ad un massimo di sei prese. In alternativa possiamo proteggere tramite

trasformatore di isolamento (uno per presa)
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f) Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite
trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, cunicoli,
serbatoi metallici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEl 64-8/7
art.706.471.2b). In alternativa saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

g) Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, saranno
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure saranno protetti
con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V). In alternativa saranno utilizzati
apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sara proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza o quelli
alimentati da trasformatore d'isolamento (CEl 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). In ogni caso il trasformatore

d'isolamento o di sicurezza sara mantenuto fuori del luogo conduttore ristretto.

ATTREZZATURE

Si ricorda che tutte le attrezzature elettriche dovranno essere dotate di impianto di messa a terra e

collegamento elettrico con cavo di adeguata sezione (vedi sopra)

L’IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

In cantiere, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sara realizzato per le strutture
metalliche, (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). In base alla norma CEIl 81-1, si definiscono di grandi dimensioni le
strutture per le quali Nf > Nel, con Nf numeri di fulmini che statisticamente puo colpire la struttura nella zona
di ubicazione del cantiere e Nel numeri di fulmini ammessi, in relazione al danno medio che un fulmine pud
determinare.

Se Nf & minore o uguale a Nel, la struttura non sara dotata di impianto di protezione, sara considerata
autoprotetta.

Si rimanda le valutazioni sopraccitate alla “verifica dell’impianto di protezione contro le scariche

atmosferiche “ o in alternativa al “calcolo di fulminazione” ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01

art.2 e riferimento norma CEI 81.1 e CEIl 81.4 a firma della ditta qualificata incaricata.

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

La gestione dell'emergenza € a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno
designare preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato.
Per tale scopo, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza
devono (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Le misure da attuare sono riportate di seguito.

Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.):

e oOrganizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

» designano, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unita produttiva, lavoratori
incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio,



e gestione dell'emergenza (il datore di lavoro che non provveda direttamente designa uno o piu
lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti necessari al pronto soccorso e assistenza medica;

»  studiano un piano di pronto soccorso e antincendio e istruiscono i lavoratori in merito;

» programmano gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori possano, in
caso di pericolo grave ed immediato che non pud essere evitato, cessare la loro attivita ovvero
mettersi al sicuro abbandonando il posto di lavoro;

» prendono provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare
il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze

di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

MODALITA’ DI CHIAMATA SOCCORSO PUBBLICO

Il cantiere ¢ situato nel tratto del prolungamento Tangenziale del Comune di Arezzo.

La struttura ospedaliera di riferimento in caso di necessita sara I'Ospedale di Arezzo in via Pietro Nenni,
distante non piu di 15 minuti dal sito del cantiere.

Sara comunque necessario avere in Cantiere dei pacchetti di medicazione contenenti i presidi previsti dal
D.M. 28.05.58; sara sufficiente collocarli presso la baracca ufficio.

Per affrontare rapidamente le situazioni di emergenze inseriamo una serie di recapiti telefonici utili.

Si ricorda al Direttore di cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimita del telefono perché sia di
facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno.

Si rammenta inoltre allo stesso la necessita di integrarli, prima dell'inizio dei lavori, con i recapiti telefonici
dei presidi piu vicini.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita tra
quelli indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

(E’ a cura del Direttore di Cantiere integrare prima dell’inizio delle attivita la presente serie di numeri e

affiggere gli stessi in luogo visibile all’'interno della baracca ufficio).

POLIZIA 118
CARABINIERI 112

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118  OSPEDALE (Pronto Soccorso) 0575-2541

COMANDO DEI VIGILI URBANI 115

Segnalazione guasti:

ACQUEDOTTO 800-391739 (Nuove Acque S.p.A. — numero verde)
0575-3770 (Centralino Comune di Arezzo)

ELETTRICITA' 0575-593023 (ENEL)........oeovvvvnieinnnne

GAS 167-862224 (COING.A.S. — numero verde)
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PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO

INFORTUNI POSSIBILI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

In cantiere & statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento piu frequente sono le

ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione

I'elettrocuzione e la intossicazione.

NORME A CARICO DEI LAVORATORI

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio

accaduto ad un collega deve:

1)
2)

valutare sommariamente il tipo d'infortunio;

nel caso in cui l'infortunio sia causato dall'elettricita si deve subito aprire il circuito elettrico agendo

sull'interruttore di emergenza del quadro di zona e staccare l'infortunato tramite materiale isolante.
richiedere l'intervento dell'ambulanza;

avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con

chiarezza.

NORME A CARICO DELL’ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO

L'addetto al pronto soccorso deve:

accertarsi che sia stata chiamata I'ambulanza;
valutare il tipo di infortunio e I'entita del danno;

attuare conformemente alla formazione ricevuta la procedura di primo intervento di seguito riportate

(le istruzioni per il primo soccorso riguardano ferite, fratture, traumi cranici, folgorazione, ustioni).

1.

FERITE GRAVI

allontanare i materiali estranei quando possibile

pulire I'area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico

bagnare la ferita con acqua ossigenata

coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale.
EMORRAGIE

verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la

fuoriuscita di sangue.

in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non

tanto da impedire la circolazione locale

in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l'insorgenza o

l'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con
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viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera, coprire con

una coperta...).
» sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

3. FRATTURE

* Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della

lesione;

» evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non

comportino pericolo;
» immobilizzare la frattura il piu presto possibile;

* nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza

sterile;

* non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non

idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni;
. mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un'autoambulanza.
4. USTIONI

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione

della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).
Si dovra evitare:

» di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e

complicandone poi la pulizia;

» di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrita della cute, per non contaminarle con frammenti

di tale materiale;
» dirompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:

* in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi

pomata antisettica - anestetica, non grassa;

» nelle ustioni di secondo grado, pulire I'area colpita dalle eventuali impurita presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare

l'infortunato presso ambulatorio medico.

 in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale,
provvedere all'immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l'intervento di un'autoambulanza. In
attesa, sistemare I'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare
con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantita

possibile.



5. ELETTROCUZIONI

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di
un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero

ospedaliero. Qualora mancasse il "polso”, eseguire massaggio cardiaco.
Massaggio cardiaco esterno
Indicazione

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica,

trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...
Tecnica:
»  far giacere il malato su di un piano rigido;
»  operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
. gomiti estesi;
. pressione al terzo inferiore dello sterno;
* mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

»  pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm

alla colonna vertebrale;
» frequenza: 80-100 al minuto;
» controllare I'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

» associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di
5ad 1;

* non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
Respirazione artificiale

Indicazione

Arresto respiratorio in caso di:

. arresto circolatorio;

» ostruzione delle vie aeree;

»  paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;

»  paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.
Tecnica

» Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la
mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco,

tenendo sempre la testa iperestesa.
Respirazione bocca naso:

. estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, I'altra a piatto sotto il mento;
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»  spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
. la bocca dell'operatore circonda a tenuta I'estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

» insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza

che ne risulta & di 12 respiri al minuto;
» osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non ¢ possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si pud usare nella stessa maniera la bocca (respirazione

bocca a bocca). In quest'ultimo caso € consigliabile I'uso di un tubo a due bocche.
6. INTOSSICAZIONI ACUTE

* in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se € stato provveduto alla
pulizia della cute con acqua saponata. Se il contatto & avvenuto con acidi lavare con una soluzione
di bicarbonato di sodio. Se, invece, il contatto & stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto

diluito in acqua o con una soluzione di succo di limone.

* se la sostanza chimica lesiva € entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua
0 soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico; con una soluzione di
bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e

succo di limone nel caso di sostanze alcaline.

» se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa piu in basso del corpo,

raccogliendo il materiale emesso in un recipiente

» togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla

respirazione

* in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando

I'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti
* sevi e edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
» seil paziente € in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza

Richiedere sempre I'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero
dell'intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui € venuto a

contatto.
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VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE

PRESCRIZIONI
Misure tecniche, organizzative e procedurali:

» |l datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi
alla fonte;

* i luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore
superiore a 90 dBA devono essere perimetrati, soggetti ad una limitazione dell'accesso e devono essere

corredati di segnaletica appropriata.

| datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore superiori a 80 dBA, su:
» irischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
* le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08;
* le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
* lafunzione dei DPI per I'udito e le circostanze in cui ne & previsto I'uso;
» il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
» irisultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.
Uso dei DPI:
» idatori di lavoro devono fornire idonei DPI dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana al
rumore sia superiore a 85 dBA;
* i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare

obbligatoriamente i mezzi individuali di protezione dell'udito.

Controllo sanitario:
» i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente
dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;
* i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 90 dBA, indipendentemente
dall'uso di DPI, sono sottoposti a controllo sanitario annuale;
» il controllo sanitario & esteso anche al personale esposto a livelli di rumore compresi tra 80 dBA e 85
dBA qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi

l'opportunita.
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Indicazione della portata :

Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d’'uso del mezzo, quali I'inclinazione e lunghezza dei
bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la variazione
della velocita, I'entita del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle variazioni
delle condizioni d’'uso, mediante apposita targa.

Ganci :

| ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione
della loro portata massima ammissibile. | ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di
dispositivi di chiusura nellimbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o
limitazione dell’apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri
organi di presa.
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Funi metalliche, catene e cinghie:
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare un

marchio oppure, se la marcatura & materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i
riferimenti del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunita, e l'identificazione della relativa

attestazione.

D.P.R. 24.07.96 n. 459
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali a
tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilita; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Sega circolare;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti,
cadute a livello; Ustioni.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con 1'ausilio di attrezzi meccanici. La fase lavorativa averra limitatamente la
zona interessata ai lavori ed evitando l'interruzione del servizio della strada stessa.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Addetto al taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b) casco; c¢) occhiali o
schermi facciali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; e)
otoprotettori.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Tagliasfalto a disco;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.

Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. Il ciglio superiore dello scavo dovra
risultare pulito e spianato cosi come le pareti, che devono essere sgombre da irregolarita o blocchi. Nei lavori di escavazione con
mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di
attacco. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Addetto alla esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Incendi, esplosioni;

c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di linea raccolta acque piovane, pozzetti e caditoie

Posa di linea di raccolta acque piovane in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane;
Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione
del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c¢) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.
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Macchine utilizzate:

1)
2)

Scarificatrice;

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Irritazioni
cutanee, reazioni allergiche; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione
manuale dei carichi.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Addetto all'asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di
risulta.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore con motore endotermico;

c) Martello demolitore pneumatico;

d) Tagliasfalto a disco;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;

Scivolamenti, cadute a livello; Investimento, ribaltamento; Ustioni.

Scavo di sbancamento

Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)
2)
3)

Autocarro;

Escavatore;

Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo di sbancamento;
Addetto allo scavo di sbancamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

LAVORI MOVIMENTO TERRA
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La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavi a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Protezione degli scavi
Drenaggio del terreno di scavo
Protezione delle pareti di scavo
Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a mano
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Rinfianco con sabbia eseguito a mano

Scavi a sezione obbligata (fase)

Scavo a sezione obbligata (sottofase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con 'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Addetto allo scavo a sezione obbligata.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi a sezione ristretta (fase)

Scavo a sezione ristretta (sottofase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con 'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore;

3) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
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Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Addetto allo scavo a sezione ristretta.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Investimento, ribaltamento;

c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Andatoie e Passerelle;

c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione degli scavi (fase)

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)

Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e durante lo
scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformita del prosciugamento,
l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di lavoro.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione delle pareti di scavo (sottofase)

Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Sega circolare;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Rinterri e rinfianchi (fase)

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Dumper;

2) Pala meccanica.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione del
materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Terna.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.
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Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Compattatore a piatto vibrante;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a mano (sottofase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito a mano e successiva compattazione del materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Compattatore a piatto vibrante;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

FONDAZIONI SPECIALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Pali in c.a.
Scavo a sezione obbligata per pali in c.a.
Posa ferri di armatura per pali in c.a.
Getto di calcestruzzo per pali in c.a.

Strutture in fondazione in c.a.
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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Pali in c.a. (fase)

Scavo a sezione obbligata per pali in c.a. (sottofase)

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, per diaframmi in cemento armato.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Macchina per scavo di paratie monolitiche.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Annegamento; Caduta dall'alto; M.M.C. (sollevamento e
trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.;
Addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa ferri di armatura per pali in c.a. (sottofase)

Posa di gabbie di armatura all'interno dello scavo a seziona obbligata eseguito nel terreno per la realizzazione di diaframmi in
cemento armato.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;
Addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Getto di calcestruzzo per pali in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getto di calcestruzzo, mediante tramoggia collegata a tubazioni in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello
scavo, per diaframmi in cemento armato.
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Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2)  Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;
Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Caduta dall'alto;
c) Getti, schizzi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Strutture in fondazione in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo
disarmo.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;
c) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Pompa a mano per disarmante;
€) Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione
(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trancia-piegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizz;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI STRADALI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Demolizioni e rimozioni

Asportazione di strato di usura e collegamento
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Demolizione di misto cemento

Sede stradale

Formazione di rilevato stradale
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento

Opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi

Opere complementari
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Montaggio di guard-rails
Posa di barriere protettive in c.a.

Demolizioni e rimozioni (fase)

Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Scarificatrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con 1'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Demolizione di misto cemento (sottofase)

Demolizione di misto cemento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.
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Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Escavatore con martello demolitore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla demolizione di misto cemento;
Addetto alla demolizione di misto cemento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di misto cemento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Sede stradale (fase)

Formazione di rilevato stradale (sottofase)

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Addetto alla formazione di rilevato stradale.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Pala meccanica;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
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Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Addetto alla formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c¢) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere d'arte (fase)

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
(sottofase)

Realizzazione della carpenteria di opere d'arte relative a lavori stradali e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
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a) Chimico;

b) Rumore;

c) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Pompa a mano per disarmante;

e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali (sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1)

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Trancia-piegaferri;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autobetoniera;

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizz;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Andatoie e Passerelle;

b) Attrezzi manuali;

c) Scala semplice;

d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)

Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di marciapiedi (sottofase)

Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazione.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Addetto alla realizzazione di marciapiedi.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Opere complementari (fase)
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Montaggio di guard-rails (sottofase)

Montaggio di guard-rails su fondazione in cls precedentemente realizzata.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto al montaggio di guard-rails;
Addetto al montaggio di guard-rails.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di barriere protettive in c.a. (sottofase)

Posa di barriere protettive in c.a..

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla posa di barriere protettive in c.a.;
Addetto alla posa di barriere protettive in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di barriere protettive in c.a.;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Investimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

OPERE DI SOSTEGNO

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pareti di sostegno
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno
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Pareti di sostegno (fase)

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Realizzazione della carpenteria carpenterie per la realizzazione di muri di sostegno in c.a.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Rumore;
c) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Pompa a mano per disarmante;
€) Sega circolare;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
(sottofase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di muri di sostegno in c.a..

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Trancia-piegaferri;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello.

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. (sottofase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di muri di sostegno in c.a.

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera;

2) Autopompa per cls.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
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1)

Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;
Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a..
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizz;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)

Realizzazione di spessore drenante in pietrame a granulometria variabile, da posizionarsi alle spalle del muro di sostegno in c.a., con
interposte tubazioni drenanti.

Macchine utilizzate:

1)

Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;
Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:




1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di tappeto erboso

Messa a dimora di piante

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Formazione di tappeto erboso (fase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la
preparazione del terreno e la semina di prato.

Macchine utilizzate:
1) Trattore.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di tappeto erboso;
Addetto alla formazione di tappeto erboso.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di piante (fase)

Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla messa a dimora di piante;
Addetto alla messa a dimora di piante.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (fase)

Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Scivolamenti, cadute a livello;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "binder"

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso tipo mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi
e compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Rullo compressore;

2) Finitrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
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Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

¢) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "tappetino”

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Rullo compressore;

2) Finitrice.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato
di usura, stesi e compattiti con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b)  Ustioni;

c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti; e) maschera per la protezione delle vie respiratorie; f) otoprotettori; g) indumenti protettivi; h)
indumenti ad alta visibilita.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Compressore elettrico;

c) Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Nebbie.

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le
attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Macchine utilizzate:

1)
2)

Autocarro;

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli,
abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per 1'allontanamento.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

16)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;

Rumore;

Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Ustioni;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto;
Prescrizioni Esecutive.

11 ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di

sicurezza e spostabili con 1'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello

scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Drenaggio del
terreno di scavo; Protezione delle pareti di scavo;

Prescrizioni Esecutive.

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri 1'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito 1'accesso al personale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata per pali in c.a.; Posa ferri di armatura per pali in c.a.; Getto di
calcestruzzo per pali in c.a.;

Prescrizioni Esecutive:.

Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro lo scavo
durante le operazioni a bordo scavo (misura della profondita, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto dovra essere mantenuto in
opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di profondita e fino al completamento del palo.

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa ferri di armatura per pali in c.a.; Posa di barriere protettive in c.a.;
Prescrizioni Esecutive.

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire 1'inizio della manovra di sollevamento devono
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.

Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto
necessario.

Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al pill presto
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.

Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.

Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo ¢ giunto quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognera
accertarsi preventivamente della stabilita del carico stesso.

Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede
I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o 1'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti 'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; c¢)
il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni
o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per
motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o
mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la
dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di
misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o
utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente
puliti; h) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro
appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o
mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro
appropriati la gestione della raccolta e 1'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni 0 mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono
avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; ¢)
i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e
ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con
adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e
applicare cosmetici.
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RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o 1'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali in c.a.; Realizzazione della carpenteria per le strutture in
fondazione; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in
lavori stradali; Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per lattivita specifica e mantenute
adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle
necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei
rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in
prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per pali in c.a.; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto
in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

Descrizione del Rischio:
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Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti
infiammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto;
Prescrizioni Esecutive:
Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica,
gas, acqua, ecc.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale; Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "binder";
Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "tappetino”; Realizzazione di segnaletica orizzontale;

Prescrizioni Esecutive:
Indumenti da lavoro ad alta visibilita, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso
di mezzi d'opera.
b) Nelle lavorazioni: Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale;

Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della scarificatrice, dovra opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere
adeguatamente a deviare il traffico stradale.
c) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Rinterro di scavo
eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Scavo a sezione obbligata per pali in c.a.;
Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

d) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;

Demolizione di misto cemento; Formazione di manto di usura e collegamento; Montaggio di guard-rails; Posa di
barriere protettive in c.a.; Posa di pali per pubblica illuminazione;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia
di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. La
squadra dovra essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente;
¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non ¢ consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico
di operatori e di veicoli nonché 1'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi
in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste sono immediatamente
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo pill grave per i lavoratori e I'utenza
stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve
essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile
non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; c¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento pud
comprendere anche pil di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri




operatori; c) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:.

Istruzioni per gli addetti. Per 1'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 1'attivita viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

e) Nelle lavorazioni: Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "binder"; Posa in opera di conglomerato
bituminoso - tipo "tappetino";

Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice, dovra opportunamente segnalare 1'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a
deviare il traffico stradale.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti 1'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Drenaggio del terreno di scavo; Rinterro di scavo eseguito a mano; Cordoli, zanelle e opere
d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Montaggio di guard-rails; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;
Nelle macchine: Macchina per scavo di paratie monolitiche;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di
armatura per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali; Realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.;

Prescrizioni Esecutive:

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione puod
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 1'apposizione di una copertura in materiale resistente.

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui ¢ stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa in opera di conglomerato bituminoso -
tipo "binder"; Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "tappetino"; Smobilizzo del cantiere;
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b)

<)

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale;
Protezione delle pareti di scavo; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano;
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Asportazione di strato di usura e collegamento; Taglio
di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di misto cemento; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in
lavori stradali; Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.; Realizzazione di segnaletica orizzontale;
Nelle macchine: Scarificatrice; Dumper; Macchina per scavo di paratie monolitiche; Scarificatrice; Escavatore con
martello demolitore; Rullo compressore; Finitrice; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. 11 livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ci0 ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

Nelle lavorazioni: Posa di linea raccolta acque piovane, pozzetti e caditoie; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale; Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Posa di pali per
pubblica illuminazione;

Nelle macchine: Autocarro; Escavatore; Autocarro; Escavatore; Pala meccanica; Terna; Autogru; Autobetoniera;
Autopompa per cls; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Autocarro con gru; Autocarro con cestello;
Autogru;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilita pedonale e/o dalla cattiva luminosita degli ambienti di lavoro.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa di linea raccolta acque piovane, pozzetti e caditoie;
Prescrizioni Esecutive.

11 ciglio del fronte di scavo dovra essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di

sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovra provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello

scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante; Posa di panchine, cestini, fontanelle
e fioriere;

Prescrizioni Esecutive;

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovra essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto;
Prescrizioni Organizzative:

Scavi in trincea: sbadacchiature vietate. Le pareti inclinate non dovranno essere armate con sbadacchi orizzontali in quanto i
puntelli ed i traversi potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovra verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Scavi in trincea, pozzi, cunicoli: armature di sostegno. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di m 1,50, quando la
consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno. Qualora la lavorazione
richieda che il lavoratore operi in posizione curva, anche per periodi di tempo limitati, la suddetta armatura di sostegno dovra
essere posta in opera gia da profonditd maggiori od uguali a 1,20 m. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai
bordi degli scavi di almeno cm 30. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi,
devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate
man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione puo essere effettuata in relazione al progredire del
rivestimento in muratura. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei
relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Nei lavori in
pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'esportazione del
materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 119.
Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto;
Prescrizioni Esecutive:

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Realizzazione di
drenaggio per muri di sostegno;

Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)

Nelle lavorazioni: Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "binder"; Posa in opera di conglomerato
bituminoso - tipo "tappetino”;
Prescrizioni Esecutive:

L'addetto a terra della finitrice dovra tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

<)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale;
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito a mano; Asportazione di strato di usura e
collegamento; Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Demolizione di misto cemento;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s?"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢) maniglie antivibrazione.

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru; Autocarro
con cestello; Autogru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Escavatore; Scarificatrice; Escavatore; Pala meccanica; Dumper; Terna; Macchina per scavo di
paratie monolitiche; Scarificatrice; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Escavatore con martello
demolitore; Rullo compressore; Finitrice; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2)  Attrezzi manuali;

3) Attrezzi manuali;

4) Compattatore a piatto vibrante;

5) Compressore con motore endotermico;
6) Compressore elettrico;

7) Martello demolitore pneumatico;

8) Pistola per verniciatura a spruzzo;
9) Pompa a mano per disarmante;
10) Scala semplice;

11) Sega circolare;

12) Sega circolare;

13) Smerigliatrice angolare (flessibile);
14) Tagliasfalto a disco;

15) Trancia-piegaferri;

16) Trapano elettrico;

17) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Compattatore a piatto vibrante
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Il compattatore a piatto vibrante ¢ un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entita, come quelli eseguiti
successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Rumore;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

Compressore con motore endotermico

I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira 1'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori
possono essere distinti in mini 0 maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialitd) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto pill ingombranti e pesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di pill utenze.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori; c)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Compressore elettrico

I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per alimentare macchine apposite,
come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un
gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che aspira 1'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori
possono essere distinti in mini 0 maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialitd) sono montati su telai
leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto pit ingombranti e pesanti, sono finalizzati
anche all'alimentazione contemporanea di pill utenze.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) otoprotettori; c)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Martello demolitore pneumatico

Il martello demolitore ¢ un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di
colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione ¢ la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un
secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo puo essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza
e frequenza maggiori che ne permettono I'utilizzazione anche su materiali sensibilmente piu duri, ed infine i martelli demolitori veri e
propri, che vengono utilizzati per 1'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc..
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
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3) Movimentazione manuale dei carichi;
4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Scoppio;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti
protettivi (tute).

Pistola per verniciatura a spruzzo

Attrezzo per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) occhiali; ¢)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Pompa a mano per disarmante

La pompa a mano ¢ utilizzata per 1'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri
parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondita del taglio della lama, la
possibilita di regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono
costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui ¢ vincolata la sega vera e propria con disco
a sega o dentato. Al di sopra della sega ¢ disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed
inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura,
affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale ¢ possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore ¢ posizionato nella
parte inferiore.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Scivolamenti, cadute a livello;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

6) Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, pill conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un utensile portatile che reca un
disco ruotante la cui funzione ¢, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici
anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che vadai 115 mm ai 125 mm
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocita minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti
protettivi (tute).

Tagliasfalto a disco
Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano I'asportazione dell'intero manto
stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

4)  Punture, tagli, abrasioni;



5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
7)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza; d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).

Trancia-piegaferri

La trancia-piegaferri ¢ un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

Il trapano ¢ un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo,
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso ¢ costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il
moto di percussione pud mancare nelle versioni piu semplici dell'utensile, cosi come quelle piu sofisticate possono essere corredate
da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Ustioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschere (se
presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); c¢) otoprotettori; d) guanti.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

11 vibratore elettrico per calcestruzzo ¢ un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera;

2) Autocarro;

3) Autocarro;

4)  Autocarro con cestello;

5) Autocarro con gru;

6) Autogru;

7) Autogry;

8) Autopompa per cls;

9) Dumper;

10) Escavatore;

11) Escavatore;

12) Escavatore con martello demolitore;
13) Finitrice;

14) Finitrice;

15) Macchina per scavo di paratie monolitiche;
16) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
17) Pala meccanica;

18) Rullo compressore;

19) Rullo compressore;

20) Scarificatrice;

21) Scarificatrice;

22) Terna;

23) Trattore.

Autobetoniera

L'autobetoniera ¢ un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro ¢ una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Rumore;

9) Scivolamenti, cadute a livello;

10) Urti, colpi, impatti, compressioni;

11) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c¢) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
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1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

N

L'autogrui ¢ un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un
apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere puo
essere il pill disparato, data la versatilita del mezzo e le differenti potenzialita dei tipi in commercio, e puo andare dal sollevamento (e
posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Punture, tagli, abrasioni;

9) Rumore;

10) Scivolamenti, cadute a livello;

11) Urti, colpi, impatti, compressioni;

12) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autopompa per cls

L'autopompa per getti di calcestruzzo ¢ un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;



5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autopompa per cls;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); ¢) guanti (all'esterno
della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Dumper

Il dumper ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore

L'escavatore ¢ una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Escavatore

L'escavatore ¢ una macchina particolarmente versatile che puo essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di sbancamento o a
sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando I'utensile disposto alla fine del
braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, I'utensile impiegato ¢ una benna che puo essere azionata mediante funi o un
sistema oleodinamico. L'escavatore ¢ costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al
terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta)
che, durante le lavorazioni, puo ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando
che il motore e 1'utensile funzionale.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;
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9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; c)
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Escavatore con martello demolitore

L'escavatore con martello demolitore ¢ una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); ¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) ¢ un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Finitrice

La finitrice ¢ una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

6) Rumore;

7) Scivolamenti, cadute a livello;
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8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Macchina per scavo di paratie monolitiche

La macchina per lo scavo di paratie monolitiche, realizzata essenzialmente mediante testate di scavo (benne) posizionate alla fine di
organi di trasmissione e manovra (aste telescopiche), ¢ impiegata per la realizzazione di paratie.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Annegamento;

2) Caduta dall'alto;

3) Getti, schizzi;

4) Investimento, ribaltamento;

5) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Seppellimento, sprofondamento;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore macchina per scavo di paratie monolitiche;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) attrezzatura
anticaduta; g) indumenti protettivi.

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa

La minipala con tagliasfalto con fresa ¢ una macchina operatrice impiegata per modesti lavori stradali per la rimozione del manto
bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Inalazione polveri, fibre;

2) Incendi, esplosioni;

3) Investimento, ribaltamento;

4)  Punture, tagli, abrasioni;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Pala meccanica

La pala meccanica ¢ una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Scivolamenti, cadute a livello;

7)  Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c¢) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Rullo compressore

Il rullo compressore ¢ una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un corpo semovente, la cui
traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene mediante due o tre grandi cilindri metallici
(la cui rotazione permette 1'avanzamento della macchina) adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di
terreno), dotati di punte per un'azione a maggior profondita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rullo compressore

Il rullo compressore ¢ una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Scarificatrice

La scarificatrice ¢ una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c¢) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); d)
guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).

Scarificatrice

La scarificatrice ¢ una macchina utilizzata per la rimozione di manti stradali esistenti, i cui principali organi lavoratori sono una fresa
rotante ed un nastro trasportatore.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore scarificatrice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c¢) calzature di
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi (tute).

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Terna

La terna ¢ una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata per
operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore terna;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Trattore

Il trattore ¢ una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine
fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); ¢) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Compattatore a piatto vibrante

Compressore con motore
endotermico

Compressore elettrico

Martello demolitore pneumatico

Pistola per verniciatura a
spruzzo

Sega circolare

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)
Tagliasfalto a disco

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera

Autocarro con cestello
Autocarro con gru

Autocarro

Autocarro

Autogru

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore con martello
demolitore

Escavatore

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rinfianco
con sabbia eseguito a mano.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione
stradale.

Realizzazione di segnaletica orizzontale.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione
stradale.

Realizzazione di segnaletica orizzontale.

Protezione delle pareti di scavo; Realizzazione della
carpenteria per le strutture in fondazione;
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in
lavori stradali; Realizzazione della carpenteria per
muri di sostegno in c.a..

Allestimento di cantiere temporaneo su strada.
Allestimento di cantiere temporaneo su strada.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Fresatura a
freddo di strati di pavimentazione stradale.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa
di linea raccolta acque piovane, pozzetti e caditoie;
Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Getto di calcestruzzo per pali in c.a.; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Getto
di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a..

Montaggio di apparecchi illuminanti.
Posa di barriere protettive in c.a..

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo a
sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto;
Posa di linea raccolta acque piovane, pozzetti e
caditoie; Fresatura a freddo di strati di
pavimentazione stradale; Smobilizzo del cantiere.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione ristretta; Rinfianco con sabbia
eseguito a macchina; Rinfianco con sabbia eseguito
a mano; Scavo a sezione obbligata per pali in c.a.;
Posa ferri di armatura per pali in c.a.; Asportazione
di strato di usura e collegamento; Taglio di asfalto di
carreggiata stradale; Demolizione di misto cemento;
Montaggio di guard-rails; Posa di pali per pubblica
illuminazione.

Posa ferri di armatura per pali in c.a.; Lavorazione e
posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali.

Smobilizzo del cantiere.

Getto di calcestruzzo per pali in c.a.; Getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Getto
di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a..

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Cordoli,
zanelle e opere d'arte; Realizzazione di marciapiedi;
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno.
Demolizione di misto cemento.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata;

Potenza Sonora

dB(A)

112.0

84.7
84.7

98.7

84.1

113.0
89.9

97.7

102.6

90.6

Potenza Sonora
dB(A)

112.0
103.0
103.0

77.9

103.0

103.0
81.6

103.0

103.0

108.0
104.0

Scheda

939-(IEC-57)-RPO-01

908-(IEC-19)-RPO-01

Scheda

947-(IEC-28)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

940-(IEC-72)-RPO-01

952-(IEC-76)-RPO-01
950-(IEC-16)-RPO-01
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MACCHINA

Escavatore
Finitrice

Finitrice

Macchina per scavo di paratie
monolitiche

Pala meccanica (minipala) con
tagliasfalto con fresa

Pala meccanica

Rullo compressore

Rullo compressore

Scarificatrice

Scarificatrice

Terna

Lavorazioni

Scavo a sezione ristretta; Posa di pali per pubblica
illuminazione.

Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Scavo a
sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto.

Formazione di manto di usura e collegamento.

Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo
"binder"; Posa in opera di conglomerato bituminoso -
tipo "tappetino".

Scavo a sezione obbligata per pali in c.a..

Taglio di asfalto di carreggiata stradale.

Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione ristretta; Rinterro di scavo eseguito
a macchina; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale.

Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo
"binder"; Posa in opera di conglomerato bituminoso -
tipo "tappetino".

Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale; Formazione di manto di usura e
collegamento.

Asportazione di strato di usura e collegamento.

Fresatura a freddo di strati di pavimentazione
stradale.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina.

Potenza Sonora
dB(A)

80.9

107.0

88.7

115.0

104.0

104.0

88.3

109.0
93.2

93.2
80.9

Scheda

955-(IEC-65)-RPO-01

961-(IEC-51)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

936-(IEC-53)-RPO-01

976-(IEC-69)-RPO-01
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6 COMUNE DI AREZZO

Direzione Tecnica

Servizio Progettazione OO.PP.

Prolungamento Tangenziale Urbana
nel tratto posto tra l'intersezione
con la SS71 Umbro-Casentinese e la
SP44 della Catona

Progetto
ESECUTIVO

Coordinamento e Diagramma di Gantt
Costi della Sicurezza

art.100 D.Lgs. 81/08
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Documento:

D.03-Db

Progettisti:

Geom. Valerio Sandroni
Geom. Marco Moretti
Servizio Progettazione OO.PP.

Progettista impianto P.l.:

Per. Ind. Stefano Carrai
Ufficio Opere Pubbliche

Progettista strutturele rete idraulica:

PROGEO Engineering srl
sede Via Don Luigi Sturzo 43/a, AREZZO

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Dott.Ing.Luca Romolini
Servizio Progettazione OO.PP.

Data: Novembre 2018 Prot. n. 157874 /L.02.01 / 2017

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Antonella Fabbianelli




Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

ASPETTI GENERALI

La progettazione del piano di sicurezza e coordinamento del Cantiere richiede la conoscenza di

tutte le Fasi lavorative, progressive e necessarie per la realizzazione dell'opera. Nella Relazione

Tecnica sono state individuate le fasi e sottofasi delle lavorazioni con la descrizione delle stesse.

E’ necessaria la valutazione, per ogni stralcio funzionale in cui & stata ripartita I'opera, dei seguenti

elementi:

a) tempi di esecuzione previsti (mediante diagramma di Gantt);

b) presenza di “pericolose” sovrapposizioni di lavorazioni (cid0 permette di rilevare se si creano
fasi critiche, in cui il grado di attenzione deve essere maggiore, e la compatibilita tra le stesse
fasi lavorative);

c) determinazione presunta di quanti uomini, ed in che maniera saranno utili e necessari per la
realizzazione delle opere (per quantificare gli Uomini/Giorno come disposto dalla normativa
vigente);

d) determinazione dell'importo totale dell'opera (tratto dal computo metrico estimativo);

e) il costo della sicurezza.

COORDINAMENTO GENERALE

Il coordinamento risulta fondamentale sia come previsione in fase di progetto, che come
supervisione e adeguamento in fase di realizzazione dell’'opera.

Nel Diagramma di Gantt & definita la consequenzialita inevitabile di alcune lavorazioni. Questa
dovra essere attentamente rispettata al fine di evitare sovrapposizioni particolarmente pericolose di
lavorazioni.

Qualora le necessita del cantiere rendano indispensabile modifiche alle previsioni, sara cura del
Coordinatore per I'Esecuzione, di concerto con l'impresa, definire le adeguate precauzioni da
adottare per I'eliminazione dei rischi che si verranno a creare.

E’ importante tener presente la necessita del coordinamento in fase di esecuzione delle opere da
parte delle imprese presenti in cantiere (es.: impresa aggiudicataria, elettricisti, idraulici,
pavimentisti, addetti agli infissi, ecc).

Dall’'analisi del Diagramma di Gantt (di seguito riportato), redatto in funzione della durata dei lavori
(la cui previsione & da riscontrare in fase di esecuzione), viene evidenziata la possibilita di una
buona articolazione delle operazioni di lavoro.

Questa consente di evitare quasi completamente sovrapposizioni pericolose di attivita
contemporanee.

Restano comunque da individuare i casi nei quali la presenza di piu imprese potrebbe generare
conflitto tra le imprese stesse.
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Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

In particolare si ritengono come ipotetiche condizioni di pericolo i seguenti casi:

FASI CRITICHE
* La presumibile presenza in cantiere di lavoratori autonomi. In questo caso & un attento

coordinamento che in questo momento non € ancora ipotizzabile, se non in larga massima.
Determinato il tipo e il numero delle imprese o lavoratori autonomi che parteciperanno alla
realizzazione, sara necessario (da parte del Coordinatore per I'Esecuzione) fare quindi un
coordinamento piu puntuale. Durante le attivita dei lavoratori autonomi non devono,
possibilmente, esserci sovrapposizioni. Ai fini della sicurezza, sara quindi fondamentale che
ogni lavoratore autonomo esegua la propria prestazione per poi abbandonare il cantiere in
mano alla successiva attivita (sempre che le loro attivita non si svolgano in aree separate
dello stesso). | lavoratori autonomi infatti, svolgono attivita che sono facilmente in conflitto tra

di loro se svolte contemporaneamente.

Rimane fondamentale sia per I'impresa che per i lavoratori autonomi il rispetto di quanto

altro previsto nel Piano della Sicurezza.

Sara necessario _in fase di esecuzione adeguare il Piano alle modifiche che verranno

eventualmente apportate al Progetto, lavorazioni, macchine e attrezzi impiegati, e a quant’altro si

rilevasse non rispondente con la reale situazione dei luoghi, dei mezzi e delle persone impiegate.
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Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Art. 100 D.Lgs.vo 81/08 e s.m.i.)

RIEPILOGO DEL PROGRAMMA
DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Data inizio lavori:

Durata presunta dei lavori: 300 giorni naturali e consecurtivi

Data fine lavori presunta:

Numero massimo presunto dei lavoratori presenti
contemporaneamente sul cantiere in un solo giorno : n. 6

Numero previsto degli Uomini/Giorno
necessari per la realizzazione dell'opera nel suo complesso: n. 400

Numero previsto di Imprese e di Lavoratori autonomi presenti sul cantiere:
totale complessivo n. 4

massimo contemporaneamente n. 2

Imprese presumibili presenti nel cantiere:

a) Opere edili
b)
c) Opere stradali
d)

Opere strutturali

Opere elettriche

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 987.180,00

Studio Ingegneria ROMOLINI — dott.ing. Luca Romolini
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Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

| Costi della Sicurezza sono quelli definiti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Titolo IV e

relativi Allegati.

Poiché il Costo complessivo dell'opera € stato stimato in € 987.180,00, in analogia alle percentuali

ricavate e sopra trascritte, si stabilisce che:

- Costi della Sicurezza (art.100 D.Lgs. 81/08 — All. XV punto 4 e s.m.i.) € 52.841,00

IMPORTO TOTALE DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 52.841,00

Importo lavori soggetto a ribasso 934.339,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 52.841.00
Totale Lavori 987.180,00
Studio Ingegneria ROMOLINI — dott.ing. Luca Romolini pagina 4 di 6
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Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

ANALISI DEI TEMPI

Il diagramma di Gantt & stato impostato per i seguenti raggruppamenti di categorie di lavori:

Allestimento del cantiere
Canale Frassine

Canale Gavardello

Rotatoria SR71

Asta viaria

Rotatoria SP44

Impianto Pubblica Illuminazione
Smobilizzo del cantiere

N kAW

Dal diagramma di Gantt si evince che la durata dei lavori € di 300gg.

Arezzo, Novembre 2018

Il Coordinatore per la Progettazione

Dott.ing.Luca Romolini
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Committente: Comune di Arezzo
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT

ALLEGATO "A"

Citta di Arezzo
Provincia di AR

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Prolungamento Tangenziale Urbana nel tratto posto tra l'intersezione con la
SS71 Umbro-Casentinese e la SP44 della Catona

COMMITTENTE: Ammnistrazione Comunale di Arezzo

CANTIERE: Prolungamento Tangeriziale

Arezzo, Novembre 2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Ing Romolini Luca
per presa visione
IL COMMITTENTE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonella Fabbianelli
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CRONOPROGRAMMA ( Art.40 D.P.R. 207/10)

s durata importi importi Durata dei lavori
1D Nome attivita L .
gg. parziali progressivi mese 1 | mese 2 [ mese 3 | mese 4 | mese 5 | mese 6 | mese 7 | mese 8 | mese 9 [ mese 10
A Opera complessiva 300 934 339,00 €
B Sicurezza (*) 27 086,20 €
Bl Cantierizzazione 1 (*) 15
la Canale Frassine 30 43 212,66 € 43 212,66 €
1b Canale Gavardello 30 113 453,95 € 156 666,61 €
2a Rotatoria SR71 15 15 469,84 € 172 136,45 €
2b Asta viaria 90 526 438,73 € 698 575,18 €
2c Rotatoria SP44 60 151 724,86 € 850 300,04 €
3 Impianto P.L 30 84 038,96 €] 934 339,00 €
B2 Decantierizzazione (*) 15
* Gli oneri per la cantierizzazione/sicurezza non sono stati inseriti negli importi progressivi; tali oneri saranno liquidati in occasione dei S.A.L. su indicazione del C.S.E. in base al computo allegato al PSC
ah a
f H i © ©
importi progressivi e @ @
8 w w
w 3 3
€ 1000 000,00 - = S S
€950 000,00 = @
€900 000,00 o S =
€850 000,00 o g
€800 000,00 s © ~
€750 000,00 @ © <
€700 000,00 = w
€ 650 000,00 ™ 3
€600 000,00 @ =
€550 000,00 ~
€500 000,00 2
€450 000,00 N )
w
€ 400 000,00 =
€350 000,00 - 3
€300 000,00 © =
€250 000,00 o = =
€200 000,00 N 8
€ 150 000,00 2 X
€100 000,00 2
€50 000,00 L
€0,00
[0} [0} [0} [0} [} [} 0} 0} [0} [0}
0 0 » » 7} I} I} 7} 73 »
43} 43} 43} 43} 4} 4} 4} 4} 43} 43}
€ € S € S S S S S S
o o o o o o o o o o
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durata dei lavori —




Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 1
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico

TOS18 _04.E |rifrangente di colore bianco o gialo, in strisce continue o

07.001.002 |discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di

traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Arearotatoria SR71 - attuale * (par.ug.=3* 3) 9,00 75,00 675,00
Rotatoria SR71 - attuae 3,00 200,00 600,00
Arearotatoria SP44 - attuale 3,00 150,00 450,00
Arearotatoria SP44 - fase di cantiere 3,000 150,00 450,00
Arearotatoria SR71 - rifacimento * (par.ug.=3* 3) 9,00 75,00 675,00
Rotatoria SR71 - rifacimento 3,00 200,00 600,00
Varie per interfasi 550,00 550,00

SOMMANO m 4°000,00 0,31 17240,00

2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita

TOS18 05.A [con mezzi meccanici con trasporto dei materidi di risulta a

03.007.001 |impianto di smaltimento autorizzato efo accatastamento del

material e riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza
Area cantiere fase 1a - Aiolarotatoria SR71 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 5,84 146,00

3 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle

TOS18 04.A |piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie

04.001.001 |dabero di dto fusto, compreso I'dlontanamento dei materiali di

risulta agli impianti di smatimento autorizzati od in area di
cantiere. per profonditafino a30 cm
Cantiere 2 - area ricovero mezzi 330,00
Area cantiere fase 1a - accesso SR71 250,00
Area cantiere fase 1b - accesso v.le S.Margherita 150,00
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00
SOMMANO m?2 755,00 2,62 1'978,10

4 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con

TOS18 04.A |rulli idonel con densita non inferiore a 90% di quella massima

05.005.002 |dellaprova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Cantiere 2 - area ricovero mezzi 330,00
Area cantiere fase 1a - accesso SR71 250,00
Area cantiere fase 1b - accesso v.le S.Margherita 150,00
SOMMANO m? 730,00 0,76 554,80

5 Formazione di rilevato stradale con materiae proveniante da cava

TOS18 04.A |0 da scavi di shbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,

05.007.002 |compattato con idonei rulli densita non inferiore ... prova AASHO

modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed a 95% in
quello superiore. Compreso il materiade.
Cantiere 2 - area ricovero mezzi 330,00
Area cantiere fase 1a - accesso SR71 250,00 0,300 75,00
Area cantiere fase 1b - accesso v.le S.Margherita 150,00 0,300 45,00
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00 0,300 7,50
SOMMANO m?3 457,50 16,87 7°718,03

6 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-

TOS18_04.E 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043,

02.001.001 |steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano dét ... parte

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00
A RIPORTARE 25,00 11'636,93

COMMITTENTE: Comune di Arezzo



Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 2
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,00 11'636,93
SOMMANO m?2 25,00 13,69 342,25

7 Recinzioni e access di cantiere Montaggio di recinzione area

TOS18_17.N |adibita acantiere, esclusaidonea segnaetica diurna e notturna—in

05.002.012 |struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il

primo mese.
Cantiere stabile 1 *(lung.=225+100) 325,00 325,00
Cantiere stabile 2 * (lung.=160+120+240) 520,00 520,00
SOMMANO ml 845,00 7,13 6°024,85

8 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di

TOS18 17.N |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere redizzata in

05.002.018 |struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, cacolato d m per

ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica
Cantiere stabile 1 * (lung.=225+100) 8,00, 325,00 2°600,00
Cantiere stabile 2 * (lung.=160+120+240) 8,00, 520,00 4160,00
SOMMANO ml 6°760,00 0,71 4'799,60

9 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica

TOS18_17.P |colore arancio, dtezzacm 150

05.001.002 |Area cantiere fase 1a- canale recettore Frassine 900,00 900,00

Area cantiere fase 1b - canale recettore Gavardello 650,00 650,00
Area cantiere fase 2 - asta centrale 2,00 800,00 1'600,00
Area cantiere fase 3a - rotatoria SP44 400,00 400,00
SOMMANO m 3550,00 1,10 37905,00

10 Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene

TOS18 17.P |zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scaricoe

05.001.007 |sistemadi collegamento tra i diversi elementi per redizzare filari

continui, h.80 cm
Area cantiere fase 2 - asta centrale - rotatoria 2,00 80,00 160,00
Area cantiere fase 3a - rotatoria SP44 - rotatoria 80,00 80,00
SOMMANO ml 240,00 41,75 10°020,00

11 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a

TOS18_17.P |luce rossa fissa, con interuttore manuale, dimentata in B.T. a 6

07.002.001 |voltso abatteria

Area cantiere fase 2 - asta centrale 2,00 10,00 20,00
Area cantiere fase 3a - rotatoria SP44 10,00 10,00
SOMMANO cad 30,00 6,27 188,10

12 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto

TOS18 17.N |semaforico prowvvisorio composto da due carrelli mobili corredato

07.002.008 |di lanterne semaforiche atre luci corredati di una batteria cadauno

afunzionamento automatico alternato, valutato agiorno
Area cantiere fase 1a - canale recettore Frassine 15,00
Area cantiere fase 2a - canale recettore Gavardello 7,00
SOMMANO cad 22,00 26,45 581,90

13 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletical

TOS18 17.N |cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in

07.002.015 |dluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120,

spessore mm 0,5, distanza letturamax 4 metri, per un mese.
SR71 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Tangenziale urbana 4,00
SP44 * (par.ug.=2* 4) 8,00 8,00
Vari nel corso dellafasizzazione 10,00
A RIPORTARE 30,00 37°498,63

COMMITTENTE: Comune di Arezzo



Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 3
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 37°498,63
SOMMANO cad 30,00 28,75 862,50

14 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

TOS18_17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,

06.004.010 |copertura e tamponatura con panndli sandwich au ... izzazione

basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio
di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Ufficio - cantiere 1 9,00
SOMMANO cad 9,00 207,00 1'863,00

15 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base

TOS18 17.N |sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici,

06.004.011 |copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... azione

basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito @
spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
Spogliatoio - cantiere 2 9,00
SOMMANO cad 9,00 207,00 1'863,00

16 WC chimici portatile senzalavamani - noleggio mensile

TOS18_17.N |Cantieri 1 e 2 *(par.ug.=2*9) 18,00 18,00

06.005.001

SOMMANO cad 18,00 55,20 993,60

17 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche

TOS18_17.P |atmosferiche Dispersore a croce in accialo zincato a caldo sezione

06.006.001 |50 x 50 x 5 mm, con bandieraa3 fori @ 11 mm per allacciamento

di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezzam. 1,00
Cantieri 1e2 2,00
SOMMANO cad 2,00 8,75 17,50

18 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi

TOS18_17.P |medicai prescritti dall'alegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389

07.003.001 |Cantieri 1e2 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,75 149,50

19 Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una

TOS18_17.P |valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente I'occorrente per togliere

07.003.002 |dagli occhi schegge metalliche o di altra natura

Cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 1,00 31,72 31,72

20 Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso

TOS18 17.P |di lavaggio e medicazione degli occhi

07.003.003 |Cantieri 1e2 2,00

SOMMANO cad 2,00 7,82 15,64

21 Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuae in valigetta,

TOS18 17.P |[dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e

07.003.004 |supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pdlone di

rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca eicoidale, 1
pinzatirdingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo
Cantiere 2 1,00
SOMMANO cad 1,00 146,23 146,23
A RIPORTARE 43'441,32
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Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 4
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43'441,32

22 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita di

TOS18 05.A |cm 20. con martello demolitore

03.004.001 |Areacantiere fase 1la- aiolarotatoria SR71 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 4,41 220,50

23 Fornitura e posain opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo

TOS18_04.E |spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con

06.017.001 |mdta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la

stuccaturadel giunti con mata cementizia a450 kg e fondazione a
sezione trapezoida e, diritto 15x25x50 cm
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00 25,00
SOMMANO m 25,00 18,68 467,00

24 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato

TOS18 01.E |cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con

05.002.003 |rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di
eventuale pompa o betonpompa. con rete @ 8
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00
SOMMANO m2 25,00 31,36 784,00

25 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza

TOS18 01.E |S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a

05.001.002 |regolad'arte per ogni cminpitoltrea 5cm

Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00
SOMMANO m2 25,00 2,07 51,75

26 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

TOS18_04.E |vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano dattacco e rullaturg;

02.003.001 |esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...

dicato nel Capitolato Speciade di Appalto con aggregato pezzatura
0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapi edi
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00
Area cantiere fase 1a - aiola rotatoria SR71 25,00 0,500 12,50
SOMMANO m2 37,50 4,51 169,13

27 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale

TOS18 05.A |Pulizia periodica rotatoria SR71 fasi 1lae 1b (ogni 7 gg) *

03.010.001 |(par.ug.=3*4) 12,00[ 200,00 10,000 24°000,00

Pulizia periodica SR71 fasi 1lae 1b (ogni 7 gg) * (par.ug.=3*4) 12,00 50,00 7,000 4°200,00
Pulizia periodica SP44 fasi 3ae 3b (ogni 7 gg) * (par.ug.=3*4) 12,00, 150,00 6,000 10°800,00
SOMMANO m2 39°000,00 0,08 3'120,00

28 Operaio edile Qualificato

TOS18 RU. |Movieri accesso cantiere fase 1b (gg.30) * (par.ug.=30,00* 2) 60,00 60,00

M10.001.003

SOMMANO ora 60,00 33,36 2'001,60

29 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area

TOS18_17.N |adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna—in

05.002.015 |struttura tubo e giunto con rete plasticarossa.

Cantiere stabile 1 * (lung.=225+100) 325,00 325,00
Cantiere stabile 2 * (lung.=160+120+240) 520,00 520,00
SOMMANO ml 845,00 3,06 2'585,70
A RIPORTARE 52'841,00

COMMITTENTE: Comune di Arezzo




Direzione Pianificazione e Gestione Operativa

Servizio Progettazione Opere Pubbliche pag. 5
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52'841,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 52'841,00
TOTALE euro 52'841,00

Arezzo, 07/11/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arezzo [COSTI della SICUREZZA ['Computo Metrico Generale - 06.11.2018.dcf' (C:\Usersimmoretti\Desktop\PROGETTI\2017 - L.02.01



6 COMUNE DI AREZZO

Direzione Tecnica

Servizio Progettazione OO.PP.

Prolungamento Tangenziale Urbana
nel tratto posto tra l'intersezione
con la SS71 Umbro-Casentinese e la
SP44 della Catona

Progetto
ESECUTIVO

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

art.91 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/08
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Documento:

D.03-c

Progettisti:

Geom. Valerio Sandroni
Geom. Marco Moretti
Servizio Progettazione OO.PP.

Progettista impianto P.l.:

Per. Ind. Stefano Carrai
Ufficio Opere Pubbliche

Progettista strutturele rete idraulica:

PROGEO Engineering srl
sede Via Don Luigi Sturzo 43/a, AREZZO

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Dott.Ing.Luca Romolini
Servizio Progettazione OO.PP.

Data: Novembre 2018 Prot. n. 157874 /L.02.01 / 2017

Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Antonella Fabbianelli




Comune di Arezzo
Provincia di AR

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CANTIERE:

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

Prolungamento Tangenziale urbana nel tratto posto tra l'intersezione con la SS71
Umbro-Casentinese e la SP44 della Catona

Amministrazione Comunale di Arezzo.

Prolungamento Tangenziale - Arezzo

Arezzo, Novembre 2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Ing. Luca Romolini
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Prolungamento tangenziale Urbana nel tratto posto tra UDintersezione con la SS71
Umbro-Casentinese e la SP44 della Catona

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:

CAP: Citta: Provincia:
Committente

Ragione sociale:

indirizzo:
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Fognati

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire 1'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi
energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

01.01 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue ¢ 1'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico
dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque
reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condotti e
sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore ¢
opportuno dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocita di tali fluidi non superi i limiti imposti dalla
normativa.

01.01.01 Pozzetti e caditoie

Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [con cadenza  Getti, schizzi.
ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

02 Pavimentazioni Stradali

Rappresentano I'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di dividere e di
configurare gli spazi interni ed esterni dello stesso sistema edilizio.

02.01 Pavimentazioni

Le pavimentazioni esterne fanno parte delle partizioni orizzontali esterne. La loro funzione, oltre a quella protettiva, ¢ quella di
permettere il transito ai fruitori e la relativa resistenza ai carichi. Importante ¢ che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana
con tolleranze diverse a secondo del tipo di rivestimento e della destinazione d'uso dei luoghi. Gli spessori variano in funzione al
traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, le malte, i
collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione dei luoghi e del loro impiego. Le pavimentazioni esterne possono essere di tipo:
a) cementizio; b) lapideo; c) resinoso; d) resiliente; e) ceramico; f) lapideo di cava;  g) lapideo in conglomerato.
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02.01.01 Rivestimenti cementizi-bituminosi

Si tratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in luoghi di servizio (se il rivestimento cementizio ¢ del tipo
semplice), in ambienti industriali, sportivi, ecc.(se il rivestimento cementizio ¢ del tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti
cementizi per esterni si hanno:  a) il battuto comune di cemento;  b) i rivestimenti a strato incorporato antiusura; c¢) rivestimento a
strato riportato antiusura;  d) rivestimenti con additivi bituminosi; ) rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie
delle pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale  Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di Inalazione polveri, fibre.

rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con

detergenti appropriati. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione

materiali

Approvvigionamento e movimentazione

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche Inalazione polveri, fibre.

appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo preveda, che
non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in
particolare di quelle visive cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di elementi,

Codice scheda

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1
02.01.01.03

Rischi individuati

Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;

lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri analoghi. Inalazione polveri, fibre.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti; Maschera antipolvere,
apparecchi filtranti o isolanti; Cuffie o inserti
antirumore; Giubbotti ad alta visibilita.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Segnaletica di sicurezza.

03 IMPIANTI TECNOLOGICI

Insieme delle unita e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di consentire 1'utilizzo, da parte degli utenti, di flussi
energetici, informativi e materiali e di consentire il conseguente allontanamento degli eventuali prodotti di scarto.

03.01 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, limitazione dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore
e resa della luce. E' costituito generalmente da:  a) lampade ad incandescenza;  b) lampade fluorescenti;  c¢) lampade alogene;
d) lampade compatte;  e) lampade a scariche; f) lampade a ioduri metallici;  g) lampade a vapore di mercurio;  h) lampade
a vapore di sodio; 1) pali per il sostegno dei corpi illuminanti.
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03.01.01 Bollard (paletti)

I bollard o paletti sono comunemente utilizzati per 'illuminazione dei percorsi pedonali esterni. I criteri di scelta sono:  a) qualita
cromatiche delle sorgenti; b) modalita di distribuzione del flusso luminoso; c) efficienza luminosa.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei paletti: Sostituzione dei paletti e dei relativi elementi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. [con compressioni.
cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata:

- ad incandescenza 800 h;- a ricarica: 8000 h; - a fluorescenza 6000
h; - alogena: 1600 h; - compatta 5000 h. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.02 Lampade a luce miscelata

Sono lampade fluorescenti a bulbo a vapori di mercurio nelle quali, all'interno del bulbo, viene inserito un filamento di tungsteno che

viene a sua volta collegato al tubo a scarica.
Il filamento di tungsteno attraversato dalla tensione va in incandescenza aumenta la produzione di flusso luminoso; inoltre con tale

sistema non necessita il reattore.
Con tali lampade si hanno valori di resa luminosa intermedi tra quelli delle lampade ad incandescenza e quelli delle lampade
fluorescenti, la resa cromatica va da 40 a 75, la temperatura di colore si aggira sui 3000-4000 K e la vita media varia tra 5000 e 7500 ore

di funzionamento.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Per le lampade a luce miscelata si prevede

una durata di vita media pari a 6000 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione (ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero

di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada ogni 33

mesi). [con cadenza ogni 33 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

LA TS E e G e Misure preventive e protettive ausiliarie

AT G dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.03 Lampade ad induzione

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti
con la differenza (che ¢ sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) che non sono previsti gli elettrodi.

La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo
innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte di un elemento detto antenna (posizionato al centro del
bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad induzione si

prevede una durata di vita media pari a 60000 h. [con cadenza ogni

300 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.04 Lampade a ioduri metallici

I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a
vapori di mercurio; lampade a luce miscelata.

Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell' impianto di illuminazione, hanno la peculiarita di un'ottima resa dei
colori che si riesce ad avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o pil
alogeni - iodio, bromo - al fine di sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la
radiazione emessa dall'elemento base. Le sostanze aggiunte possono essere:  a) tallio, emissione verde; b) sodio, emissione gialla;
¢) litio, emissione rossa; d) indio, emissione blu.

Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e l'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si
desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno
molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa ¢
monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per
piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 m.

Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico
(per resistere allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno
bisogno di dispositivi per l'innesco della scarica.

Le lampade a luce miscelata sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All'interno del bulbo vi
¢ un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano
per creare effetti di luce.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Nel caso delle lampade a ioduri metallici si

prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada

ogni 50 mesi) [con cadenza ogni 50 mesi]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.05 Lampade a scarica nei gas

I vari tipi di lampade a scarica sono: lampade a vapori di alogenuri; lampade a vapori di sodio ad alta e bassa pressione; lampade a
vapori di mercurio; lampade a luce miscelata.

Le lampade a vapori di alogenuri, oltre ad abbattere i costi nell'impianto di illuminazione, hanno la peculiarita di un'ottima resa dei
colori che si riesce ad avere allegando al mercurio elementi (che vengono introdotti nel tubo in forma di composti insieme ad uno o piu
alogeni - iodio, bromo - al fine di sfruttare il processo ciclico di composizione e scomposizione degli elementi) per completare la
radiazione emessa dall'elemento base. Le sostanze aggiunte possono essere: ~ a) tallio, emissione verde; b) sodio, emissione gialla;
¢) litio, emissione rossa;  d) indio, emissione blu.

Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce giallo-oro e I'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si
desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno
molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi hanno bisogno di accenditori a ristori.

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa ¢
monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per
piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 m.

Le lampade a vapori di mercurio possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico
(per resistere allo sbalzo termico e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno
bisogno di dispositivi per l'innesco della scarica.

Le lampade a luce miscelata sono costruite in maniera tale da emettere una luce mista mercurio+incandescenza. All'interno del bulbo vi
¢ un filamento che produce radiazioni rosse mantiene stabile la scarica successiva rendendo inutili accessori di innesco. Si adoperano
per creare effetti di luce.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.05.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Nel caso delle lampade a scarica nei gas si

prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada

ogni 50 mesi) [con cadenza ogni 50 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.06 Lampade a vapore di sodio

Possono essere del tipo a bassa o alta pressione del vapore di sodio. Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione emettono una luce
giallo-oro e l'indice di resa cromatica arriva fino a 65. Quando si desidera ridurne il numero si adoperano in alternativa a quelle a vapori
di mercurio per illuminazioni industriali e urbane. Hanno molteplici forme e il tubo in ossido di alluminio sinterizzato. Alcuni tipi
hanno bisogno di accenditori a ristori.

Le lampade a vapori di sodio a bassa pressione sono formate da un tubo ripiegato a "U" riempito di neon e sodio. La luce emessa ¢
monocromatica e consente, quindi, di differenziare bene la forma degli oggetti ma non il colore. E consigliabile il loro utilizzo per
piazzali, strade, svincoli autostradali montandole da una altezza di circa 8-15 m.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.06.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Per le lampade a vapore di sodio si prevede

una durata di vita media pari a 10.000 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada

circa ogni 55 mesi) [con cadenza ogni 55 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.07 Lampade a vapore di mercurio

Possono essere a bulbo (per una migliore distribuzione della temperatura) o a cilindro di vetro termico (per resistere allo sbalzo termico
e allo stillicidio). Si adoperano per edifici industriali, possono essere montate fino a 20 metri e hanno bisogno di dispositivi per 1'innesco
della scarica.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.07.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Per le lampade a vapore di mercurio si

prevede una durata di vita media pari a 9000 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada

ogni 50 mesi) [con cadenza ogni 50 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.08 Lampade alogene

Al fine di scongiurare 1'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a
300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandosi a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono
arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000
ore. Qualcuna di queste lampade puo, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno
montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezione. Considerate le alte temperature di
esercizio non ¢ consigliabile toccare il bulbo (che ¢ realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la
vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura del bulbo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.08.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata

di vita media pari a 2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di

accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore,

dovra prevedersi la sostituzione della lampada circa ogni 10 mesi)

[con cadenza ogni 10 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.09 Lampade fluorescenti

Durano mediamente piu di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un'ottima efficienza luminosa fino a 100
lumen/watt. L'interno della lampada ¢ ricoperto da uno strato di polvere fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La
radiazione visibile ¢ determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada ¢ inserita in rete) che
reagiscono con lo strato fluorescente.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.09.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade

fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si

prevede una durata di vita media pari a 7500 h sottoposta a tre ore

consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso

giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada

circa ogni 40 mesi) [con cadenza ogni 40 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.10 Lampioni a braccio

Questi tipi di lampioni sostengono uno o pill apparecchi di illuminazione essendo formati da un fusto, un prolungamento e un braccio al
quale ¢ collegato 1'apparecchio illuminante. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente
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all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo o in alluminio o in materie plastiche. Nel caso siano realizzati in alluminio i
materiali utilizzati devono essere conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8
ed UNI EN 1706. Si deve evitare 1'azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d'appoggio mediante isolamento o
separazione fisica. Per i bulloni di fondazione deve essere verificato la congruita delle proprieta meccaniche minime dell'acciaio
utilizzato ai requisiti della UNI EN 10025 grado S 235 JR.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.10.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. [con  Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,

cadenza ogni 15 anni] abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.10.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
periodicita variabile a seconda del tipo di lampAda utilizzata: Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando occorre] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.10.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
lampioni quando occorre. [quando occorre] Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,

abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

" Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.11 Lampioni singoli

Sono formati generalmente da un fusto al quale ¢ collegato un apparecchio illuminante; generalmente sono realizzati in ghisa che deve
rispettare i requisiti minimi richiesti dalla normativa di settore. Nel caso siano realizzati in alluminio i materiali utilizzati devono essere
conformi a una delle norme seguenti: UNI EN 485-3, UNI EN 485-4, UNI EN 755-7, UNI EN 755-8 ed UNI EN 1706. Si deve evitare
I'azione elettrolitica tra i bulloni di fondazione e la piastra d'appoggio mediante isolamento o separazione fisica. Per i bulloni di
fondazione deve essere verificato la congruita delle proprieta meccaniche minime dell'acciaio utilizzato ai requisiti della UNI EN
10025 grado S 235 JR.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.11.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei lampioni: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. [con | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,

cadenza ogni 15 anni] abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.11.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata: Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
h; -alogena: 1600 h; -compatta 5000 h. [quando occorre] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.12 Pali per l'illuminazione

I pali per I'illuminazione pubblica possono essere realizzati con i seguenti materiali: ~ a) acciaio: l'acciaio utilizzato deve essere
saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe
360 B della EU 25 o addirittura migliore;  b) leghe di alluminio: la lega utilizzata deve essere uguale o migliore delle leghe specificate
nelle ISO/R 164, ISO/R 209, ISO/R 827 e ISO/TR 2136. Deve resistere alla corrosione. Quando il luogo di installazione presenta
particolari e noti problemi di corrosione, la lega utilizzata deve essere oggetto di accordo tra committente e fornitore; c) calcestruzzo
armato: i materiali utilizzati per i pali di calcestruzzo armato devono soddisfare le prescrizioni della UNI EN 40;  d) altri materiali:
nell'ipotesi in cui si realizzino pali con materiali differenti da quelli sopra elencati, detti materiali dovranno soddisfare i requisiti
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contenuti nelle parti corrispondenti della norma UNI EN 40, nel caso non figurino nella norma le loro caratteristiche dovranno essere

concordate tra committente e fornitore.
L'acciaio utilizzato per i bulloni di ancoraggio deve essere di qualita uguale o migliore di quella prevista per I' Fe 360 B della EU 25.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.12.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Nel Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
caso di eventi eccezionali (temporali, terremoti ecc.) verificare la  abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
stabilita dei pali per evitare danni a cose o persone. [quando compressioni.

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.13 Pali in acciaio

I pali sostengono uno o piu apparecchi di illuminazione e sono formati generalmente da piu parti quali un fusto, un prolungamento e
all'occorrenza un braccio. Possono essere realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando
occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.13.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione dei pali: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
accessori secondo la durata di vita media fornita dal produttore. Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
[quando occorre] abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.13.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

quando occorre. [quando occorre] Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.14 Riflettori

I riflettori si utilizzano principalmente per ottenere fenomeni di luce diffusa su grandi superfici; i riflettori proiettano il flusso luminoso
in una direzione precisa. Costruttivamente sono costituiti da un involucro di materiale opaco con la faccia interna rivestita con materiale
ad alto grado di riflessione (tale materiale ¢ generalmente metallico).

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.14.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle lampade: Eseguire la sostituzione delle lampade a Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
periodicita variabile a seconda del tipo di lampada utilizzata: Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
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- ad incandescenza 800 h; - a ricarica: 8000 h;- a fluorescenza 6000 abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

h; - alogena: 1600 h; - compatta 5000 h. [quando occorre]

compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

03.01.15 Sbracci in acciaio

Gli sbracci sono sostenuti generalmente da pali che a loro volta sostengono uno o pill apparecchi di illuminazione. Possono essere
realizzati in acciaio che deve essere del tipo saldabile, resistente all'invecchiamento e, quando occorre, zincabile a caldo. L'acciaio deve
essere di qualita almeno pari a quella Fe 360 B della EU 25 o migliore.

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione: Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori
secondo la durata di vita media fornita dal produttore. [quando

occorre]

Codice scheda

Scheda II-1
03.01.15.01

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,

abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Segnaletica di sicurezza.
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Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.15.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Verniciatura: Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali e/o Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

degli sbracci quando occorre. [quando occorre] Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3
Codice scheda MP001
Interventi di . .. ... Informazioni necessarie per Misure preventive e e . P P . .
. Periodicita P L - =L N Verifiche e controlli da Periodicita Modalita di utilizzo in Rif. scheda
manutenzione da a . pianificarne la realizzazione protettive in dotazione . PR .
effettuare interventi in sicurezza dell'opera previste effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento &€ compostodan. _ 23 pagine.

1.

Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in

corso d'opera

Data Firma del committente

I C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in

considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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ALLEGATO "B"

Comune di Arezzo
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ANALISI E VALUTAZIONE
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(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96;
- L. 13 agosto 2010, n. 136;
- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
- L. 1 ottobre 2012, n. 177,
- L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,

Molto probabile 2) Il pericolo puod trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile  2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) Il danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa pud assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
. 1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,
Gravissimo .. . . . . . . [E4]
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.
Grave 1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale. (E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
T 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo .. . . - [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del

danno

[E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R]=[P]x [E]

I1 Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso puo assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile
[R] [P1] [P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato
[E1] [P1IX[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [P1]X[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E3] [P1]1X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto
[E4] [P1]1X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P41X[El]=4

Rischio rilevante
[P4]1X[E2]=8

Rischio alto
[P4]1X[E3]=12

Rischio alto
[P4]1X[E4]=16

Sigla

LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS

Attivita

- LAVORAZIONI E FASI -
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Ustioni
Smerigliatrice angolare (flessibile)
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre

Punture, tagli, abrasioni

Entita del Danno
Probabilita
E1*P1=1
E2*P2 =4
E3*P1=3
E1*P1=1
El1*P1=1
E1*P1=1
E2*P2 =4
El1*P1=1
E3*P1=3
E1*P1=1
El1*P1=1
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RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

Ustioni

Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Ustioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio polivalente" [l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]

Autocarro
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Tagliasfalto a disco
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Ustioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV "Non
presente"]

Autocarro
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1*P1=1
E3*P1=3
EL*P1=1
E1*Pl1=1
EL*P1=1
E3*P2=6
E2*P2 =4
E3*P1=3
E2*P1=2
EL*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P3=3
E1*P1=1
E2*P1=2
EL*P1=1
E2*P1=2
E1*Pl=1
E2*P1=2
EL*Pl=1
E2*P1=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
EL*Pl=1
E1*P1=1
E2*P1=2
E1*P1=1
E3*P3=9
E3*P3=9
E2*P3=6
E3*P1=3
E2*P1=2
EL*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
EL*P3=3
E1*Pl=1
E2*P1=2
EL*Pl=1
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VB
AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Escavatore
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scavo a sezione obbligata - Ripulitura Fossetta a cielo aperto
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta dall'alto
Incendi, esplosioni
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Escavatore
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni

Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E2 *P1 =2

E1*P1=1
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2*P3 =6
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P3=3
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P2=6
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P3=3
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1

Pag. 5



VB
AT
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
AT
RS
RS

Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa di linea raccolta acque piovane, pozzetti e caditoie
Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Trapano elettrico
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Ustioni

Scivolamenti, cadute a livello
Rumore per "Idraulico" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135

dB(C)".]
Autocarro
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore con motore endotermico
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Scoppio
Martello demolitore pneumatico
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Scoppio
Urti, colpi, impatti, compressioni
Tagliasfalto a disco
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento

E2*P3 =6

E1*P1=1
E2*P1=2
E1*P2=2
E2*P2 =4
E3*P2=6
E1*Pl=1
E1*P2=2
E1*Pl=1
E2*P1=2
E1*Pl=1
E3*P1=3
E2*P1=2
E1*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
E1*P3=3
E1*Pl=1
E2*P1=2
E1*Pl=1
E2*P1=2
E1*Pl=1
E2*P1=2
E1*P2=2
E2*P2=4
E1*P1=1
E3*P2=6
E1*P1=1
E3*P1=3
E1*Pl=1
E1*P2=2
E1*P3=3
E1*P2=2
E3*P1=3
E2*P2=4
E3*P2=6
E3*P3=9
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RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello

Urti, colpi, impatti, compressioni
Ustioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV
"Non presente"]

Scarificatrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [II livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Autocarro
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Movimentazione manuale dei carichi
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scavo di sbancamento
Addetto allo scavo di sbancamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto

E1*P1=1

E1*P2=2
E1*P2=2
E2 * P2 =4
E1*P1=1
E3*P3=9
E3*P3=9
E3*P3=9
E2 * P2 =4
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P2=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E3*P3=9
E2 *P3 =6
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P3=3
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1

Pag. 7



RS
RS
MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LF
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

RM
RS

Investimento, ribaltamento

Seppellimento, sprofondamento
Autocarro

Cesoiamenti, stritolamenti

Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80

dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Escavatore

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore escavatore" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Pala meccanica

Cesoiamenti, stritolamenti

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
LAVORI MOVIMENTO TERRA
Scavi a sezione obbligata (fase)
Scavo a sezione obbligata (sottofase)
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni

E4 * P3 = 12
E3*P2=6
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3 =6
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3 =6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E4 * P3 =12
E3*P2=6
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
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RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM
RS
VB

LF
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Escavatore

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Pala meccanica

Cesoiamenti, stritolamenti

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/SZH]

Scavi a sezione ristretta (fase)

Scavo a sezione ristretta (sottofase)
Addetto allo scavo a sezione ristretta
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Seppellimento, sprofondamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Escavatore

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

E3*P1=3
E2*P1=2
E2*P1=2
E2*P1=2
E3*P1=3
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3=6
E2*P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
EL*P1=1
E2*P3=6
EL*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl1=1
EL*P1=1
EL*P1=1
E1*Pl=1
EL*P1=1
E1*P1=1
E4 *P3 =12
E3*P2=6
E2*P1=2
E2*P1=2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2*P1=2
E2*P1=2
E2*P1=2
E3*P1=3
EL*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
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RM

RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM
RS
VB

LF
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS

MC1

LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

LF
LF
LV
AT
RS
RS

Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Pala meccanica

Cesoiamenti, stritolamenti

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1

m/s2"]
Protezione degli scavi (fase)
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo

Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni

Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi

Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Protezione delle pareti di scavo (sottofase)
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta dall'alto
Rumore per "Carpentiere" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85
dB(A) e 137 dB(C)".]
Rinterri e rinfianchi (fase)
Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni

E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3=6
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E1*P1=1
E1*P1=1
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AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM
RS
VB

LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS

MC1

LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS

Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Investimento, ribaltamento
Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Compattatore a piatto vibrante

Inalazione fumi, gas, vapori

Incendi, esplosioni

Movimentazione manuale dei carichi

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [II livello di esposizione € "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV
"Non presente"]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre

E1*P1=1
E1*P1=1
E4 %P3 = 12
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E4* P3 = 12
E3*P3=9
E2*P3=6
E2%P1=2
E2%P1=2
E1*P1=1
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RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
LF
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Terna

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Rinfianco con sabbia eseguito a mano (sottofase)
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano

Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Compattatore a piatto vibrante

Inalazione fumi, gas, vapori

Incendi, esplosioni

Movimentazione manuale dei carichi

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni

Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [II livello di esposizione € "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2", WBV
"Non presente"]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
FONDAZIONI SPECIALI
Pali in c.a. (fase)
Scavo a sezione obbligata per pali in c.a. (sottofase)
Addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto

E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2 *P3 =6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E2*P3 =6
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
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RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

MC1
RS
RM

RS
RS
RS

VB

LF
Lv
AT
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Caduta dall'alto
Investimento, ribaltamento
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Macchina per scavo di paratie monolitiche

Annegamento

Caduta dall'alto

Getti, schizzi

Investimento, ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Punture, tagli, abrasioni

Rumore per "Operatore macchina per scavo paratie monolitiche" [II livello di esposizione &
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello
Seppellimento, sprofondamento
Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore macchina per scavo paratie monolitiche" [HAV "Non presente", WBV
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]

Posa ferri di armatura per pali in c.a. (sottofase)
Addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Autogru

Caduta di materiale dall'alto o a livello

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Punture, tagli, abrasioni

Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

E1*P1=1
E1*P1=1
E4* P3 = 12
E2%P1=2
E2%P1=2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2%P1=2
E2%P1=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E3*P2=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E1*P2=2
E3*P1=3
E2*P2=4
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E2%P1=2
E2%P1=2
E1*Pl=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2%P1=2
E2%P1=2
E3*P2=6
E3*P1=3
E1*P2 =2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*Pl=1
E2%P1=2
E2%P1=2
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LF
Lv
AT
RS
RS
CH
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH

RM

Getto di calcestruzzo per pali in c.a. (sottofase)
Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Caduta dall'alto
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore autobetoniera" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Autopompa per cls

Caduta di materiale dall'alto o a livello

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

Strutture in fondazione in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase)
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]

Rumore per "Carpentiere" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85
dB(A) e 137 dB(C)".]

E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E2 *P2 =4
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2 *P2 =4
E2 *P1 =2
E4 *P2 =8
E3*P1=3
E1*P2=2
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
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RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
RS
VB
MA
RS
RS

Punture, tagli, abrasioni

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase)
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Andatoie e Passerelle

Caduta dall'alto

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice

Caduta dall'alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Movimentazione manuale dei carichi
Trancia-piegaferri

Caduta di materiale dall'alto o a livello

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Punture, tagli, abrasioni

Rumore

Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore autobetoniera" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di

azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

Autopompa per cls
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione

E1*P3=3

E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P3=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E2*P2=4
E1*P2 =2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2*P2=4
E2%P1=2
E4*P2 =8
E3*P1=3
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RS
RS

RM

RS
VB
LF
LF
LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS

RM
RS
RS
RS
VB

Getti, schizzi
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori

inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
LAVORI STRADALI
Demolizioni e rimozioni (fase)
Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase)
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [l livello di esposizione &
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s2", WBV "Non presente"]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Scarificatrice

Cesoiamenti, stritolamenti

Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori

di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
;/r:?sr?f]ioni per "Addetto scarificatrice (fresa)" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase)
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione &
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s2", WBV "Non presente"]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

E1*P2=2
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E3*P3=9
E3*P3=9
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E2 *P2 =4
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P2=6
E3*P3=9
E2*P3 =6
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E3*P3=9
E3*P3=9
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
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MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB

LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM

VB

MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM
RS
VB

LF
LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM
MA
RS
RS
RS
RS
RM
RS
VB

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento

Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore pala meccanica" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Demolizione di misto cemento (sottofase)
Addetto alla demolizione di misto cemento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [l livello di esposizione &
"Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0
m/s2", WBV "Non presente"]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Escavatore con martello demolitore

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" [II livello di esposizione & "Maggiore
dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore" [HAV "Non presente", WBV
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]

Sede stradale (fase)
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione € "Minore
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1

E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2*P3 =6
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E3*P3=9
E3*P3=9
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E1*P1=1
E2*P3 =6
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P1=1
E2 *P3 =6
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MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB

LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS
RS

RM
RS
VB

MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB

LF
Lv
AT
RS
RS
RS
cM
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RM
VB
MA

RS
RS

m/s2"]

Rullo compressore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/szn]
Formazione di fondazione stradale (sottofase)
Addetto alla formazione di fondazione stradale
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizione € "Minore
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Pala meccanica
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore pala meccanica" [1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Rullo compressore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase)
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento
Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.]
Inalazione fumi, gas, vapori
Finitrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore rifinitrice" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Rullo compressore

Cesoiamenti, stritolamenti

Inalazione fumi, gas, vapori

E1*Pl=1
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E1*Pl=1
E2*Pl=2
E1*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E2*P3=6
E1*Pl=1
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E4 * P4 = 16
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*Pl=1
E1*P2=2
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RS
RS

RM

VB

LF
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH

RM

RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
MA

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore rullo compressore" [1I livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]

Opere d'arte (fase)

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Rumore per "Carpentiere" [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85

dB(A) e 137 dB(C)".]
Punture, tagli, abrasioni
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trancia-piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni
Autogru

E3*P1=3

E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
El*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E1*P3=3
E1*P1=1
E1L*Pl=1
E1L*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
El*Pl=1
E1*P1=1
El*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P3=3
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RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS

RM

Caduta di materiale dall'alto o a livello
Elettrocuzione

Getti, schizzi

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Punture, tagli, abrasioni
Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80

dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore autobetoniera" [1 livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Autopompa per cls

Caduta di materiale dall'alto o a livello

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Cordoli, zanelle e opere d'arte (sottofase)
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni

Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E3*P2=6
E3*P1=3
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
EL*P1=1
EL*Pl=1
E2*P1=2
E2*P1=2
E1*P1=1
EL*P1=1
EL*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
EL*P1=1
E1*P1=1
EL*Pl=1
E1*Pl=1
EL*Pl=1
E1*Pl=1
EL*Pl=1
E3*P1=3
E2*P2 =4
EL*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
EL*P1=1
EL*P2=2
E2*P2 =4
E2*P1=2
E4*P2=8
E3*P1=3
EL*P2=2
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2*P1=2
EL*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
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MC1

MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB
LF
LV
AT
RS
RS

MC1

RM

MA
RS
RS
RS
RS

RM

VB
LF
LF
Lv
AT
RS
RS
RS

MC1

MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
LF
Lv
AT
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Realizzazione di marciapiedi (sottofase)
Addetto alla realizzazione di marciapiedi
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]
Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Dumper

Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Opere complementari (fase)
Montaggio di guard-rails (sottofase)
Addetto al montaggio di guard-rails
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre
Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Posa di barriere protettive in c.a. (sottofase)
Addetto alla posa di barriere protettive in c.a.
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Investimento, ribaltamento
Autocarro con gru
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione

E1*P1=1
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E1*P1=1
E2%P1=2
E2%P1=2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2%P1=2
E2%P1=2
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P2=6
E3*P3=9
E2%P1=2
E4* Pl =4
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RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LF
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
RS
CH

RM

RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS

Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento

Punture, tagli, abrasioni

Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]

OPERE DI SOSTEGNO

Pareti di sostegno (fase)
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. (sottofase)
Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Pompa a mano per disarmante
Nebbie
Getti, schizzi
Sega circolare
Elettrocuzione
Inalazione polveri, fibre
Punture, tagli, abrasioni
Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Rumore per "Carpentiere" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85

dB(A) e 137 dB(C)".]
Punture, tagli, abrasioni
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. (sottofase)
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Trancia-piegaferri
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Punture, tagli, abrasioni

E1*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E2*P1=2
E2*P1=2
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1L*Pl=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
El*Pl=1
E1*Pl=1
E1L*Pl=1
E1*Pl=1
E1L*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E1*P3=3
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
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RS
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
AT
RS
RS
RS
CH
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
Lv
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS

RM

Rumore
Scivolamenti, cadute a livello
Punture, tagli, abrasioni
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. (sottofase)
Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scala semplice
Caduta dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Movimentazione manuale dei carichi
Vibratore elettrico per calcestruzzo
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".]
Getti, schizzi
Autobetoniera
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore autobetoniera" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Scivolamenti, cadute a livello

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Autopompa per cls

Caduta di materiale dall'alto o a livello

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)" [II livello di esposizione & "Minore dei valori

inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno (sottofase)
Addetto alla realizzazione di drenaggio per muri di sostegno
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Seppellimento, sprofondamento
Dumper
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E1*P1=1

E1*Pl=1
E1*P3=3
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E3*P1=3
E2*P2=4
E1*P2=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1L*Pl=1
E1*P2=2
E2*P2=4
E2*P1=2
E4*P2=8
E3*P1=3
E1*P2=2
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E2*P1=2
E1*Pl=1
E1*P1=1
E3*P2=6
E2*P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P3=9
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VB
LF
LF
Lv
AT
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS

RM

RS
RS
RS
VB
MA
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB
LF
LV
AT
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
LF
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS

Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Autocarro
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi

Inalazione polveri, fibre

Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
Escavatore

Cesoiamenti, stritolamenti

Elettrocuzione

Inalazione polveri, fibre

Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione:

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Scivolamenti, cadute a livello
Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)
Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Elettrocuzione
Autocarro con cestello
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Cesoiamenti, stritolamenti
Elettrocuzione
Incendi, esplosioni

Investimento, ribaltamento
Rumore per "Operatore autocarro” [1I livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"]
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Formazione di tappeto erboso (fase)
Addetto alla formazione di tappeto erboso
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello

E2 *P3 =6

E1*Pl=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E1*Pl=1
E2*P1=2
E2*P1=2
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E2*P1=2
E2*P1=2
E2*P1=2
E3*P1=3
E1*Pl=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*Pl=1
E1*Pl=1
E2*P3=6
E1L*Pl=1
E1*Pl=1
E3*P3=9
E3*P1=3
E3*P1=3
E2*P1=2
E3*P1=3
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E2*P1=2
E1*Pl=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
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RS
MA
RS
RS
RS
RS
LF
LV
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
RS

MC1

LF
Lv
AT
RS
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RM

Scivolamenti, cadute a livello
Trattore
Cesoiamenti, stritolamenti
Getti, schizzi
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Messa a dimora di piante (fase)
Addetto alla messa a dimora di piante
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Andatoie e Passerelle
Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Scivolamenti, cadute a livello
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (fase)
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Scivolamenti, cadute a livello

M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "binder"
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Ustioni
Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
Rullo compressore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Scivolamenti, cadute a livello
Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Finitrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore per "Operatore rifinitrice" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione:

E1*P1=1
E2%P1=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P2=6
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P2 =2
E2%P1=2
E3*P3=9
E2*P2 =4
E2*P2=4
E1*P1=1
E1*P2=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P2=2
E1*P1=1
E3*P3=9
E2*P3=6
E1*P1=1
E2%P1=2
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*Pl=1
E1*P1=1
E3*P3=9
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VB
AT
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
RS
RS

RM

MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB

AT
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

VB
AT
RS
RS
LF
Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS

85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rifinitrice” [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Posa in opera di conglomerato bituminoso - tipo "tappetino”
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Investimento, ribaltamento

Ustioni

Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizione & "Compreso tra i valori inferiori e
superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]

Rullo compressore
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Inalazione polveri, fibre
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Scivolamenti, cadute a livello
Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s2"]
Attrezzi manuali
Punture, tagli, abrasioni
Urti, colpi, impatti, compressioni
Finitrice
Cesoiamenti, stritolamenti
Inalazione fumi, gas, vapori
Incendi, esplosioni
Investimento, ribaltamento
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Scivolamenti, cadute a livello
Rumore per "Operatore rifinitrice" [l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione:

85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"]
Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni

Realizzazione di segnaletica orizzontale
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni

Urti, colpi, impatti, compressioni
Compressore elettrico

Elettrocuzione

Scoppio
Pistola per verniciatura a spruzzo

Getti, schizzi

Inalazione fumi, gas, vapori

Irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Nebbie

E2 *P3 =6
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P2=2
E2 *P1 =2
E3*P3=9
E2 *P2 =4
E2 * P2 = 4
E1*P1=1
E1*P2=2
E1*P1=1
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P2=2
E1*P1=1
E3*P3=9
E2*P3 =6
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E1*P1=1
E3*P3=9
E2*P3 =6
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E1*P1=1
E2 *P1 =2
E3*P1=3
E3*P1=3
E1*P1=1
E1*P2=2
E1*P2=2
E1*P1=1
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RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
RM Rumgre per "Adc!ettg verniciatrice segnaletica stradale" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei E3*pP3=9
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
LF | Smobilizzo del cantiere
Lv Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P2 = 4
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Ustioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RM R}Jmpre per "Operaio polivalente" [II livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori E2 %P2 = 4
di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]
MA Autocarro
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P3=3
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
MA Autogru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Irritazioni cutanee, reazioni allergiche E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
RM Rumore per "Operatore autogru" [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] = Rischio
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chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio
M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.0.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio
biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio
amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo
severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica;
[CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, 11, 1II, IV
e Vsulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si € tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".
- UNI9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- 1ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con 1’ attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;
- Desistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cosi come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, 1'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale
al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il tempo
espresso in ore/minuti:

I
Lx =10log lef;_hmmmi
=1

dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);

L Aeq, i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
p; ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Al fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del L Aeq,i effettivo e del Ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore

auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
- Metodo in Banda d'Ottava
- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
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Metodo SNR
Metodo per rumori impulsivi

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN

458, ¢ stata fatta confrontando L Aeq, i effettivo e del Ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Livello effettivo all'orecchio L e

Maggiore di Lact

Tra Lacte Lact -5

Tra Lact- 5 e Lact - 10
Tra Lact - 10 e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio L e

Maggiore di Lact
Tra Lact e Lact - 15
Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio L e

ppeak
LAeq o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" ()

Stima della protezione

Insufficiente
Accettabile/Buona
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Stima della protezione

DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ I’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

(+) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica ¢ quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (L Aegq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (L Aeq

minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN 1SO 3746 — 2009.
Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si ¢ utilizzata questa strumentazione:

Fonometro: B&K tipo 2250.
Calibratore: B&K tipo 4231.

Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione ¢ costituita da:

Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

Ponderazioni: A, B, Lin.

Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocita di
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- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivita comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

2) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

3) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

4) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

5) Addetto alla demolizione di misto cemento "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

6) Addetto alla formazione di fondazione stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

7) Addetto alla formazione di manto di usura e "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

collegamento

8) Addetto alla formazione di rilevato stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

9) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
10) Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
11) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
12) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

13)
14)

15)

strutture in fondazione

Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.

Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere
d'arte in lavori stradali

Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di
scavo

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

16) Addetto alla realizzazione di marciapiedi "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
17) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
18) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

19)

20)

strada

Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento

Addetto all'asportazione di strato di usura e
collegamento

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

21) Addetto allo smobilizzo del cantiere "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"
22) Autobetoniera "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
23) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
24) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
25) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
26) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
27) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
28) Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
29) Autopompa per cls "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
30) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
31) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
32) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
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33) Escavatore con martello demolitore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
34) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
35) Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
36) Macchina per scavo di paratie monolitiche "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
37) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

38) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

39) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
40) Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
41) Scarificatrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
42) Scarificatrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
43) Terna "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
- itempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
- 1ilivelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;
- ilivelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

- i rumori impulsivi;
- la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
- il tipo di DPI-u da utilizzare.

- livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
- livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

- efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

- livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di misto cemento

Addetto alla formazione di fondazione stradale

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento
Addetto alla formazione di rilevato stradale

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione

Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione
Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a
piatto vibrante"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Addetto tagliasfalto a
disco"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.7 - Rumore per "Idraulico”
SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"
SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"
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Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo

Addetto alla realizzazione di marciapiedi

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Autobetoniera

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Autocarro

Autogru

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore con martello demolitore
Escavatore

Escavatore

Finitrice

Finitrice

Macchina per scavo di paratie monolitiche
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica

Rullo compressore

Rullo compressore

Scarificatrice

Scarificatrice

Terna

SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"

SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto verniciatrice
segnaletica stradale"

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operaio polivalente"

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operaio polivalente"

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore
autobetoniera”

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore autocarro"
SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore autogru"
SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore autogry"
SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pompa per il
cls (autopompa)"

SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore dumper"

SCHEDA N.19 - Rumore per "Operatore escavatore
con martello demolitore"

SCHEDA N.20 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.21 - Rumore per "Operatore escavatore"
SCHEDA N.22 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.23 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.24 - Rumore per "Operatore macchina
per scavo paratie monolitiche"

SCHEDA N.25 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.25 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.26 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"

SCHEDA N.27 - Rumore per "Operatore rullo
compressore"

SCHEDA N.28 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.29 - Rumore per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.20 - Rumore per "Operatore escavatore"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Addetto compattatore a piatto vibrante"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 192 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Ripristini stradali).

L A L A eff.
T[%] €4 Imp. /€4 Efficacia DPI-u
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. Ppeak i
dB(C) dB(C)

Rumore

125

250

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

500

1k 2k 4k 8k L M H  SNR

1) PIASTRA BATTENTE - BOMAG - BP 18-45-2 [Scheda: 939-T0-1596-1-RPR-11]

50.0 92.4 NO 77.4 Accettabile/Buona
113.4 [B] 113.4
Lex 90.0

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
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LEX(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A8 Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) TAGLIASFALTO A DISCO (B618)
3.0 103.0 NO 76.8 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 350 - - -
LEX 88.0
LEX(effettivo) 62.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto alla demolizione di misto cemento; Addetto all'asportazione di strato di
usura e collegamento.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Addetto tagliasfalto a disco"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 184 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Ripristini stradali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

LA LA eff.

T[%] €4 Imp. /€q Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)

Banda d'ottava APV

P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) Utilizzo tagliasfalto a disco (B620)

60.0 103.0 NO 88.0 Insufficiente Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -

2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
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35.0 68.0 NO 68.0 - -

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 101.0
LEX(effettivo) 86.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A€ 1mp. A€ Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0-1289-1-RPR-11]

100  80.7 NO 80.7 - )
103.9 [B] 103.9 - | - - - - . - - - ] :
Lex 71.0
LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale; Addetto alla formazione di rilevato stradale.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A€ 1mp. A€ Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
Poeak  Orig.  Ppeak €ff- 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
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dB(C) dB(C)

1) Confezione malta (B141)
10.0 81.0 NO

100.0 [B] 100.0

73.5 Accettabile/Buona

2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101)

50.0 87.0 NO

79.5 Accettabile/Buona

3) Pulizia attrezzature e movimentazione materiale (A317)

100.0 [B] 100.0
35.0 68.0 NO 68.0
100.0 [B] 100.0

4) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0
100.0 [B] 100.0
Lex 85.0
LEX(effettivo) 77.0

Fascia di appartenenza:

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - - - 100

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - - - 100

1l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

L L eff.
%] A€ 1mp. A€l
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. Ppeak i
dB(C) dB(C)

Efficacia DPI-u

125

Rumore

250

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

500 1k 2k 4k 8k L

1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0-1289-1-RPR-11]

10.0 80.7 NO 80.7
103.9 [B] 103.9

LEX 71.0
LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

SNR

Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte; Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione; Addetto alla realizzazione di

marciapiedi.
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SCHEDA N.7 - Rumore per "Idraulico"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
T[%] :g'(eA(; Imp. LAéeB((]A(:ff' Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
Ppeak Orig. Ppeak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) Preparazione e posa tubazioni (A61)

95.0 80.0 NO 80.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - . . B
2) Fisiologico e pause tecniche (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - . . B
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di linea raccolta acque piovane.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Carpentiere"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 32 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A€  Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P B P kei’f.
Peak | orig. | Ped 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) SEGA CIRCOLARE - EDILSIDER - MASTER 03C MF [Scheda: 908-TO-1281-1-RPR-11]

10.0 99.6 NO 77.1 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
122.4 [B] 122.4 - - - - - - - 300 - - -
Lex 90.0
LEX(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.; Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Addetto alla realizzazione della
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protezione delle pareti di scavo.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T. Torino (Verniciatura
industriale - Segnaletica stradale).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A8  Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo macchina per verniciatura (B668)
70.0 90.0 NO 81.0 Insufficiente Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Pulizia attrezzature (A318)
15.0 70.0 NO 70.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Movimentazione attrezzature (A318)
10.0 70.0 NO 70.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
4) Fisiologico e pause tecniche (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
LEX 89.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A€ 1mp. A€l Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33)
95.0 84.0 NO 75.0 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
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100.0 [B] 100.0

2) Fisiologico e pause tecniche (A315)

5.0 64.0 NO 64.0
100.0 [B] 100.0

Lex 84.0
LEX(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; Addetto allo smobilizzo del cantiere.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Ripristini stradali).

L L eff.
%] A€ 1mp. A€l
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. Ppeak i
dB(C) dB(C)

1) Utilizzo attrezzi manuali (in presenza di escavatore) (A123)
78.0 Accettabile/Buona

20.0 87.0 NO

Rumore

Efficacia DPI-u

125

Insufficiente

100.0 [B] 100.0

2) Utilizzo tagliasfalto a disco (B618)
3.0 103.0 NO 88.0
100.0 [B] 100.0

3) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A124 - A125)

50.0 86.0 NO

77.0 Accettabile/Buona

250

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

500 1k 2k 4k 8k L

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - - - - - 12.0
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - - - - - 20.0
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

- - - - - - - 12.0

100.0 [B] 100.0
4) Pulizia attrezzature (A318)
10.0 70.0 NO 70.0
100.0 [B] 100.0
5) Pulizia pavimentazione ultimata (A318)
7.0 70.0 NO 70.0
100.0 [B] 100.0
6) Fisiologico e pause tecniche (A317)
10.0 68.0 NO 68.0
100.0 [B] 100.0
Lex 90.0
LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

SNR

Pag. 39



Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore autobetoniera"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

L L eff.
%] A€ 1mp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione

dB(A) dB(A)

Banda d'ottava APV

P P eff.

peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR

dB(C) dB(C)
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 80.0 NO 80.0 - -

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
LEX 80.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

L L eff.
%] A8 Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione

dB(A) dB(A)

Banda d'ottava APV

P P eff.

peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR

dB(C) dB(C)
1) AUTOCARRO (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 - -

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
LEX 78.0
LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
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Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

L L eff.
%] A€ 1mp. A& Efficacia DPI-u
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. IDpeak e
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo autocarro (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 -
100.0 [B] 100.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 64.0 -
100.0 [B] 100.0
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 -
100.0 [B] 100.0
LEX 78.0
LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H  SNR

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro.

SCHEDA N.15 - Rumore per "Operatore autogru”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

LA LA eff.

T[%] €9 Imp. /€4 Efficacia DPI-u
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. IDpeak e
dB(C) dB(C)

1) AUTOGRU' (B90)

750 81.0 NO 81.0 -

100.0 [B] 100.0

Lex 80.0

Tipo di esposizione: Settimanale
Rumore

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H  SNR
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LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.16 - Rumore per "Operatore autogru”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
%] A8 Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) Movimentazione carichi (B90)

75.0 81.0 NO 81.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
20.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.17 - Rumore per "Operatore pompa per il cls (autopompa)”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 29 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
L L eff.
T[%] Aed  1mp, Aeq Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak  gg  peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)
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1) AUTOPOMPA (B117)

85.0 79.0 NO 79.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - . } . B
Lex 79.0
LEx(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autopompa per cls.

SCHEDA N.18 - Rumore per "Operatore dumper”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
T[%] “Aeq Imp “Aeq eff Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) " dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g Peak 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo dumper (B194)
85.0 88.0 NO 79.0 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 88.0
LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.19 - Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino (Demolizioni -
Demolizioni meccanizzate).

Tipo di esposizione: Settimanale
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Rumore

L L eff.
%] A€ 1mp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE (B250)

80.0 90.0 NO 75.0 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
LEX 90.0
LEX(effettivo) 75.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.20 - Rumore per "Operatore escavatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LA LA eff.
T[%] €4 Imp. /€4 Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak  gg  peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]

850 767 NO 76.7 - )
113.0 [B] 113.0 - | - - - - . - - - ] :
Lex 76.0
LEX(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore; Terna.

SCHEDA N.21 - Rumore per "Operatore escavatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale
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Rumore

L L eff.
%] A8 Imp. A& Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P P eff.
peak g peak 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo escavatore (B204)
85.0 80.0 NO 80.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A315)
10.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A315)
5.0 64.0 NO 64.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Escavatore.

SCHEDA N.22 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

LA LA eff.
T[%] €4 Imp. /€4 Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione

dB(A) dB(A)

Banda d'ottava APV

P B P kei’f.

Peak | orig. | P€a 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR

dB(C) dB(C)
1) RIFINITRICE (B539)
85.0 89.0 NO 74.0 Accettabile/Buona Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
Lex 89.0
LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.
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SCHEDA N.23 - Rumore per "Operatore rifinitrice"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

L L eff.
%] A€ 1mp. A
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. Ppeak i
dB(C) dB(C)

1) Utilizzo rifinitrice (B539)

Efficacia DPI-u

80.0 Accettabile/Buona

85.0 89.0 NO
100.0 [B] 100.0
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
10.0 68.0 NO 68.0
100.0 [B] 100.0
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0
100.0 [B] 100.0
Lex 89.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Rumore

125

250

Banda d'ottava APV

500

1k

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

2k

4k 8k L M H  SNR

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

120 - - -

SCHEDA N.24 - Rumore per "Operatore macchina per scavo paratie monolitiche"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 252 del C.P.T. Torino (Fondazioni

speciali - Paratie monolitiche).

L L eff.
%] A8 Imp. A&
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. Ppeak eff.
dB(C) dB(C)

1) PARATIE MONOLITICHE (B493)
80.0 Accettabile/Buona

50.0 95.0 NO
100.0 [B] 100.0
Lex 92.0
LEX(effettivo) 77.0

Efficacia DPI-u

Rumore

125

250

Banda d'ottava APV

500

1k

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione

2k

4k 8k L M H  SNR

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
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Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Macchina per scavo di paratie monolitiche.

SCHEDA N.25 - Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
T[%] :g'(eA(; Imp. LAéeB(g:)ff' Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
Ppeak Orig. Ppeakeff' 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
dB(C) dB(C)

1) PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

85.0 68.1 NO 68.1 - -
119.9 [B] 119.9 - - - - - - - . } . B
Lex 68.0
LEx(effettivo) 68.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Pala meccanica.

SCHEDA N.26 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
LA LA eff.
T[%] €4 Imp. /€4 Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A)
Banda d'ottava APV
P B P keff.
Peak | orig. | P€a 125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo rullo compressore (B550)
85.0 89.0 NO 80.0 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
10.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

3) Fisiologico (A317)
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50 680 NO 68.0 -
100.0 [B] 100.0
Lex 89.0
LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.27 - Rumore per "Operatore rullo compressore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Nuove costruzioni).

L L eff.
%] A€ 1mp. A& Efficacia DPI-u
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. IDpeak e
dB(C) dB(C)

1) RULLO COMPRESSORE (B550)

85.0 89.0 NO 74.0 Accettabile/Buona
100.0 [B] 100.0
LEX 89.0
LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR

Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Rullo compressore.

SCHEDA N.28 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni

stradali in genere - Rifacimento manti).

L L eff.
%] A€ 1mp. A& Efficacia DPI-u
dB(A) dB(A)
Ppeak Orig. IDpeak e
dB(C) dB(C)

1) Utilizzo fresa (B281)

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV
125 250 500 1k 2k 4k 8k L M H SNR
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65.0 940 NO 79.0 Accettabile/Buona  Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 200 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
30.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [A] 100.0 - - - - - - - - - - -
LEX 93.0
LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.

SCHEDA N.29 - Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Rifacimento manti).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
T[%] “Aeq Imp “Aeq eff Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
dB(A) " dB(A)
Banda d'ottava APV
Ppeak Orig. Ppea 125 250 500 1k 2k 4k 8 L M H SNR
dB(C) dB(C)
1) Utilizzo fresa (B281)
65.0 94.0 NO 85.0 Insufficiente Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 120 - - -
2) Manutenzione e pause tecniche (A317)
30.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
3) Fisiologico (A317)
5.0 68.0 NO 68.0 - -
100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -
Lex 93.0
LEX(effettivo) 84.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Scarificatrice.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, 11, 1II, IV
e Vsulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore e 1I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- Desistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui &
responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, 1’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall' ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
11 procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

11 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cio per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita di mezzi
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atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando

superi 2,5 m/ s2 2

dell'accelerazione cui ¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s
occorre indicarlo.

; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s“, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,

2; se tale livello € inferiore o pari a 0,5 m/sz,

Individuazione del livello di esposizione durante |'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o 1'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o 1'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 1'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pitt comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si ¢
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla

determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/sz), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
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L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.
AAB) = b ) (T

dove:
B gy = (8 + a2 a2

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi X, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pill utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

% 12
Aig) = LZMS:IEI
j=l

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
Ai(B); = AW qm (T3} 2

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

Alwlgye = max (140 ag, 140 -age gy )
secondo la formula di seguito riportata:
A(B) = AW (TH)

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di pili macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

S 12
Afg) = [‘ZMEI'?I
=l

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

B(E) = AW g (T2
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in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Mansione

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di misto cemento

Addetto  all'asportazione di strato di usura
collegamento

Addetto  all'asportazione di strato di usura
collegamento

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro

Autocarro con cestello

Autocarro con gru

Autogru

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Escavatore

Escavatore con martello demolitore
Finitrice

Finitrice

Macchina per scavo di paratie monolitiche
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica

Rullo compressore

Rullo compressore

Scarificatrice

Scarificatrice

Terna

e

e

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV)

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
“Non presente"
"Non presente"
“Non presente"
“Non presente"
"Non presente"
“Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

Corpo intero (WBV)

"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"
"Non presente"

"Non presente"

"Non presente"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"
"Inferiore a 0,5 m/s2"

"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione

individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
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Mansione

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale
Addetto alla demolizione di misto cemento

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento
Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Autobetoniera

Autocarro con cestello
Autocarro con gru
Autocarro

Autocarro

Autogru

Autogru

Autopompa per cls
Dumper

Escavatore con martello demolitore
Escavatore

Escavatore

Finitrice

Finitrice

Macchina per scavo di paratie monolitiche

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
Pala meccanica

Rullo compressore

Rullo compressore

Scarificatrice

Scarificatrice

Terna

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore
a piatto vibrante"
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore
a piatto vibrante"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a
disco"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera"
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”
SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore
autobetoniera”
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore escavatore
con martello demolitore"
SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore
escavatore"
SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore
escavatore"
SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Operatore macchina
per scavo paratie monolitiche"
SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
SCHEDA N.15 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.15 - Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore"
SCHEDA N.16 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
(fresa)"
SCHEDA N.16 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice
(fresa)"

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore
escavatore"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Addetto compattatore a piatto vibrante"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 192 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo compattatore a piatto vibrante per 50%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Compattatore a piatto vibrante (generica)
50.0 0.8 40.0
HAV - Esposizione A(8) 40.00

Origine dato Tipo

4.0 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
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Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a mano.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 180 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;

utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di Oridi .
lavorazione correzione esposizione esposizione TENTE D 1z
[%] [%] [m/s2]

1) Tagliasfalto a disco (generico)

2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Tagliasfalto a martello (generico)

2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)

1.0 0.8 0.8 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 3.750

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; Addetto alla demolizione di misto cemento; Addetto all'asportazione di strato di
usura e collegamento.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Addetto tagliasfalto a disco”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 184 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - - . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Tagliasfalto a disco (generico)
60.0 0.8 48.0 3.6 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 48.00 2.501

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"
Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale.
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SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; b) utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;

¢) Utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di Oridi .
lavorazione correzione esposizione esposizione TENTE D 1z
[%] [%] [m/s2]

1) Tagliasfalto a disco (generico)

2.0 0.8 1.6 3.4 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
2) Tagliasfalto a martello (generico)

2.0 0.8 1.6 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
3) Martello demolitore pneumatico (generico)

1.0 0.8 0.8 24.1 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV
HAV - Esposizione A(8) 4.00 3.750

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione
[%] [%]

1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0
WABY - Esposizione A(8) 32.00

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera; Autopompa per cls.

Macchina o Utensile utilizzato

L|veI_Io_ di Origine dato Tipo
esposizione
2
[m/s ]
0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
0.373

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Tempo Coefficiente di Tempo di
lavorazione correzione esposizione

Macchina o Utensile utilizzato

Livello di

e Origine dato Tipo
esposizione
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[%] [%] [m/sz]

1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC)

WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore autogru™

WBV

Analisi delle attivitd e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino

(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - ] - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"
Mansioni:
Autogru.
SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore autogru"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.
Macchina o Utensile utilizzato
| Tempo Coefﬁciepte di Tempq di Livel_lq di Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.
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SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - ] - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Dumper (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Dumper.

SCHEDA N.10 - Vibrazioni per "Operatore escavatore con martello demolitore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 276 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni meccanizzate): a) utilizzo escavatore con martello demolitore per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - ; - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Escavatore con martello demolitore (generico)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore con martello demolitore.

SCHEDA N.11 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/sz]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 48.00 0.506
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Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Escavatore; Escavatore; Terna.

SCHEDA N.12 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione ke chiy Mz
[%] [%] [m/sz]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Finitrice; Finitrice.

SCHEDA N.13 - Vibrazioni per "Operatore macchina per scavo paratie monolitiche"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 252 del C.P.T. Torino
(Fondazioni speciali - Paratie monolitiche): a) utilizzo macchina per scavo paratie monolitiche per 50%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione Ctrs chity Mz
[%] [%] [m/sz]
1) Macchina per scavo paratie monolitiche (generica)
50.0 0.8 40.0 0.8 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 40.00 0.500

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Macchina per scavo di paratie monolitiche.

SCHEDA N.14 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s”]
1) Pala meccanica (generica)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 48.00 0.506
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
Mansioni:
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Pala meccanica.
SCHEDA N.15 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - .
| - - - . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[9%] [%] [m/s”]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 60.00 0.503
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
Mansioni:
Rullo compressore; Rullo compressore.
SCHEDA N.16 - Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 65%.
Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di _ .
| - - . . Origine dato Tipo
avorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s”]
1) Scarificatrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WABY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
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Mansioni:
Scarificatrice; Scarificatrice.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- lafascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di

trasporto;

- 1ivalori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’'uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- Step2  valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
-Step3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, I’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);
-Step4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);
-Step5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mjs

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento m_.., che ¢ desunta dalla tabella

rif®
presente nell’ Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mjs

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
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frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mjjm,

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- lamassa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa

delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero 1’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- lafrequenza delle azioni di sollevamento, f;

- ladurata delle azioni di sollevamento, t;

- D’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- laqualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’ Allegato
A.7 alla ISO 11228-1:

My, =g = hyps Ay S xope oy M

dove:
m,;¢ € la massa di riferimento in base al genere.

hM ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;

v ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fyp € il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;

M ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’ I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

SV il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’ oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Mjim_ ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa M.im giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di

trasporto per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata my; . giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o

trasporto inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Mjm_( giornaliera): Mim.

(orario) € Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa m,, . sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata my; .. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine
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Mansione
1) Addetto al montaggio di guard-rails
2) Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
3) Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte

4) Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e
fioriere

5) Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
6) Addetto alla realizzazione di marciapiedi
7) Macchina per scavo di paratie monolitiche

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni

mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Mansione
Addetto al montaggio di guard-rails
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Addetto alla realizzazione di marciapiedi
Macchina per scavo di paratie monolitiche

SCHEDA N.1

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Scheda di valutazione
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o

sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato

Carico movimentato

(giornaliero)

Condizioni
fetont m Mlim Meum
[ka] [ka] [kg/giorno]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

(orario) (minuto)
Meum Mim Meum Mim
[kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Addetto al montaggio di guard-rails; Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano; Addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arte;
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo; Addetto alla

realizzazione di marciapiedi; Macchina per scavo di paratie monolitiche.
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di eta Adulta Sesso Maschio m ¢ kgl
Compito giornaliero
Distanza Durata e
Posizion Carico Posizione delle mani  verticale e di f Presa Fattori riduttivi
requenza
e del trasporto
eI m h v Ang. d hc t f o Fv Hy Vv Dy  Ang.y
[kl [(m] | [m]  [gradi] | [m] [m] | [%] [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 100 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90
Fine 0.25 1.50 0

0.81 1.00 0.78 0.87 1.00

25.00

1.00
1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, e largamente praticato, I'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosita,
quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato
valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;

- 1ivalori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.
Si precisa, che 1 modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito
della valutazione ¢ superata la soglia predetta si rende necessaria 1'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rhim)

Il Rischio (R iy per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ determinato dal

prodotto del Pericolo (P ) e I'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

chim
I ()

Il valore dell'indice di Pericolosita (P ) ¢ determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza

chim
fornite dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.

L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa ¢ calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (E;p)) o per via cutanea (Egp) e dipende principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di

prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione ¢ dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (R ;) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Boim i = Fipim - Em (1a)

Ewim o =Faum -Em (1b)
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E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (R ) ¢ determinato mediante la seguente formula:

chim

, ; P
o = [IR--:h.im..mF 1B im P} @
Gli intervalli di variazione di R 4. . per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 £ B g <100 3)

01 2R 3 o =100 4)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim puo essere il seguente:
0,10 < B g0 < 141,42 (5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rchim <01 Rischio inesistente per la salute
01s= Rchim <15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 = Rchim <21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Rchim <40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 = Rchim <80 Rischio rilevante per la salute
Rchim >80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimico (P, ) ¢ attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

stabilita dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (P ) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la

chim
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON & applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, ¢ attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo ¢ pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Ejn gost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (E ) € determinato come prodotto tra 1'indice di

in,sost
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fy),

indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epcoa=Ep -F (6)
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L'Esposizione potenziale (Ep) ¢ una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice

risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A Basso 1
B
Moderato 3
a Rilevante 7
€ Atto 10

Il Fattore di distanza (Fd) ¢ un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che pud assumere sono compresi tra f; = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a f; = 0,10

(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (F )
'.A Inferioread 1 m 1,00
!3 Da 1 m ainferiorea 3 m 0,75
d Da 3 mainferiorea 5 m 0,50
F Da 5 m a inferiorea 10 m 0,25
F Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di

ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

I valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente" ¢ una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.
Proprieta chimico fisiche Inferiore di . Da_ A k_g a . D_a L kg a . D_a 10 _kg e Maggi_ore ©
0,1 kg inferiore di 1 kg  inferiore di 10 kg inferiore di 100 kg uguale di 100 kg
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
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C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
7 Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4, Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . ) . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4, Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pit ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da 2 ore a Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta
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Esposizione per via inalatoria (Ejp |ay) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (E ) ¢ una funzione di tre

in,lav
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)
'.L\ Basso 1
? Moderato 3
F Rilevante 7
F Alto 10

Il sistema di matrici adottato ¢ una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su tre
livelli.

1. Bassa
2. Media
3. Alta
Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
o . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione

Quantitativi presenti .

completo controllata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3 Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.

1. Bassa

2.  Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore @ 2 ore  inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (E,)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (E;,) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di

contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.
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Livello di contatto A.
Tipologia d'uso Nessun contatto
1. Sistema chiuso 1. Bassa

2. Inclusione in matrice 1. Bassa

3. Uso controllato 1. Bassa

3. Uso dispersivo 1. Bassa

Matrice di esposizione cutanea

B. C. D.
Contatto accidentale  Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta
3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione

A Basso

B Moderato
d Rilevante

o Alto

Esposizione cutanea (Ecu)

1

3

7

10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

Mansione
Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.
Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in
c.a.
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in
fondazione
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le
strutture in fondazione
Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di
sostegno in c.a.
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere
d'arte in lavori stradali

Lavoratori e Macchine

ESITO DELLA VALUTAZIONE

Rischio sicuramente:
Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:

Rischio sicuramente:

"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".

"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".
"Irrilevante per la salute".

"Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Mansione

Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

SCHEDA N.1

Scheda di valutazione
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Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. SCHEDA N.1

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione SCHEDA N.1
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali SCHEDA N.1
SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, 'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Perlgc(;lrogs;;atSella Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]
1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.; Addetto al getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.; Addetto al getto in
calcestruzzo per le strutture in fondazione; Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Addetto alla
realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Addetto alla realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.;
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosita(P,

chim*
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

):

Esposizione per via inalatoria(E chim,in
- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(E chim, cu).

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni ¢ possibile, e largamente praticato, 'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo pud essere 1’applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si pud opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilita prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non ¢ ancora possibile effettuare misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena ¢ identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova

Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
Carc.1A nesso causale tra l'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.
Frase H
H 350 (Puo provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di
tumori, in generale sulla base di:

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H 350 (Puo provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)
Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Carc.1B

Carc.2

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova

Categoria Descrizione, Frase H
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Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire
un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico

Muta.1A trasmissibile.
Frase H
H 340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per I'uomo. Esistono
elementi sufficienti per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
M risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:
uta.1B : - - - oo
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H340 (Puo provocare alterazioni genetiche)
Descrizione
Sostanze che causano preoccupazione per I'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste
Muta.2 evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa & insufficiente per porre la sostanza in
’ Categoria 2.
Frase H

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)
Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Esposizione per via inalatoria (E;,)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno ¢ determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1 Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute
2 Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute
3 Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilita (D) fornisce una valutazione della disponibilita della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprieta
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Proprieta chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria, della tipologia
d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza ¢ usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso

tubazioni stagne. Questa categoria non puo essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell’ambiente.

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui ¢ impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include I’uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere I’inglobamento della sostanza in matrici che
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tendono a trattenerla.

- Uso controllato e non dispersivo
Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere 1’ esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come 1’irrorazione di pesticidi, 1’uso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indice di disponibilita in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilita in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilita, media disponibilita, alta disponibilita.

Tipologia d'uso A B. C. D.

Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice

/ Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

E Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

(Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta

[ Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta

E Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

F Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

( Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria

Indice di disponibilita in aria (D)

1 Bassa (disponibilita in aria)
2 Media (disponibilita in aria)

3 Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilita in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla
sostanza, 1’ordine ¢ decrescente per efficacia di controllo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile 1’esposizione, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
Il lavoratore ¢ separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo fra
la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.
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- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo ¢ applicabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare 1’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione individuali.
Si puo assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

Tipologia di controllo A B. C. D. E.

Indice di disponibilita Contenimento =~ Aspirazione Segregazione/ Ventilazione Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta

1Bassa disponibilita 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2 Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

& Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E)

1 Bassa (esposizione)
2 Media (esposizione)

3 Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensita dell’esposizione (I) ¢ costruita attraverso 1’indice di esposizione (E) e la
variabile "tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogeno e mutageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
- <15 minuti
- tra 15 minutie 2 ore
- trale2oreele4 ore
- traledele6ore
- piudi6ore

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiore a15 Da15mina Da2ore a Da 4 ore a Maggiore o
min inferiore a 2 ore inferiore a 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6
ore
1Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2 Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
& Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione
Indice di intensita di esposizione (I)
1 Bassa (intensita)
2 Media (intensita)

3 Alta (intensita)

Esposizione per via cutanea (E,)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (E,,) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso"
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e "Livello di contatto", ed & determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.

nessun contatto

contatto accidentale (non piu di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);
contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
contatto esteso (il numero di eventi giornalieri & superiore a dieci).

Il modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non ¢ necessario continuare con 1'analisi.

1.

Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:

1.

2
3.
4

Molto basso (0.0 mg/cmz/ giorno )

Molto basso (0.0 mg/cmz/giorno )

Basso (0.0+0.1 mg/cmz/giorno )
Medio (0.1+1.0 mg/cmz/giorno )
Alto (1.0+5.0 mg/cmz/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:

2.

3
4.
5

Basso (0.0+0.1 mg/cmz/giorno )
Medio (0.1+1.0 mg/cmz/giorno )
Alto (1.0+5.0 mg/cmz/giorno )
Molto alto (5.0+150 mg/cmz/giorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e 1’esposizione si riferisce all’unita di superficie esposta.
Il modello puo essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.

Tipologia d'uso A
Livello di contatto dermico

/ Nessun contatto 1. Molto Basso

E Contatto accidentale 1. Molto Basso
( Contatto discontinuo 1. Molto Basso

[ Contatto esteso 1. Molto Basso

Indice di esposizione cutanea (Ecu)

1 Molto bassa (esposizione cutanea)
.2 Bassa (esposizione cutanea)

3 Media (esposizione cutanea)

f‘ Alta (esposizione cutanea)

3 Molto Alta (esposizione cutanea)

Sistema chiuso Inclusione in

1. Molto Basso

B C. D.
Uso controllato Uso dispersivo
matrice

1. Molto Basso 1. Molto Basso

2. Basso 2. Basso 3. Medio
3. Medio 3. Medio 4. Alto
4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto

Esito della valutazione

Rischio irrilevante per la salute
Rischio basso per la salute
Rischio medio per la salute

Rischio rilevante per la salute

Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il
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relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione di manto di wusura e Rischio alto per la salute.
collegamento

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Le schede di rischio che seguono riportano 'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni /o mutageni, o se ne prevede
I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e
il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Evidenza d ' 3 Evidenze_l d' Esposizione inalatoria Esposizione cutanea = Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] (E,] [Ec.] [Ri,] [Re]
1) Sostanza utilizzata
Carc. 2 Muta. 2 Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(Ein):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(E cu):

- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

Arezzo, Novembre 2018
Firma
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