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CRONOGRAMMA LAVORI

SETTIMANA DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE LAVORAZIONE
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PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE E DEMOLIZIONI

Apprestamento cantiere —
segnaletica- area stoccaggi-
montacarichi —alloggiamento
macchine operatrici

SMONTAGGIO pannelli di

. 3133
copertura e arcarecci

INIZIO LAVORAZIONE DI RINFORZO RETICOLARE

Rinforzo reticolare come da
esecutivo strutturale e montaggio
di arcarecci e copertura in falda
(inizio dalla falda centrale per poi
proseguire sulle porzioni laterali) 4 144|444 )|4)|4
(lavorazione per falda)

Rinforzo struttura, posa linea vita,
montaggio arcarecci, montaggio
pannello, scossalina di testa

PONTEGGI TERGALI

Montaggio ponteggio 4

Posa gronda tergale e calate 4

Smontaggio ponteggio 4

RIPRISTINO AREA DI CANTIERE e
sgombero

INTERVENTO RECINZIONE CAMPI SPORTIVI

Lavorazioni recinzione campi
sportivi

Sgombero cantiere — pulizia area

Prato, 14.05.2019

Il Tecnico

Ing. Massimo Giommaroni
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