


PROGETTO 140992019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA -

 RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA PRIMARIA "COLLODI"

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett 1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

1 Installazione di cantiere

2 Rimozioni e demolizioni

3 Opere impiantiantistiche elettriche

4 Opere impiantiantistiche idrauliche

5 Opere murarie (murature, intonaci, massetti di posa)

6 Opere di finitura (pavimentazioni, rivestimenti, tinteggiature)

7 Installazione nuove porte interne, sanitari e corpi illuminanti

8 Sostituzione maniglioni antipanico uscite di emergenza

9 Rimozione cantiere e pulizia finale

Pistoia, 8 aprile 2019

  1°  MESE
N.O. FASI LAVORATIVE

 2°   MESE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 


