


CRONOPROGRAMMA
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FASI
SOTTO

FASI
LAVORAZIONI PREVISTE IMPRESA

Giorni di 

lavoro

10

1 Impianto di cantiere Impresa  mandataria 3 3 3 3

2 Sistemazione vegetazione Impresa  mandataria 5 3 3 3 3 3

Rimozioni:

a Pali illuminazione 1 3

b Muretti 1 2

95

4 Realizzazione scavi Impresa mov. Terra 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Realizzazione rilevati Impresa mov. Terra 0

Realizzazione smaltimento acque:

a Scavo a sezione obbligata e movimento terra 5 2 2 2 2 2

b Posa e finitura opere prefabbricate 5 3 3 3 3 3

c Realizzazione opere gettate in opera 3 2 2 2

Posa sottoservizi:

a Scavo a sezione obbligata e movimento terra 6 2 2 2 2 2 2

b Posa e finitura opere prefabbricate 6 3 3 3 3 3 3

c Realizzazione opere gettate in opera 3 2 2 2

8 Posa TNT Impresa mov. Terra 4 2 2 2 2

9 Realizzazione stabilizzato Impresa mov. Terra 5 2 2 2 2 2

Realizzazione marciapiede:

a Posa opere prefabbricate 7 2 2 2 2 2 2 2

b Realizzazione massetto con rete 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2

c Realizzazione cls architettonico 7 2 2 2 2 2 2 2

11 Realizzazione fondo e binder Impresa stradale 8 3 3 3 3 3 3 3 3

Posa pali illumnazione:

a Scavo a sezione obbligata e movimento terra 4 2 2 2 2

b Posa e finitura opere prefabbricate 7 3 3 3 3 3 3 3

13 Posa segnaletica verticale Impresa stradale 5 2 2 2 2 2

14 Spostamento cantiere Impresa  mandataria 4 3 3 3 3

15 Scarifica asfalto Impresa stradale 3 2 2 3

16 Realizzazione usura Impresa stradale 2 3 3

17 Realizzazione segnaletica orizzontale Impresa stradale 1 2

18 Finiture Impresa stradale 1 2

1

19 Spostamento cantiere Impresa  mandataria 1 3

Giorni lavorativi 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Giorni solari 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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Uomini/giorno 275 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 3 0 0 3 3 3 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 3 3 3 3 0 0 3 3 2 2 2 0 0 5 5 5 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 6 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 0 0 2 2 3 5 2 0 0 2 5 2 2 2 0 0 2 5 4 2 2 0 0 2 3 3 3 3 0 0 2 2 3

2,55

ATTIVITA’ 3: Fine lavori

Settimana 10 Settimana 11 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18

Media uomini/giorno rispetto ai giorni lavorativi

ATTIVITA’ 1: Operaz. Preliminari

Settimana 22Settimana 12Settimana 01 Settimana 02 Settimana 03 Settimana 04 Settimana 05 Settimana 06 Settimana 07 Settimana 08 Settimana 09

3 Impresa  mandataria

ATTIVITA’ 2: Opere stradali

6 Impresa stradale

7 Impresa sottoservizi

10 Impresa stradale

12 Impresa stradale
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