


                                                CITTA’ DI RIVAROLO C.SE - MESSA IN SICUREZZA DI ITINERARI, PERCORSI PEDONALI E CICLABILI - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
MESI 1° MESE 2° MESE 3° MESE 

SETTIMANE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

                                                               
Allestimento cantiere                                                               

VIA TRIESTE/VIA SALASSA                                                               

Asfaltature                                                               

Segnaletica verticale                                                               

Posa paletti dissuasori                                                               

Segnaletica orizzontale                                                               

VIA MERLO/VIA VALLE                                                               

Segnaletica verticale                                                               

Posa paletti dissuasori                                                               

Segnaletica orizzontale                                                               

VIA BERTOLOTTI                                                               

Rimozioni e scavi                                                               

Posa cordoli in cav                                                                

Sottofondo marciapiede                                                               

Sistemazione pozzetti                                                               

Getti in cls armato                                                               

Asfaltature                                                               

Posa paletti dissuasori                                                               

Segnaletica vert/orizzont                                                               

VIA BICOCCA                                                               

Rimozioni e scavi                                                               

Posa cordoli in cav                                                               

Sottofondo stradale                                                               

Asfaltature                                                               

Posa paletti dissuasori                                                               

Segnaletica vert/orizzont                                                               

CIRCUITO S. ANNA                                                               

Segnaletica vert/orizzont                                                               

VIALE DEL CIMITERO                                                               

Rimozioni e scavi                                                               

Sottofondo marciapiedi                                                               

Sistemazione pozzetti                                                               

Getti in cls armato                                                               

Asfaltature                                                               

ROTONDE C.SO ITALIA/                                                               

Rimozioni e scavi                                                               

Sottofondo stradale                                                               

Getti in cls armato                                                               

Asfaltature                                                               

Segnaletica orizzontale                                                               

VIA MERLO/VIA PIAVE                                                               

Rimozioni e scavi                                                               

Posa cordoli in cav                                                               

Sottofondo marciapiedi                                                               

Sistemazione pozzetti                                                               

Getti in cls armato                                                               

Asfaltature                                                               

Segnaletica orizzontale                                                               

Rimozione cantiere                                                               

                                                               


